B I U L E T Y N
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego

Warszawa, 3 lipca 1953 r. **Nr 20** **Poz. 83—84**

T R E Ś Ć:

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO:

Poz. 83 — Nr 160 z dnia 24. VI 1953 r. w sprawie opracowania projektu planu rozdziału robót i wstępnego zlecania robót budowlano-montażowych.

PISMO OKÓLNE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO:

Poz. 84 — Nr 19 z dnia 25.VI 1953 r. w sprawie terminarza opracowania projektu planu rozdziału robót i wstępnego zlecania robót budowlano-montażowych na rok 1954.

83.

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

Nr 160 z dnia 24 czerwca 1953 r.

w sprawie opracowania projektu planu rozdziału robót i wstępnego zlecania robót budowlano-montażowych.

§ 1. Przy sporządzaniu projektów planów rozdziału robót budowlano-montażowych i wstępnym zlecaniu tych robót przedsiębiorstwom budowlano-montażowym na rok 1954 inwestorzy i jednostki planujące remonty powinny stosować zasady i tryb ustalony w instrukcji Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego Nr 24-c w sprawie opracowania projektu planu rozdziału robót i wstępnego zlecania robót budowlano-montażowych, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO w z. **E. Szyr**

Załącznik do zarządzenia Przewodniczącego PKPG Nr 160 z dn. 24 czerwca 1953 r.

INSTRUKCJA PKPG NR 24-c

w sprawie opracowania projektu planu rozdziału robót i wstępnego zlecania robót budowlano-montażowych.

Układ instrukcji

Wstęp do instrukcji.

Rozdział I Pojęcia i zasady ogólne planowania rozdziału robót budowlano-montażowych.

Rozdział II Ogólne zasady i tryb opracowania projektu rozdziału robót i zlecania robót.

Rozdział III Przepisy szczególne dotyczące zasad i trybu opracowania projektu rozdziału oraz zlecania robót inwestycyjnych z planu i spoza planu inwestycyjnego.

Rozdział IV Przepisy szczególne dotyczące zasad i trybu opracowania projektu rozdziału i zlecania robót remontowych.

Rozdział V Zasady i tryb planowania przez inwestorów zapotrzebowania na niektóre materiały na roboty budowlano-montażowe.

Rozdział VI Zasady i tryb planowania zapotrzebowania na materiały żelaznej nawierzchni kolejowej.

Rozdział VII Zasady i tryb udzielania zleceń podwykonawcom przez wykonawców generalnych.

Objaśnienia do wzorów formularzy.

Załączniki do instrukcji.

Spis załączników

Numer kolejny załącznika	Nazwa załącznika	Znak wzoru
1.	Wykaz przedsiębiorstw rejestrujących oraz przyjmujących zlecenia	—
2.	Kwestionariusz zlecenia obiektu (roboty)	K — 1
3.	Kwestionariusz zlecenia robót remontowo-budowlanych — (remontowo - montażowych)	K — 2
4.	Projekt rozdziału robót budowlano-montażowych. — Wykaz obiektów (wykaz zleceń)	IRB — 1
5.	Projekt rozdziału robót budowlano-montażowych. — Zestawienie ogólne	IRB — 2
6.	Zestawienie zbiorcze robót zleconych generalnym wykonawcom oraz planowanych do wykonania systemem gospodarczym	IRB — 3 (str. 1)
„	Zestawienie zleceń udzielonych wykonawcom objętym planami terenowymi	IRB — 3 (str 2)
7.	Zestawienie zleceń udzielonych wykonawcom objętym planem centralnym.	IRB — 4
8.	Uzasadnienie zapotrzebowania materiałów na rurociągi planowanych przez inwestora	RZ — 1
9.	Uzasadnienie zapotrzebowania na materiały ogniotrwałe planowane przez inwestora.	RZ — 2
10.	Uzasadnienie zapotrzebowania na kable i przewody planowane przez inwestora	RZ — 3
11.	Zestawienie potrzeb materiałowych na roboty budowlano-montażowe	ZZ — 1
12.	Zbiorcze zestawienie potrzeb materiałowych na roboty budowlano-montażowe	ZZ — 2
13.	Uzasadnienie zapotrzebowania na materiały żelaznej nawierzchni kolejowej dla bocznic	ZK — 1
14.	Zbiorcze zestawienie zapotrzebowań na materiały nawierzchni żelaznej	ZK — 2
15.	Kwestionariusz zlecenia robót dla podwykonawcy	PW — 1

WSTĘP

Instrukcja niniejsza określa zasady i tryb opracowania projektu planu rozdziału robót budowlano-montażowych, stanowiącego część składową projektu Narodowego Planu Gospodarczego. Instrukcja ta utrzymuje w zasadzie dotychczasowy system ustalony Instrukcjami PKPG nr 24-a i nr 24-b oraz szeregiem zarządzeń i pism okólnych uzupełniających lub wyjaśniających wymienione instrukcje. Nowa instrukcja nie poprzestaje jednak na ujęciu dotychczasowych przepisów w jedną całość, lecz rozwija je i pogłębia a także zmienia w pewnej części, uwzględniając doświadczenia praktyczne lat ubiegłych i postęp w dziedzinie metodologii planowania.

Nowa instrukcja wyraźniej podkreśla zasadę, że plan rozdziału robót budowlano-montażowych obejmuje zarówno roboty inwestycyjne jak i roboty remontowe bez względu na tryb planowania i źródła finansowania. W związku z tym instrukcja ustala zasady koordynacji prac planistycznych w zakresie rozdziału robót inwestycyjnych i remontowych.

Jednocześnie w większym stopniu uwzględnia ona odrębność zasad planowania inwestycji i remontów, zawiera ściślejsze powiązania metodyczne z odpowiednimi instrukcjami określającymi te zasady. Między innymi wprowadza ona w dokumentach planowych głębszy i dokładniejszy podział robót wg rodzaju nakładów i trybu planowania. W szczególności dotyczy to robót inwestycyjnych, w których — zgodnie z podziałem stosowanym w dokumentach planu inwestycyjnego — wyodrębniono obok robót budowlanych i montażowych roboty geologiczne i geofizyczne należące do grupy „inne nakłady inwestycyjne".

Instrukcja wprowadza nieco odmienny od obowiązującego w latach ubiegłych tryb zlecania robót w okresie opracowania N.P.G., przewidując podział czynności na trzy fazy: rejestrację, udzielanie i potwierdzanie zleceń wstępnych, oraz przenosząc obowiązek zlecania robót ze szczebla inwestora bezpośredniego na szczebel inwestora naczelnego.

Inwestor bezpośredni dokonuje rejestracji zlecenia w odpowiednim przedsiębiorstwie budowlano-montażowym wyłącznie w celu uzyskania od niego potwierdzenia właściwości wyboru wykonawcy oraz poprawności określenia w zleceniu zakresu rzeczowego i wartości robót, m. in. z punktu widzenia możliwości prawidłowego wyodrębnienia robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców.

Inwestor naczelny rozpatruje zlecenia łącznie z całością projektu planu inwestycyjnego i koryguje je, uzgadniając ich wartość z ogólnym limitem na roboty budowlano-montażowe, przyznanym mu w wytycznych. Po dokonaniu tej korekty udziela on w imieniu podległych inwestorów zleceń generalnym i bezpośrednim wykonawcom w zasadzie za pośrednictwem ich jednostek nadrzędnych (centralnych zarządów, zarządów wojewódzkich itd.).

Dopiero zlecenia udzielone przez inwestora naczelnego są podstawą do opracowania projektu rocznego programu generalnego wykonawstwa i produkcji przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

Nowy tryb zlecania robót ma na celu:

1) praktyczne wykorzystanie możliwości bardziej realnego planowania rozmiarów robót budowlano-montażowych w oparciu o wprowadzoną po raz pierwszy na 1954 r. zasadę limitowania tych robót w wytycznych do projektu planu inwestycyjnego,

2) zachowanie korzyści wynikających z bezpośredniego uzgodnienia na szczeblu podstawowym (inwestor bezpośredni — przedsiębiorstwo - wykonawca) wyboru wykonawcy oraz określenia rozmiarów i wartości robót,

3) przyśpieszenie opracowania realnych projektów programów wykonawstwa i produkcji przedsiębiorstw budowlano-montażowych,

4) płynne kontynuowanie i szybkie podjęcie nowych robót w I kwartale roku planowego na podstawie potwierdzonych zleceń, do chwili zawarcia odpowiednich umów rocznych lub jednorocznych.

W zakresie koordynacji prac planowych instrukcja podtrzymuje i rozwija niektóre istotne a dotychczas doraźnie w dodatkowych przepisach ustalane zasady.

Ważne jest postanowienie, że we wszystkich jednostkach i na wszystkich szczeblach organizacyjnych planujących rozdział robót budowlano-montażowych całość prac powinny koordynować działy planujące inwestycje.

Krótkie terminy przewidziane dla opracowywania projektu rozdziału robót, a w szczególności dla rejestracji i udzielenia zleceń i podzleceń wymagają szybkiego i jednoznacznego wstępnego rozstrzygania różnic zdań co do właściwości wyboru wykonawcy i podwykonawcy. Rolę arbitra powierzono wojewódzkim komisjom planowania gospodarczego, które w oparciu o określony instrukcją zakres działania przedsiębiorstw i posiadaną znajomość ich możliwości wykonawczych wydają wstępne decyzje o właściwości wykonawcy.

Instrukcja kładzie większy nacisk na bezpośrednie uzgadnianie projektów rozdziału robót budowlano-montażowych między zleceniodawcami i wykonawcami na szczeblu naczelnym i centralnym. Powinno to ułatwić i przyśpieszyć ostateczne uzgodnienie całości projektów rozdziału robót na szczeblu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.

Ważną zmianę wprowadza instrukcja w zakresie planowania zaopatrzenia materiałowego dla robót wykonywanych systemem zleceniowym. Wprowadza ona mianowicie obowiązek planowania przez inwestorów zapotrzebowania na niektóre materiały i urządzenia specjalne, jak konstrukcje stalowe, rury, materiały ogniotrwałe, kable, przewody, szyny, dźwigi itd. Dotychczasowa praktyka wykazała, że przedsiębiorstwa budowlano-montażowe napotykają na znaczne trudności przy planowaniu zużycia tych materiałów, otrzymując zbyt późno dostateczne dane o charakterystyce technicznej obiektów, zwłaszcza nietypowych. Obliczenia zapotrzebowania dokonywane metodą wskaźnikową (ilość na 1,0 mio zł.) w stosunku do tych materiałów są niewystarczające.

Wobec tego, że większość zagadnień związanych z opracowaniem projektu resortowego planu przedsiębiorstw budowlano - montażowych nie interesuje bezpośrednio zleceniodawców, tj. inwestorów i jednostki planujące remonty, uznano za celowe nie łączyć w jednej instrukcji tych zagadnień z zagadnieniami projektu rozdziału robót, jak to było dotychczas (Instrukcje 24, 24-a, 24-b), lecz ująć je w odrębnej instrukcji. Praktycznie, mimo formalnej jedności, podziału tego dokonano w roku ubiegłym wydając dla inwestorów odrębne, skrócone wydanie Instrukcji 24-b.

Podkreślić w końcu należy, że zmniejszono ilość wzorów projektu rozdziału robót, przez połączenie w jednych wzorach zbiorczych robót z planu i spoza planu inwestycyjnego. Jednocześnie zrezygnowano z wykazywania w tych wzorach danych dotyczących podległych jednostek, zachowując je tylko w roboczych wzorach pomocniczych.

ROZDZIAŁ I.

Pojęcia i zasady ogólne planowania rozdziału robót budowlano-montażowych.

§ 1. Plan rozdziału robót budowlano - montażowych umożliwia zbilansowanie potrzeb i możliwości wykonania robót budowlano-montażowych oraz ustalenie właściwych wykonawców.

§ 2. 1. Plan rozdziału robót budowlano-montażowych obejmuje wszelkie roboty budowlano-montażowe zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i remontowym wykonywane na rzecz lub przez jednostki gospodarki uspołecznionej, bez względu na źródła finansowania tych robót.

2. Planowanie rozdziału robót stanowi zatem nieodłączną część planowania działalności inwestycyjnej i remontowej. Przy opracowywaniu projektu planu inwestycyjnego i planu remontów oraz projektu planu rozdziału robót należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wyodrębnienie z całości nakładów inwestycyjnych i remontowych — nakładów na roboty budowlano-montażowe.

3. Ilekroć w instrukcji niniejszej używa się określeń inwestor bezpośredni, inwestor naczelny lub inwestor centralny, należy rozumieć, że stosują się one odpowiednio do jednostek gospodarczych planujących remonty.

§ 3. 1. Przez roboty budowlano-montażowe należy rozumieć roboty stanowiące przedmiot:

1) nakładów inwestycyjnych określonych w Instrukcji w sprawie zasad i ramowego trybu opracowania rocznych planów inwestycyjnych (Instrukcja PKPG nr 93, 1952 r.) z późniejszymi zmianami, a w szczególności wprowadzonymi zarządzeniem Nr 137 Przewodniczącego PKPG z dnia 28 maja 1953 r. — jako:
   a) nakłady na roboty budowlane,
   b) nakłady na roboty montażowe,
2) nakładów remontowych:
   a) na obiekty określone w Instrukcji o ogólnych zasadach planowania, wykonywania i finansowania remontów obiektów majątku trwałego jednostek gospodarki narodowej (Instrukcja PKPG nr 30, 1950 r.) jako obiekty lądowo-wodne i obiekty budowlane,
   b) na maszyny i urządzenia wymagające montażu, o ile prace remontowe (polegające w znacznej części na demontażu i montażu tych maszyn lub urządzeń) wykonywane są przez przedsiębiorstwo budowlano-montażowe (remontowo-montażowe).

2. Ponadto pojęcie robót budowlano-montażowych obejmuje w niniejszej instrukcji również:

1) poszukiwania geologiczne oraz próbne wiercenia terenów pod budowę, będące przedmiotem nakładów na „prace badawcze i projektowe",
2) badania geologiczne i geofizyczne oraz poszukiwania bogactw naturalnych nie związane z konkretnie określoną inwestycją i będące przedmiotem „pozostałych nakładów inwestycyjnych" —

zaliczane łącznie, zgodnie z podziałem inwestycji wg podstawowych rodzajów nakładów, do grupy „inne nakłady inwestycyjne".

Pojęcie robót budowlano-montażowych obejmuje w instrukcji niniejszej roboty geologiczne i geofizyczne wymienione w pkt. 1) i 2) tylko wówczas, gdy z brzmienia przepisów instrukcji lub napisów na wzorach planowych nie wynika konieczność odrębnego ujęcia tych robót jako „innych nakładów inwestycyjnych".

3. W rozumieniu niniejszej instrukcji pojęcie „przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, (wykonawcy)", obejmuje również przedsiębiorstwa geologiczne i geofizyczne.

§ 4. Do robót budowlano-montażowych nie zalicza się robót montażowych wykonywanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe w związku z instalacją maszyn, urządzeń i konstrukcji wytworzonych lub remontowanych w tych przedsiębiorstwach. Zgodnie z Instrukcją w sprawie ogólnych zasad opracowania Narodowego Planu Gospodarczego na 1953 r. (Instrukcja PKPG Nr 78-a) roboty te zalicza się do produkcji przemysłowej. Stanowią one przedmiot nakładów inwestycyjnych na zakup maszyn i urządzeń — zgodnie z zarządzeniem Nr 137 Przewodniczącego PKPG z dnia 28 maja 1953 r. (zał. Nr 1 pkt. 1) — lub też odpowiednio — przedmiot nakładów remontowych na maszyny i urządzenia.

§ 5. 1. Prawidłowe wyodrębnienie nakładów na roboty budowlane i montażowe z całości nakładów inwestycyjnych i remontowych wymaga między innymi dokładnego rozgraniczania pojęcia maszyn i urządzeń wymagających montażu od pojęcia materiałów budowlano-montażowych, do których zaliczone są jako materiały instalacyjne także niektóre urządzenia, np. dźwigi towarowe i osobowe. O zaliczaniu danego rodzaju urządzenia do „maszyn i urządzeń" lub do „materiałów budowlano-montażowych" decyduje wielkość tego urządzenia (np. dotyczy to kotłów centralnego ogrzewania) lub inna zasada podziału.

Rozgraniczenie omawianych pojęć podane jest w obowiązującej na rok 1954 Instrukcji o sporządzeniu planu nakładów inwestycyjnych na maszyny, urządzenia, narzędzia i inwentarz na 1953 r. (Instrukcja PKPG Nr 94).

2. Zlecenie na roboty budowlano-montażowe powinno w zakresie wartości materiałów i urządzeń objąć wszystkie materiały i urządzenia, których wartość wlicza się do nakładów na roboty budowlano-montażowe. Materiały te i urządzenia powinny być w zasadzie ujmowane w planie zaopatrzenia wykonawcy. Dotyczy to również tych materiałów specjalnych, których zapotrzebowanie planuje początkowo zleceniodawca i które sam w pewnych przypadkach zamawia, przekazując następnie wykonawcom otrzymane przydziały bilansowe i zamówienia.

§ 6. Projekt rozdziału robót zawiera propozycje podziału wykonawstwa robót na wykonawstwo systemem gospodarczym i systemem zleceniowym, a z kolei w ramach wykonawstwa systemem zleceniowym — na poszczególne państwowe przedsiębiorstwa budowlano-montażowe.

§ 7. 1. Wykonawstwo systemem gospodarczym obejmuje wykonywanie robót budowlano-montażowych w zasadzie przez własny aparat inwestora lub jednostki planującej remonty tj. przez właściwą przedmiotową komórkę organizacyjną — (np. wydział budowlany, warsztaty remontowe) lub przez specjalnie utworzony oddział wykonawstwa inwestycyjnego (OWI) albo samodzielny oddział wykonawstwa inwestycyjnego (SOWI), zależnie od rozmiarów wykonawstwa.

2. Do wykonawstwa systemem gospodarczym zalicza się również roboty wykonywane na zlecenie inwestora przez spółdzielnie, przedsiębiorstwa nieuspołecznione, indywidualnych rzemieślników, szkoły przysposobienia przemysłowego itp.

3. Całość robót przewidzianych do wykonania systemem gospodarczym stanowi program produkcji budowlano-montażowej systemem gospodarczym. Inwestor odpowiada za wykonanie tego programu, a w szczególności za koordynację robót, zaopatrzenie materiałowe i terminową ich realizację bez względu na to, czy wykonuje roboty własnym aparatem, czy też korzysta z usług obcych (ust. 2).

4. Zasady planowania produkcji budowlano-montażowej wykonywanej systemem gospodarczym określają instrukcje wydane przez właściwe ministerstwa i urzędy centralne.

§ 8. 1. Wykonawstwo systemem zleceniowym obejmuje wykonywanie wszelkich robót budowlano-montażowych przez państwowe przedsiębiorstwa budowlano-montażowe zarówno

na rzecz innych jednostek gospodarczych jak i dla siebie z zakresu własnych inwestycji i remontów.

2. Podstawą wykonawstwa systemem zleceniowym jest w okresie opracowania projektu planu zlecenie wstępne, a w okresie realizacji planu umowa (zamówienie) o wykonanie takich robót. Roboty z zakresu własnych inwestycji lub remontów wykonywane są na podstawie zlecenia wewnętrznego.

3. Jeśli w terminie przewidzianym dla udzielenia zleceń wstępnych zleceniodawca nie może podać danych wymaganych dla właściwego zlecenia robót, wówczas powinien zgłocić wykonawcy planowane roboty, podając dane przybliżone, a w szczególności: rodzaj, lokalizację ogólną i wartość robót wg ustaleń przyjętych w projekcie planu inwestycyjnego lub planu remontów. Z chwilą uzyskania odpowiednich danych zgłoszenie robót powinno być zastąpione zleceniem robót.

§ 9. 1. W wykonawstwie systemem zleceniowym, obowiązuje zasada generalnego wykonawcy. Zasada ta polega na tym, że zleceniodawcy obowiązani są zlecać roboty budowlano-montażowe objęte jednym projektem wstępnym i zestawieniem kosztów budowy lub jednym projektem technicznym i kosztorysem generalnym — jednemu przedsiębiorstwu jako generalnemu wykonawcy (zlecenie generalne). Zasada ta obowiązuje zarówno w okresie opracowania planu przy udzielaniu zleceń wstępnych jak i w okresie realizacji planu przy zawieraniu umów o wykonanie robót budowlano-montażowych. Szczegółowe przepisy dotyczące generalnego wykonawstwa robót inwestycyjnych zawiera uchwała nr 79 Prezydium Rządu z dnia 17 stycznia 1953 r. w sprawie ustalenia zasady generalnego wykonawcy robót budowlanych i montażowych (Mon. Pol. Nr. A-9, poz. 126).

2. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo przyjmujące w charakterze wykonawcy generalnego całość zlecenia na roboty budowlano-montażowe nie posiada odpowiedniego fachowego aparatu dla wykonania wszystkich robót objętych zleceniem, powierza ono niektóre roboty odpowiednim specjalistycznym przedsiębiorstwom jako podwykonawcom (podzlecenie).

3. W przypadkach przewidzianych wyżej wymienioną uchwałą może nastąpić zwolnienie od obowiązku stosowania zasady generalnego wykonawcy. Wówczas zleceniodawca zleca bezpośrednio dwu lub więcej wykonawcom poszczególne roboty na tej samej budowie lub tym samym obiekcie (zlecenia bezpośrednie). Wykonawcy ci odpowiadają wobec zleceniodawcy wyłącznie za roboty wykonywane własnymi siłami (wykonawcy bezpośredni). Koordynacja robót przez nich wykonanych należy do obowiązków zleceniodawcy.

4. Przedsiębiorstwo przewidziane przez zleceniodawcę na generalnego wykonawcę nie ma prawa odmówić przyjęcia zlecenia na całość robót na budowie, o ile zlecenie generalne zgodne jest z obowiązującymi przepisami (uchwała nr 79/53). Wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, gdy przedsiębiorstwo to nie otrzymuje od zleceniodawcy przynajmniej orientacyjnych danych w postaci podziału kwot na poszczególne typy robót, których specyfika nie wchodzi w zakres działalności generalnego wykonawcy i które wobec tego powinny być zlecone przez niego podwykonawcom.

W przypadku uzasadnionej odmowy przyjęcia przez przedsiębiorstwo całości robót do programu generalnego wykonawstwa, zleceniodawca obowiązany jest sam ustalić podział robót, nie objętych zakresem działalności przewidzianego pierwotnie generalnego wykonawcy — na inne przedsiębiorstwa o odpowiednim zakresie specjalizacji. Przedsiębiorstwa te występować będą w stadium planowania rozdziału robót jako bezpośredni wykonawcy. Nie przesądza to sprawy późniejszego uregulowania stosunków umownych między zleceniodawcą (zamawiającym) a wykonawcami w czasie realizacji budowy.

5. Zleceniodawca z chwilą otrzymania oświadczenia przedsiębiorstwa o możliwości przyjęcia robót do programu generalnego wykonawstwa ujmuje całość tych robót jako roboty zlecone, nie uwzględniając już ich podziału na podwykonawców.

6. Całość zleceń generalnych i bezpośrednich przyjętych przez przedsiębiorstwo od zleceniodawcy stanowi jego program wykonawstwa (generalnego i bezpośredniego).

7. Całość zleconych robót przewidzianych do wykonania własnymi siłami wykonawcy, a mianowicie roboty objęte częścią zleceń generalnych pozostającą po odjęciu udzielonych podzleceń, roboty objęte zleceniami bezpośrednimi i podzleceniami przyjętymi od generalnych wykonawców oraz roboty objęte zleceniami wewnętrznymi stanowią jego program produkcji.

8. Planowe zadania produkcyjne przedsiębiorstw budowlano-montażowych obejmują wartość robót objętych programem produkcji a ponadto mogą obejmować rezerwę zadań produkcyjnych przewidzianą na przyjęcie nowych zleceń w ciągu roku.

Część rezerwy zadań produkcyjnych odpowiadająca wartości robót zgłoszonych (§ 8 ust. 3) stanowi tzw. rezerwę związaną.

§ 10. Podstawą do planowania rozdziału robót budowlano-montażowych i udzielania zleceń na wykonanie tych robót powinna być dokładna analiza charakteru technicznego i rozmiarów robót objętych projektem planu inwestycyjnego (wnioskami inwestycyjnymi) i projektem planu remontów, analiza możliwości wykonania niektórych robót w ramach systemu gospodarczego, a w szczególności przez własny aparat inwestora lub jednostki planującej remonty, wreszcie znajomość przedmiotowego i terenowego zakresu działania przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

§ 11. 1. Dane dotyczące charakteru technicznego i rozmiarów robót powinny być oparte na dokumentacji projektowo-kosztorysowej posiadanej w zakresie wymaganym dla opracowania wniosków inwestycyjnych i projektu planu remontów.

2. Przy zleceniowym systemie wykonywania robót minimalny zakres danych o technicznym charakterze robót ustala kwestionariusz zlecenia robót, stanowiący załącznik do niniejszej instrukcji oraz obowiązujące przepisy o zawieraniu umów i o zasadach finansowania robót.

3. W przypadku niezupełności dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędne dla prawidłowego zlecenia robót dane powinny być ustalone przy pomocy biura projektów lub własnej komórki projektowo-kosztorysowej zleceniodawcy.

§ 12. Przy rozdziale i zlecaniu robót obowiązują, następujące ogólne zasady:

1. Wszystkie roboty, które zgodnie ze szczegółowymi przepisami zawartymi w § 13 nie wchodzą w zakres wykonawstwa przedsiębiorstw podległych obcym resortom, a w szczególności przedsiębiorstw podległych Ministerstwu Budownictwa Przemysłowego i Ministerstwu Budownictwa Miast i Osiedli oraz przedsiębiorstw terenowych powinny być planowane do wykonania we własnym zakresie przez resort inwestujący (planujący remonty) bądź przez podległe mu przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, bądź systemem gospodarczym.

2. Wybór wykonawcy powinien być dokonany zgodnie z jego przedmiotowym i terenowym zakresem działania.

3. Ustalone poniżej (§ 13) graniczne wartości kosztorysowe robót, które mogą być zlecane przedsiębiorstwom podległym obu ministerstwom budownictwa lub innym, dotyczą ogólnej wartości kosztorysowej budowy w generalnym lub bezpośrednim wykonawstwie, w cenach przyjętych przy opracowaniu planu.

4. Przedsiębiorstwa podległe obu ministerstwom budownictwa mogą przyjmować roboty o wartości mniejszej niż ustalone graniczne wartości w drodze wyjątku za zgodą ministerstwa.

5. Roboty kontynuowane przechodzące z roku przedplanowego powinny być zlecone dotychczasowemu ich wykonawcy.

§ 13. Przy planowaniu rozdziału i zlecaniu robót obowiązują następujące zasady określające przedmiotowy i terenowy zakres działania państwowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

1. Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe objęte planem centralnym.

1) Przedsiębiorstwa Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego.

a) Przedsiębiorstwa ogólnobudowlane Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego wykonują roboty inwestycyjne związane z budową lub rozbudową wielkich i średnich zakładów przemysłowych i innych o podstawowym znaczeniu gospodarczym.

W szczególności przedsiębiorstwa te wykonują takie obiekty, jak budynki fabryczne, hale przemysłowe, duże magazyny, budowle o konstrukcji specjalnej itp.

Mogą one wykonywać również obiekty administracyjne, gospodarcze lub socjalne oraz mniejsze roboty inżynieryjne w tych przypadkach, gdy obiekty te lub roboty są zlokalizowane na placach budów tych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te powinny przyjmować zlecenia na roboty, których łączna wartość kosztorysowa przekracza — w generalnym wykonawstwie 10,0 mio zł, a w bezpośrednim wykonawstwie 5,0 mio zł.

W podanym wyżej zakresie przedsiębiorstwa te obsługują wszystkie resorty, z wyjątkiem jednak tych robót, które wchodzą w zakres działania własnych przedsiębiorstw resortów inwestujących.

b) Przedsiębiorstwa specjalistyczne Min. Budownictwa Przemysłowego powinny wykonywać roboty specjalne jako podwykonawcy przedsiębiorstw budownictwa ogólnego podległych Ministerstwu Budownictwa Przemysłowego.

Ponadto przedsiębiorstwa te wykonują jako generalni wykonawcy lub jako podwykonawcy przedsiębiorstw podległych innym resortom — roboty w zakresie urządzeń elektrotechnicznych, instalacji przemysłowych, konstrukcji stalowych, budownictwa lądowego i wodnego oraz fundamentów specjalnych itp. Roboty te mogą być zlecane wymienionym przedsiębiorstwom tylko wówczas, gdy — ze względu na znaczne rozmiary lub złożoną technologię wykonawstwa — nie mogą być one wykonane systemem gospodarczym lub przez własne specjalistyczne przedsiębiorstwa danego resortu.

W szczególności C.Z. Konstrukcji Stalowych wykonuje konstrukcje stalowe mostów kolejowych i drogowych o rozpiętości przęsła ponad 90 m lub których ciężar poszczególnych elementów przekracza 10 ton.

2) **Przedsiębiorstwa Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli** właściwe są dla wykonawstwa całości budownictwa miejskiego i osiedlowego o charakterze nieprzemysłowym jak budownictwo mieszkaniowe, administracyjne, oświatowe, socjalne itp. dla wszystkich resortów — łącznie z typowymi robotami instalacyjnymi i tymi robotami inżynieryjnymi, które wiążą się z budownictwem osiedli mieszkaniowych.

Przedsiębiorstwa ogólnobudowlane tego resortu powinny wykonywać wszystkie roboty bądź we własnym zakresie, bądź też korzystać z usług specjalistycznych przedsiębiorstw (instalacyjnych, inżynieryjnych) własnego resortu.

Przedsiębiorstwa te mogą podzlecać przedsiębiorstwom podległym innym resortom jedynie roboty o specyfice występującej wyłącznie w tych resortach (np. montaż konstrukcji stalowych).

Przedsiębiorstwa te mogą również przyjmować od resortów nie posiadających własnych przedsiębiorstw budowlano-montażowych zlecenia na wykonanie mniejszych obiektów przemysłowych, komunikacyjnych, handlowych itp. o konstrukcji zbliżonej do budynków miejskich i nie wymagających skomplikowanego montażu maszyn i urządzeń (budynki fabryczne, piekarnie, stacje autobusowe itp.).

Przedsiębiorstwa te powinny przyjmować w zasadzie zlecenia przekraczające w generalnym wykonawstwie — w zakresie budownictwa miejskiego 1,0 mio zł., w zakresie budownictwa przemysłowego — 3,0 mio zł., a w bezpośrednim wykonawstwie 0,5 mio zł.

3) **Przedsiębiorstwa Ministerstwa Kolei** wykonują wszelkie roboty w zakresie budownictwa kolejowego własnego resortu oraz większe bocznice kolejowe (ponad 5 km) dla innych resortów. Przedsiębiorstwa tego resortu wykonują poza tym roboty związane z zabezpieczeniem ruchu pociągów dla obiektów kolejowych innych resortów. Montaż większych nowych konstrukcji stalowych, mostów kolejowych wykonują dla Ministerstwa Kolei przedsiębiorstwa montażu konstrukcji stalowych Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego.

4) **Przedsiębiorstwa Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego** obejmują swym zakresem działalności wykonywanie robót drogowych i mostowych związanych z budową i odbudową dróg publicznych z wyjątkiem większych stalowych konstrukcji mostowych, które wykonują przedsiębiorstwa montażu konstrukcji stalowych Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego.

Przedsiębiorstwa te mogą również wykonywać inne roboty o charakterze ogólnobudowlanym dla własnego resortu, w zakresie ustalonym przez Ministerstwo w porozumieniu z PKPG.

5) **Przedsiębiorstwa Ministerstwa Poczt i Telegrafów** wykonują wszystkie roboty w zakresie budownictwa telekomunikacyjnego swego resortu oraz roboty o tym charakterze w budownictwie innych resortów, m. in. roboty związane z telefonizacją wsi.

Obiekty budowlane (budynki i budowle) związane z budownictwem telekomunikacyjnym mogą być zlecane przez resort w drodze zleceń bezpośrednich przedsiębiorstwom Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli lub przedsiębiorstwom terenowym, zależnie od rozmiarów tych robót.

6) **Przedsiębiorstwa Ministerstwa Górnictwa** powinny wykonywać w zasadzie całość robót budowlano-montażowych tego resortu, a w szczególności całość budowy i rozbudowy kopalnictwa. Roboty związane z budową lub rozbudową większych zakładów przemysłu przetwórczego resortu, jak np. koksownie, mogą być zlecane przedsiębiorstwom Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego.

Możliwe jest również zlecenie robót rozproszonych, nie leżących w zasięgu terenowym działalności przedsiębiorstw budowlano-montażowych Ministerstwa Górnictwa, odpowiednim przedsiębiorstwom innych resortów (np. Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli, Ministerstwa Kolei, Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego) za zgodą właściwego ministerstwa.

7) **Przedsiębiorstwa Ministerstwa Energetyki** wykonują roboty w zakresie budowy, przebudowy i rozbudowy urządzeń przesyłania, przetwarzania i rozdzielania energii elektrycznej oraz roboty związane z montażem urządzeń energetycznych własnego resortu — a w wyjątkowych przypadkach także dla innych resortów (np. montaż urządzeń elektrycznych wielkich elektrowni przemysłowych lub przemysłowych urządzeń elektrycznych powyżej 30 KW).

Przedsiębiorstwa tego Ministerstwa wykonują również budowę, rozbudowę i kapitalne remonty obiektów elektrowianych w zakresie nie zastrzeżonym dla generalnego wykonawstwa przedsiębiorstw Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego.

8) **Przedsiębiorstwa Ministerstwa Hutnictwa** wykonują jako generalni wykonawcy roboty w zakresie budowy lub rozbudowy obiektów kopalnictwa, roboty geologiczno-poszukiwawcze oraz wszelkie roboty remontowe i mniejsze roboty inwestycyjne w ramach tego resortu.

9) **Przedsiębiorstwa Ministerstwa Przemysłu Chemicznego** wykonują roboty montażowe aparatury i urządzeń dla zakładów przemysłu chemicznego, roboty remontowe jak również inwestycyjne roboty budowlane na budowach nie objętych generalnym wykonawstwem Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego.

10) **Przedsiębiorstwa Ministerstwa Przemysłu Lekkiego** wykonują roboty remontowo-montażowe i remontowo-budowlane, jak również roboty inwestycyjne, w zasadzie do 5,0 mio zł., dla swego resortu. Mogą one wykonać także za zgodą Ministerstwa roboty tego typu dla innych resortów przemysłowych, zwłaszcza dla Ministerstwa Przemysłu Materiałów Budowlanych i Ministerstwa Przemysłu Drzewnego i Papierniczego.

11) **Przedsiębiorstwa Ministerstwa Przemysłu Drzewnego i Papierniczego** powinny wykonywać roboty remontowo-budowlane i remontowo-montażowe oraz mniejsze roboty inwestycyjne dla swego resortu, a za zgodą Ministerstwa także dla innych resortów.

12) **Przedsiębiorstwo Ministerstwa Przemysłu Materiałów Budowlanych** prowadzi jedynie roboty geologiczne w zakresie surowców skalnych dla swego resortu.

13) **Przedsiębiorstwa Ministerstwa Przemysłu Rolnego i Spożywczego** oraz **Ministerstwa Skupu** wykonują roboty montażowe w zasadzie tylko w ramach własnych resortów (remontowe i mniejsze inwestycyjne).

14) **Przedsiębiorstwo Montażowe Maszyn Włókienniczych** podległe **Ministerstwu Przemysłu Maszynowego** wykonuje roboty montażowe i remontowo-montażowe dla zakładów przemysłu włókienniczego oraz — w zakresie ustalonym przez Ministerstwo — roboty remontowo-montażowe w ramach własnego resortu.

15) **Przedsiębiorstwo Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła** wykonuje roboty montażowe związane z remontem urządzeń śpichrzowych i piekarnianych.

16) **Przedsiębiorstwa Ministerstwa Żeglugi** wykonują roboty czerpalne i podwodne oraz roboty związane z montażem urządzeń rybołówstwa morskiego.

17) **Przedsiębiorstwa Ministerstwa Rolnictwa** wykonują roboty w zakresie elektryfikacji wsi dla własnego resortu i Ministerstwa Państwowych Gospodarstw Rolnych oraz roboty elektrotechniczne o charakterze profilowo typowym dla elektryfikacji rolnictwa, zlecone przez inwestorów podległych innym resortom.

2. **Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe objęte planami terenowymi** dzielą się na trzy podstawowe grupy:

1) budowlane przedsiębiorstwa powiatowe,
2) miejskie przedsiębiorstwa remontowo-budowlane i specjalne,
3) zespoły budownictwa przemysłowego drobnej wytwórczości.

Przedsiębiorstwa te podlegają prezydiom terenowych rad narodowych, a ponadto działalność ich jest nadzorowana przez właściwe ministerstwa.

Terenowy zakres działania tych przedsiębiorstw zależy od ich siedziby i pokrywa się w zasadzie z podziałem administracyjnym Państwa na województwa, powiaty i miasta.

Przedmiotowy zakres ich działania jest następujący:

1) **Budowlane przedsiębiorstwa powiatowe** podległe prezydiom powiatowych rad narodowych (zarządom wojewódzkim budowlanych przedsiębiorstw powiatowych) i nadzorowane przez Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli (Zarząd Budowlanych Przedsiębiorstw Powiatowych) prowadzą wszelkiego rodzaju roboty ogólnobudowlane na terenie wiejskim dla Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Leśnictwa, resortów socjalnych i innych z wyjątkiem robót związanych z elektryfikacją wsi.

Przedsiębiorstwa te mogą również prowadzić na terenie wiejskim, w miarę możliwości, budowę obiektów przemysłowych, komunikacyjnych i innych, jeśli charakter techniczny tych obiektów zbliżony jest do budownictwa ogólnego i jeśli ich budowa nie wymaga skomplikowanego montażu maszyn lub urządzeń.

W uzasadnionych lokalnymi warunkami przypadkach — zwłaszcza w przypadku nieistnienia miejskich przedsiębiorstw remontowo-budowlanych lub ich niedostatecznego potencjału produkcyjnego — mogą one wykonywać również mniejsze roboty ogólnobudowlane typu miejskiego na terenie miast i osiedli, w zasadzie w granicach własnego powiatu.

2) **Miejskie przedsiębiorstwa remontowo - budowlane i specjalne** podległe prezydiom miejskich rad narodowych (zarządom wojewódzkim miejskich przedsiębiorstw remontowo-budowlanych) i nadzorowane przez Ministerstwo Gospodarki Komunalnej (C.Z. Miejskich Przedsiębiorstw Remontowo-Budowlanych) prowadzą roboty w zakresie resortu gospodarki komunalnej a w miarę możliwości także dla innych resortów.

Miejskie przedsiębiorstwa remontowo-budowlane wykonują przede wszystkim kapitalne remonty z Funduszu Gospodarki Mieszkaniowej (FGM) oraz inne remonty budynków miejskich (mieszkalnych, socjalnych, administracyjnych itp.). Przedsiębiorstwa te powinny również wykonywać mniejsze inwestycyjne roboty ogólnobudowlane, w szczególności w zakresie rozproszonego budownictwa miejskiego (tzw. „budownictwo plombowe").

Miejskie przedsiębiorstwa specjalne powinny wykonywać przede wszystkim roboty w zakresie specjalnego budownictwa komunalnego (roboty drogowe, kanalizacyjne, wodociągowe, gazownicze, urządzenia terenów zielonych itp.) w zasadzie na terenie miast, a w Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim również poza terenem miejskim (np. wodociągi dalekosiężne).

3) **Zespoły budownictwa przemysłowego drobnej wytwórczości** podległe prezydiom wojewódzkich rad narodowych (wydziałom przemysłu) i nadzorowane przez Ministerstwo Przemysłu Drobnego i Rzemiosła (Zarząd Przedsiębiorstw Budownictwa Przemysłowego Drobnej Wytwórczości) wykonują roboty inwestycyjne i remontowe w zakładach uspołecznionego przemysłu terenowego.

W miarę możliwości powinny one również wykonywać mniejsze roboty przemysłowe dla resortów nie posiadających własnych przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

§ 14. 1. Przy planowaniu wykonywania robót systemem gospodarczym należy kierować się między innymi następującymi zasadami ogólnymi:

a) do wykonania systemem gospodarczym nadają się zasadniczo roboty niewielkie o charakterze nieskomplikowanym lub zbliżonym do charakteru działalności kadr produkcyjnych wykonawcy (inwestora, jednostki planującej remonty);
b) roboty powinny być prowadzone systemem gospodarczym szczególnie w tych przypadkach, gdy inwestor ma już aparat wykonawczy nastawiony na te roboty i posiada w tym kierunku doświadczenie;
c) roboty systemem gospodarczym powinny być prowadzone wtedy, gdy ze względu na warunki lokalne lub

eksploatacyjne roboty mogą być prowadzone wyłącznie przez aparat inwestora i pod jego kierownictwem.

2. Zakwalifikowanie robót do wykonania systemem gospodarczym powinno zatem opierać się na analizie następujących czynników:

a) charakteru robót i ich wielkości;

b) stopnia przygotowania inwestora pod względem: kadr roboczych, personelu kierującego, stopnia usprzętowienia i możliwości zaopatrzenia w potrzebne materiały; przy typowaniu robót do wykonania systemem gospodarczym należy uwzględnić wykorzystanie kadr eksploatacyjnych oraz stałych zespołów remontowych;

c) warunków miejscowych i eksploatacyjnych wykonania robót.

3. Szczegółowy zakres robót, które powinny być planowane do wykonania systemem gospodarczym określają instrukcje poszczególnych resortów.

4. W ramach systemu gospodarczego inwestor (jednostka planująca remonty) może przewidywać wykonanie robót w całości lub w części przy pomocy spółdzielni, indywidualnych rzemieślników, szkół przemysłowych itp.

5. Spółdzielniom można zlecać wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych oraz w wyjątkowych przypadkach niektóre drobne roboty inwestycyjne.

ROZDZIAŁ II.

Ogólne zasady i tryb opracowania projektu planu rozdziału robót oraz zlecania robót.

§ 15. 1. Opracowanie projektu rozdziału robót budowlano-montażowych oraz związane z nim ściśle zlecanie tych robót przebiega zgodnie z ogólnym trybem opracowania rocznego Narodowego Planu Gospodarczego (NPG).

2. Projekt rozdziału robót powinien być opracowywany równolegle i w ścisłej zgodności z projektami planów działalności inwestycyjnej i remontowej a przede wszystkim z projektem planu inwestycyjnego i projektem planu kapitalnych remontów.

3. Szczegółowy tryb opracowania projektu rozdziału robót i zlecania robót ustala niniejsza instrukcja.

Terminy dokonania poszczególnych czynności przewidzianych instrukcją ustalane są odrębnie w ramach ogólnego terminarza opracowania NPG.

4. Tryb zlecania robót przewidziany niniejszą instrukcją obowiązuje jedynie w okresie opracowania projektu planu rocznego. Tryb zlecania robót w okresie realizacji tego planu ustalają odrębne przepisy o warunkach dokonywania zmian w planie budownictwa oraz przepisy o zawieraniu umów o wykonanie robót budowlano-montażowych.

§ 16. Opracowywanie projektu rozdziału robót i zlecanie robót odbywa się w następujących etapach:

1. 1) opracowanie kwestionariuszy zleceń przez inwestora bezpośredniego i uzyskanie opinii biura projektów co do ich prawidłowości,

2) rejestracja kwestionariuszy zleceń u przewidywanych wykonawców na szczeblu zjednoczenia (przedsiębiorstwa),

3) opracowanie całości projektu rozdziału robót i przesłanie go łącznie z zarejestrowanymi kwestionariuszami zleceń do inwestora naczelnego.

2. 1) udzielenie przez inwestora naczelnego zleceń wykonawcom za pośrednictwem ich jednostek nadrzędnych,

2) opracowanie i przesłanie zbiorczego projektu rozdziału robót przez inwestora naczelnego — do właściwego resortu a przez inwestora naczelnego objętego planem terenowym — także do właściwej WKPG.

3. 1) analiza i korekta projektów rozdziału robót przez ministerstwo lub urząd centralny (inwestora centralnego) oraz uzgodnienie zleceń z ministerstwami (urzędami centralnymi) nadzorującymi wykonawców,

2) opracowanie przez ministerstwo lub urząd centralny (inwestora centralnego) zbiorczego projektu rozdziału robót i przesłanie go do PKPG,

4. 1) bilans zleceń w ramach bilansu potrzeb i możliwości wykonawczych przez PKPG, a w zakresie planowania terenowego uprzednio także przez WKPG — w celu uzyskania podstawy dla opracowania projektu NPG (projektu planu wojewódzkiego) w zakresie produkcji budowlano-montażowej,

2) przekazanie przez PKPG ministerstwom i urzędom centralnym na podstawie uchwalonego NPG zadań w zakresie produkcji budowlano-montażowej wykonywanej w ramach danego resortu systemem zleceniowym lub systemem gospodarczym oraz limitów na roboty budowlano-montażowe zlecone wykonawcom podległym poszczególnym ministerstwom (urzędom centralnym).

5. potwierdzenie zleceń przez inwestorów centralnych (naczelnych) i podział zadań w zakresie produkcji systemem gospodarczym.

§ 17. 1. Plan rozdziału robót budowlano-montażowych opracowuje się na następujących formularzach:

1) kwestionariusz zlecenia obiektu (roboty) — (wzory K-1, K-2),

2) projekt rozdziału robót — wykaz obiektów — (wzór IRB-1),

3) wykaz zleceń generalnych i bezpośrednich (wyciąg z wykazu obiektów — wzór IRB-1),

4) projekt rozdziału robót — zestawienie ogólne — (wzór IRB-2).

2. Kwestionariusz zlecenia obiektu (roboty) zawiera niezbędne dla wykonawcy dane, określające charakter techniczny, lokalizację, wartość obiektu (robót), terminy dostarczenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz terminy ukończenia robót (oddania obiektu do użytku).

Dla budowy obejmującej ponad 5 wykonywanych przez jednego generalnego wykonawcę obiektów opracowuje się kwestionariusz zbiorczy, do którego załącza się kwestionariusze jednostkowe.

Kwestionariusz wypełniony w odpowiedni sposób stanowi kolejno dowód:

a) rejestracji zlecenia,

b) udzielenia i przyjęcia zlecenia,

c) potwierdzenia zlecenia.

Kwestionariusz potwierdzony może ponadto stanowić, do chwili zawarcia odpowiedniej umowy, przejściową podstawę do kontynuowania robót z roku ubiegłego lub do podjęcia robót nowych w I kwartale roku objętego planem. Obok wzorów kwestionariusza ogólnie obowiązujących, a mianowicie:

K-1 — dla robót inwestycyjnych i

K-2 — dla robót remontowych

mogą być stosowane wzory ustalone przez poszczególne resorty. Wzory dla zleceń udzielanych przedsiębiorstwom budowlano-montażowym podległym obcym resortom powinny być uzgodnione z PKPG (Departament Budownictwa).

3. Wykaz obiektów projektu rozdziału robót (wzór IRB-1) stanowi imienny wykaz wszystkich obiektów (robót) planowanych do wykonania systemem gospodarczym oraz systemem zleceniowym (dla których opracowano jednostkowe kwestionariusze). W wykazie podaje się m. in. nazwę i lokalizację obiektu (roboty), wartość ogólną robót, podział robót na planowane do wykonania systemem gospodarczym oraz systemem zleceniowym, wreszcie nazwy generalnych (bezpośrednich, wykonawców. W wykazie obiektów podaje się również roboty, które zgodnie z przepisami niniejszej instrukcji mogą być zgłoszone wykonawcy ogólnie, tj. bez dokładnego określenia poszczególnych obiektów. W tym przypadku podaje się tylko rodzaj, lokalizację ogólną i wartość robót oraz nazwę wykonawcy. Wykaz obiektów opracowuje się z podziałem dla

robót z planu inwestycyjnego centralnego i terenowego oraz dla robót spoza planu inwestycyjnego: inwestycyjnych i remontowych.

4. Wykaz zleceń generalnych i bezpośrednich (wzór IRB-1) stanowi wyciąg z wykazu obiektów. Opracowuje go jednostka nadrzędna zleceniodawcy (inwestor naczelny) odrębnie dla każdego wykonawcy upoważnionego do przyjmowania zleceń, tj. centralnego zarządu budownictwa, zarządu wojewódzkiego przedsiębiorstw terenowych, przedsiębiorstwa podległego bezpośrednio ministrowi lub podległego centralnemu zarządowi przemysłu.

5. Zestawienie ogólne projektu rozdziału robót (wzór IRB-2) ujmuje zbiorczo wartość planowanych robót z podziałem na rodzaje nakładów gospodarczych oraz na systemy wykonawstwa, a w ramach systemu zleceniowego na poszczególnych wykonawców w zasadzie na szczeblu centralnych zarządów i przedsiębiorstw podległych bezpośrednio ministerstwom. W zestawieniu podawane są ponadto ogólne limity dla poszczególnych rodzajów nakładów inwestycyjnych i remontowych oraz udział procentowy nakładów na roboty budowlano-montażowe w całości odpowiednich nakładów.

Zestawienie ogólne opracowuje się dla wszystkich robót budowlano-montażowych zarówno inwestycyjnych jak i remontowych planowanych przez daną jednostkę gospodarczą. Wzór zestawienia ogólnego służy również do odrębnego zbiorczego ujęcia robót wg poszczególnych rodzajów nakładów i trybu planowania (opracowania zbiorcze wycinkowe).

Uzupełnieniem wzoru IRB-2 jest wzór IRB-3 (strona 2-ga) — zbiorcze zestawienie zleceń udzielonych przedsiębiorstwom terenowym wg województw.

Dla ułatwienia opracowania wzoru IRB-2 mogą być używane wzory pomocnicze (IRB-3 i IRB-4).

§ 18. 1. Projekt rozdziału robót budowlano-montażowych i zlecenia opracowują komórki organizacyjne danej jednostki gospodarczej (inwestora lub jednostki planującej remonty) właściwe dla planowania nakładów inwestycyjnych lub remontowych, których część przeznaczona jest na wykonanie robót budowlano-montażowych.

Zatem część projektu rozdziału robót i zlecenia dotyczące robót inwestycyjnych opracowuje dział planujący inwestycje (np. sekcja inwestycji w przedsiębiorstwie, dział inwestycji w centralnym zarządzie, departament inwestycji w ministerstwie), część zaś projektu rozdziału robót i zlecenia dotyczące robót remontowych opracowują działy planujące remonty (np. dla robót z planu kapitalnych remontów — wydział głównego mechanika w przedsiębiorstwie).

2. W każdej jednostce gospodarczej, na każdym szczeblu organizacyjnym całość prac nad projektem rozdziału robót i zlecaniem robót koordynuje dział planujący inwestycje. Dział ten sporządza też zestawienie ogólne projektu rozdziału robót, obejmujące wszystkie roboty budowlano-montażowe zarówno inwestycyjne jak i remontowe.

§ 19. 1. Właściwe działy jednostki gospodarczej (inwestora bezpośredniego) planujące roboty budowlano-montażowe opracowują równolegle z planami nakładów inwestycyjnych lub remontowych kwestionariusze zlecenia obiektu (roboty).

2. Następnie działy te, każdy w zakresie swej właściwości, przesyłają zlecenia do przewidywanych generalnych lub bezpośrednich wykonawców celem uzgodnienia prawidłowości wyboru wykonawcy oraz określenia zakresu rzeczowego i wyceny robót. Przy uzgadnianiu danych należy w szczególności zwrócić uwagę na to, czy są one wystarczające dla prawidłowego wyodrębnienia robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców. Dowodem uzgodnienia jest uzyskanie od wykonawców oświadczenia o zarejestrowaniu przez niego zlecenia.

3. Po uzgodnieniu i zarejestrowaniu zleceń u wykonawców poszczególne działy opracowują dla robót przez siebie planowanych (inwestycyjnych lub remontowych):

1) wykaz obiektów projektu rozdziału robót na wzorze IRB-1,
2) zestawienie ogólne projektu rozdziału robót na wzorze IRB-2 (wycinkowe),

i przesyłają je łącznie z kwestionariuszami zleceń właściwym działom jednostki nadrzędnej (inwestorowi naczelnemu), w zasadzie łącznie z planami nakładów inwestycyjnych lub remontowych.

Jednocześnie dział inwestycji jako koordynujący całość prac nad projektem rozdziału robót otrzymuje wycinkowe zestawienia ogólne projektu (wzór IRB-2) od działów pozostałych.

Na podstawie opracowań wycinkowych: własnego i otrzymanych (ego) z innych (ego) działów (u) dział inwestycji opracowuje całkowite zestawienie ogólne projektu (wzór IRB-2) i przesyła je jednostce nadrzędnej (inwestorowi naczelnemu) łącznie z opracowaniami dotyczącymi robót z planu inwestycyjnego.

4. Roboty przewidziane do wykonania systemem zleceniowym, a nie dające się określić w stopniu wymaganym dla dokonania uzgodnienia i rejestracji powinny być zgłoszone jednostce nadrzędnej (inwestorowi naczelnemu) z odpowiednimi wyjaśnieniami i uwzględnione sumarycznie w wykazach obiektowych i zestawieniach ogólnych projektu rozdziału robót.

§ 20. 1. Właściwe działy jednostki nadrzędnej (inwestora naczelnego) analizują i korygują otrzymane kwestionariusze równolegle z planami nakładów inwestycyjnych i remontowych i opracowują zestawienia zbiorcze projektu rozdziału robót.

2. Następnie działy te, każdy w swoim zakresie działania, udzielają zleceń generalnym i bezpośrednim wykonawcom w zasadzie za pośrednictwem ich jednostek nadrzędnych (centralnych zarządów, zarządów wojewódzkich przedsiębiorstw terenowych), przesyłając im kwestionariusze oraz wykazy zleceń generalnych i bezpośrednich (wzór IRB-1).

Jednostki nadrzędne wykonawców potwierdzają przyjęcie zleceń do projektu programu wykonawstwa, składając odpowiednie oświadczenie na kwestionariuszach. Przy znacznej ilości zlecanych budów, zwłaszcza wieloobiektowych, oświadczenie może być złożone na kopii wykazu zleceń z wymienieniem ilości załączonych kwestionariuszy.

Jednocześnie działy te zgłaszają wykonawcom roboty nie dające się określić w stopniu wymaganym dla formalnego zlecenia na kwestionariuszu, ujmując je sumarycznie w wykazie zleceń.

§ 21. 1. Właściwe działy jednostki nadrzędnej (inwestora naczelnego) przesyłają:

1) odpowiednim departamentom ministerstwa (urzędu centralnego):
   a) kwestionariusze zleceń,
   b) wykazy obiektowe projektu rozdziału robót (wzór IRB-1),
   c) wykazy zleceń generalnych i bezpośrednich (wzór IRB-1),
   d) wycinkowe zestawienia ogólne projektu rozdziału robót (wzór IRB-2),
   e) zestawienie zbiorcze zleceń udzielonych przedsiębiorstwom terenowym według województw i rodzajów nakładów (wzór IRB-3, str. 2).
2) właściwym WKPG — wykazy zleceń generalnych i bezpośrednich udzielonych terenowym przedsiębiorstwom budowlano-montażowym.

Zestawienie wymienione w pkt. 1 lit. e) przesyłają tylko jednostki objęte planem centralnym.

2. Ponadto dział inwestycji jednostki nadrzędnej (inwestora naczelnego) opracowuje na podstawie wycinkowych zestawień ogólnych: własnego i przekazanych mu przez właściwe działy — zestawienie ogólne obejmujące wszystkie roboty inwestycyjne i remontowe i przesyła je departamentowi inwestycji ministerstwa (urzędu centralnego) łącznie z projektem rozdziału robót z planu inwestycyjnego.

3. Dział inwestycji jednostki nadrzędnej (inwestora naczelnego) objętej planem terenowym przesyła równocześnie drugi egzemplarz tego zestawienia (pkt. 2) właściwej WKPG łącznie z wykazem obiektów projektu rozdziału robót z planu inwestycyjnego.

4. Wykazy zleceń generalnych i bezpośrednich powinny być opracowane odrębnie dla każdej jednostki przedsiębiorstw budowlano-montażowych upoważnionej do przyjmowania zleceń (centralnego zarządu, zarządu wojewódzkiego, przedsiębiorstw itp.).

§ 22. WKPG analizuje otrzymane projekty rozdziału robót z planu terenowego oraz wykazy zleceń dla przedsiębiorstw terenowych i uzgadnia je ze zleceniodawcami i wykonawcami a następnie po dokonaniu bilansu potrzeb i możliwości wykonawczych (bilansu zleceń) potwierdza je i przesyła z odpowiednimi uwagami i wyjaśnieniami do ministerstw (urzędów centralnych) nadzorujących zleceniodawców.

§ 23. 1. Ministerstwa i urzędy centralne nadzorujące inwestorów i jednostki planujące remonty analizują i korygują otrzymane kwestionariusze i projekty rozdziału robót łącznie z projektami planu inwestycyjnego oraz planu remontów kapitalnych i innych.

2. Następnie ministerstwa (urzędy centralne) nadzorujące zleceniodawców zawiadamiają o zmianach w projektach rozdziału robót ministerstwa (urzędy centralne) nadzorujące wykonawców i uzgadniają z nimi zakres robót na poszczególnych budowach i obiektach oraz ogólne limity robót budowlano-montażowych podane w tych projektach.

Szczególną uwagę należy zwrócić na uzgodnienie zakresu i terminów robót na podstawowych obiektach, których zdolność produkcyjna (usługowa) ma być zgodnie z projektem planu oddawania obiektów do użytku włączona do eksploatacji w roku objętym planem.

3. Jednocześnie ministerstwa (urzędy centralne) nadzorujące zleceniodawców zawiadamiają właściwe WKPG o zmianach w projektach rozdziału robót z planu centralnego przewidzianych do wykonania przez terenowe przedsiębiorstwa budowlano-montażowe.

4. Po uzgodnieniu zakresu wykonawstwa z ministerstwami nadzorującymi wykonawców ministerstwo (urząd centralny) przesyła PKPG (Departament Budownictwa) zbiorczy projekt rozdziału robót (1 egz.) obejmujący:

1) zestawienie ogólne projektu rozdziału robót z planu i spoza planu inwestycyjnego z podziałem wykonawstwa na systemy oraz na resorty i centralne zarządy wykonawcze (wzór IRB-2),
2) zestawienie zbiorcze zleceń generalnych i bezpośrednich udzielonych przedsiębiorstwom objętym planami terenowymi wg województw i rodzajów nakładów (wzór IRB-3, str. 2-ga),
3) wykazy zleceń generalnych i bezpośrednich dotyczących robót objętych tytułami I-szej grupy projektu planu inwestycyjnego centralnego, odrębne dla poszczególnych resortów (centralnych zarządów) wykonawczych (wzór IRB-1).

5. Do projektu rozdziału robót ministerstwo (urząd centralny) dołącza wykaz spraw nie uzgodnionych z resortami nadzorującymi wykonawców i zastrzeżenia co do wstępnych decyzji WKPG ustalających wykonawców — wraz z uzasadnionymi wnioskami. Jednocześnie ministerstwo (urząd centralny) przedkłada ewentualne wnioski co do przeniesienia robót z systemu gospodarczego do systemu zleceniowego lub odwrotnie.

§ 24. 1. Zlecenia będą rejestrowane przez przedsiębiorstwa (zjednoczenia) budowlano-montażowe.

2. Zlecenia będą przyjmowane i włączane do projektów programów wykonawstwa przez jednostki nadrzędne przedsiębiorstw (centralne zarządy budownictwa, zarządy wojewódzkie przedsiębiorstw terenowych) oraz przez przedsiębiorstwa podległe bezpośrednio ministrom (kierownikom urzędów centralnych) lub centralnym zarządom przemysłowym.

3. Wykaz jednostek organizacyjnych upoważnionych do rejestracji i przyjmowania zleceń podany jest w załączniku Nr 1 do niniejszej instrukcji.

Wszelkie zmiany wykazu, wynikające ze zmian organizacyjnych lub innych, powinny być podawane niezwłocznie przez resorty nadzorujące przedsiębiorstwa budowlano-montażowe do wiadomości PKPG (Departament Budownictwa), wszystkich WKPG oraz resortów nadzorujących zleceniodawców (inwestorów centralnych). Obowiązek aktualizacji wykazu trwa aż do chwili potwierdzenia zleceń na podstawie zadań wynikających z uchwalonego Narodowego Planu Gospodarczego.

§ 25. 1. W przypadku odmowy rejestracji zlecenia uzasadnionej pisemnie przez przedsiębiorstwo jego niewłaściwością do wykonywania robót objętych tym zleceniem, zleceniodawca powinien zwrócić się do WKPG właściwej dla miejsca wykonywania planowanych robót z wnioskiem o wskazanie właściwego wykonawcy. Do wniosku należy załączyć kwestionariusz zlecenia. Przedsiębiorstwo nie może odmówić rejestracji kwestionariusza zlecenia na roboty objęte zawartą ze zleceniodawcą umową wieloletnią.

2. WKPG rozpatruje wniosek zleceniodawcy i zgodnie z zasadami ustalonymi w §§ 12 — 14 oraz znajomością możliwości wykonawczych przedsiębiorstw na danym terenie wydaje wstępną decyzję, mocą której bądź potwierdza dokonany przez niego wybór, bądź wskazuje właściwego wykonawcę.

W przypadkach wątpliwych WKPG może zażądać wyjaśnień od przedsiębiorstwa zainteresowanego.

3. Wstępna decyzja WKPG jest wiążąca dla obu stron przy opracowaniu projektu planu, tj. projektu rozdziału robót przez zleceniodawcę i projektu programu generalnego (bezpośredniego) wykonawstwa przez wykonawcę, na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

4. Resorty nadzorujące zleceniodawców (inwestorzy centralni) i resorty nadzorujące wykonawców (przedsiębiorstwa budowlano-montażowe) mogą zgłosić PKPG uzasadnione zastrzeżenia co do decyzji WKPG przy przesyłaniu projektu planu.

5. WKPG może zmienić swoje wstępne decyzje o właściwości wykonawcy przy dokonywaniu bilansu zleceń i zatwierdzeniu projektów rozdziału wszystkich robót z planu terenowego oraz robót zleconych do wykonania przedsiębiorstwom terenowym.

§ 26. PKPG przeprowadza analizę projektów rozdziału robót, dokonuje bilansu zleceń w skali ogólnokrajowej, rozpatruje ewentualne zastrzeżenia co do wstępnych decyzji WKPG, o których mowa w § 25 ust. 2, i wnioski ministerstw (urzędów centralnych) nadzorujących zleceniodawców i wykonawców, a następnie podaje do wiadomości tych ministerstw (urzędów centralnych) wersję projektu rozdziału robót, przyjętą do opracowanego przez siebie projektu Narodowego Planu Gospodarczego w zakresie budownictwa.

§ 27. 1. Po uchwaleniu Narodowego Planu Gospodarczego PKPG przesyła poszczególnym ministerstwom i urzędom

centralnym zadania planowe w zakresie produkcji budowlano-montażowej wykonywanej w ramach danego resortu systemem zleceniowym lub gospodarczym oraz limity na roboty budowlano-montażowe wykonywane przez przedsiębiorstwa podległe obcym resortom.

2. Limity, o których mowa w ust. 1, zostaną podane ministerstwom nadzorującym zleceniodawców w kwotach globalnych z podziałem na ministerstwa nadzorujące wykonawców oraz wyszczególnieniem limitów na podstawowe budowy.

Limity te stanowić będą podstawę do potwierdzenia zleceń przez zleceniodawców. Potwierdzenia zleceń (w VI części kwestionariusza) dokonają inwestorzy centralni lub z ich upoważnienia inwestorzy naczelni.

Ogólna kwota zleceń generalnych i bezpośrednich udzielonych przedsiębiorstwom podległym danemu ministrowi (kierownikowi urzędu centralnego) nie może przekroczyć limitów ustalonych w NPG.

Zmiana ogólnej kwoty zleceń oraz powiększenie dotychczasowych lub udzielenie nowych zleceń w stosunku do limitów na roboty budowlano-montażowe ustalonych w Narodowym Planie Gospodarczym może nastąpić jedynie w trybie operatywnej zmiany planu budownictwa, dokonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zadania planowe w zakresie produkcji budowlano-montażowej podane zostaną ministerstwom nadzorującym wykonawców w podziale na wykonawstwo systemem gospodarczym i zleceniowym, a w ramach systemu zleceniowego z dalszym podziałem na ministerstwa nadzorujące zleceniodawców oraz na podstawowe budowy.

Zadania te stanowić będą podstawę do opracowania planów techniczno-ekonomicznych przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe oraz planów produkcji budowlano-montażowej wykonywanej systemem gospodarczym.

4. Potwierdzone zlecenia (kwestionariusze) mogą w przypadkach przewidzianych osobnymi przepisami stanowić — do chwili zawarcia odpowiednich umów między zleceniodawcami i wykonawcami — tymczasową podstawę do kontynuowania robót przechodzących z roku przedplanowego i do rozpoczęcia robót nowych.

ROZDZIAŁ III

Przepisy szczególne dotyczące zasad i trybu zlecania robót oraz opracowania projektu rozdziału robót inwestycyjnych z planu i spoza planu inwestycyjnego.

§ 28. Równocześnie z opracowywaniem wniosku inwestycyjnego, w którym występują nakłady na roboty budowlano-montażowe, inwestor bezpośredni (lub w pewnych przypadkach inwestor główny) po dokładnym wyodrębnieniu tych nakładów dokonuje wstępnego podziału robót na planowane do wykonania systemem gospodarczym oraz systemem zleceniowym. Przy projektowaniu podziału wykonawstwa robót na wykonawstwo systemem gospodarczym i zleceniowym inwestor powinien kierować się zasadami podanymi w rozdziale I niniejszej instrukcji. Po dokonaniu podziału wykonawstwa na oba systemy inwestor opracowuje kwestionariusze zleceń dla poszczególnych obiektów lub wyodrębnionych robót przewidzianych do wykonania systemem zleceniowym. W przypadku, gdy wniosek inwestycyjny zawiera ponad pięć obiektów, zlecanych do wykonania temu samemu generalnemu wykonawcy, inwestor opracowuje ponadto kwestionariusz zbiorczy budowy.

2. Z kolei częściowo wypełniony przez siebie kwestionariusz inwestor bezpośredni przedstawia biuru projektów celem otrzymania od niego oświadczenia co do prawidłowości wyceny robót oraz co do terminów wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (część II kwestionariusza).

3. Wprowadzenie oświadczenia biura projektów do wzoru kwestionariusza ma na celu zapewnienie jak najbardziej prawidłowego określenia zakresu rzeczowego i wartości robót, a także powiązanie projektu rozdziału robót z planami produkcyjnymi biur projektów. Brak oświadczenia biura projektów nie zwalnia inwestora od odpowiedzialności za podane przez niego dane i nie stanowi wobec tego przeszkody do rejestracji i przyjęcia zlecenia przez wykonawcę.

4. Oświadczenie biura projektów nie jest wymagane w przypadku, gdy inwestor może podać dane dotyczące wartości robót (w cenach przyjętych w planowaniu) na podstawie posiadanego kosztorysu do zatwierdzonego projektu technicznego lub projektu typowego, a dane co do terminów opracowania poszczególnych stadiów dokumentacji projektowo-kosztorysowej — na podstawie umowy zawartej z biurem projektów. Część II kwestionariusza wypełnia wówczas inwestor sam, podając odpowiednie wyjaśnienie.

5. Wszelkie poprawki i zmiany dokonane w kwestionariuszu na podstawie posiadanej aktualnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub w związku z oświadczeniem biura projektów powinny być niezwłocznie uwzględnione we wniosku inwestycyjnym.

§ 29. 1. Wypełnione zgodnie z § 28 kwestionariusze zleceń wstępnych inwestor bezpośredni przesyła do właściwych generalnych (bezpośrednich) wykonawców, w celu uzgodnienia i rejestracji. Wykonawcy dokonują — w przypadku braku zastrzeżeń co do swej właściwości dla wykonania robót objętych kwestionariuszem — rejestracji zleceń wstępnych, składając wstępne oświadczenie o możliwości włączenia robót do ich programu generalnego (bezpośredniego) wykonawstwa.

2. W razie stwierdzenia niedostatecznego określenia technicznego charakteru robót lub nieprawidłowej ich wyceny generalny (bezpośredni) wykonawca zgłasza jednocześnie swe zastrzeżenia na kwestionariuszu. Zastrzeżenia te zleceniodawca powinien w miarę możności usunąć przez odpowiednie poprawki lub wyjaśnienia, które powinny być przedstawione jednostce nadrzędnej wykonawcy (lub wykonawcy) przy udzielaniu zlecenia.

§ 30. Po dokonaniu rejestracji zleceń i opracowaniu projektu rozdziału robót inwestor bezpośredni przesyła inwestorowi naczelnemu kwestionariusze zleceń i wykaz obiektowy projektu rozdziału robót (wzór IRB-1) z planu inwestycyjnego w zasadzie łącznie z projektem tego planu.

§ 31. 1. Inwestor naczelny analizuje i poprawia kwestionariusze łącznie z wnioskami inwestycyjnymi. W szczególności uzgadnia łączną kwotę nakładów na roboty budowlano-montażowe planowanych przez inwestorów bezpośrednich z limitem przyznanym mu na te roboty.

2. Po poprawieniu i uzgodnieniu wniosków inwestycyjnych i kwestionariuszy inwestor naczelny opracowuje zbiorczy wykaz obiektów projektu rozdziału robót na wzorze IRB-1 i zbiorcze wykazy zleceń generalnych i bezpośrednich na takich samych wzorach IRB-1 ujmując na odrębnych formularzach zlecenia dla każdego generalnego wykonawcy na szczeblu jednostki upoważnionej do przyjmowania zleceń (centralnego zarządu, zarządu wojewódzkiego przedsiębiorstw terenowych).

3. Następnie inwestor naczelny udziela w imieniu podległych inwestorów zleceń wstępnych generalnym (bezpośrednim) wykonawcom (w zasadzie za pośrednictwem ich jednostek nadrzędnych — centralnych zarządów, zarządów wojewódzkich przedsiębiorstw terenowych), którym przesyła wypełnione odpowiednio kwestionariusze zleceń oraz zbiorcze wykazy zleceń generalnych i bezpośrednich (wzór IRB-1).

§ 32. 1. Inwestor naczelny objęty planowaniem centralnym przesyła:

1) inwestorowi centralnemu zbiorczy projekt rozdziału robót zawierający:
   a) wykaz obiektów z planu inwestycyjnego centralnego (wzór IRB-1) wraz z kwestionariuszami zleceń,

b) wykaz obiektów inwestycyjnych spoza planu inwestycyjnego (w zasadzie bez kwestionariuszy zleceń),
c) wykazy zleceń generalnych i bezpośrednich (wzór IRB-1), odrębne dla poszczególnych wykonawców,
d) zestawienie ogólne projektu rozdziału robót inwestycyjnych i remontowych (wzór IRB-2),
e) zestawienie zbiorcze zleceń generalnych i bezpośrednich udzielonych przedsiębiorstwom terenowym wg województw i rodzajów nakładów (wzór IRB-3, str. 2).

2) właściwym WKPG wykazy zleceń generalnych i bezpośrednich dla poszczególnych grup przedsiębiorstw terenowych (zarządów wojewódzkich), dotyczące robót z planu inwestycyjnego (centralnego) i spoza tego planu.

2. Inwestor naczelny objęty planem terenowym przesyła inwestorowi centralnemu i WKPG projekt rozdziału robót zawierający:
a) wykaz obiektów z planu inwestycyjnego terenowego (wzór IRB-1),
b) wykaz obiektów inwestycyjnych spoza planu inwestycyjnego (wzór IRB-1),
c) wykazy zleceń generalnych i bezpośrednich dla poszczególnych grup przedsiębiorstw terenowych,
d) zestawienie ogólne projektu rozdziału robót inwestycyjnych i remontowych (wzór IRB-2).

3. WKPG analizuje otrzymane projekty rozdziału robót (ust. 1 pkt 2) i ust. 2) i uzgadnia je ze zleceniodawcami i wykonawcami, a następnie przesyła potwierdzone projekty rozdziału robót inwestorom centralnym. Potwierdzone projekty stanowią podstawę do opracowania projektu planu wojewódzkiego w zakresie budownictwa.

§ 33. 1. W przypadku zezwolenia w drodze wyjątku na ujęcie w projekcie planu inwestycyjnego nakładów na roboty posiadające tylko lokalizację ogólną oraz niepełną dokumentację projektowo-kosztorysową (np. adaptacja 30 pomieszczeń na sklepy MHD w województwie x) inwestor bezpośredni może przesłać inwestorowi naczelnemu projekt rozdziału robót w postaci uproszczonej.

Kwestionariusze mogą być wypełnione częściowo, lub też w ogóle można ich nie opracowywać. W tym ostatnim przypadku wykaz obiektów projektu rozdziału robót należy uzupełnić ogólną charakterystyką techniczną tych robót. Zlecenia wstępne na te roboty nie podlegają rejestracji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, inwestor naczelny po przeanalizowaniu i skorygowaniu odnośnych wniosków inwestycyjnych i rozdziału robót uzupełnia kwestionariusze lub w przypadku, gdy inwestor bezpośredni nie opracował ich w ogóle, sam je opracowuje, a następnie udziela zleceń wykonawcom w trybie niniejszej instrukcji.

3. Jeżeli inwestor naczelny nie może uzupełnić lub sam opracować kwestionariuszy dla robót, o których mowa w ust. 1, zgłasza wykonawcom (jednostkom upoważnionym do przyjmowania zleceń) ogólnie te roboty w celu zarezerwowania dla nich odpowiednich środków produkcji (zgłaszanie robót do „rezerwy związanej"). Inwestor naczelny dokonuje zgłoszenia na wzorzem IRB-1, podając rodzaj i wartość robót oraz ich lokalizację ogólną.

§ 34. 1. W przypadku planowania robót budowlano-montażowych w ramach inwestycji pozalimitowych lub inwestycji ze środków własnych włączanych do planu inwestycyjnego w toku jego wykonywania (np. środki Naczelnej Rady Odbudowy Warszawy — NROW) inwestor bezpośredni powinien opracować dla nich kwestionariusze zlecenia, ujęć je w projekcie rozdziału robót jako roboty inwestycyjne spoza planu inwestycyjnego oraz zarejestrować u przewidywanego wykonawcy.

2. Jeżeli roboty, o których mowa w ust. 1, nie mogą być dokładnie określone co do zakresu i wartości lub szczegółowo zlokalizowane, inwestor bezpośredni powinien zgłosić je inwestorowi naczelnemu podając ich rodzaj, przybliżoną wartość, szczegółową lub ogólną lokalizację oraz przewidywany sposób pokrycia finansowego.

3. Inwestor naczelny analizuje i poprawia wnioski lub zgłoszenia inwestorów bezpośrednich i, w zależności od stopnia dokładności określenia robót, bądź udziela zleceń, bądź też zgłasza te roboty wykonawcom w trybie przewidzianym w § 33 ust. 3.

§ 35. Inwestorzy obowiązani są wprowadzić do projektu planu inwestycyjnego w ramach przyznanych limitów roboty objęte planem roku przedplanowego (poprzedzającego rok planowany), które według uzasadnionego i ewentualnie uzgodnionego z wykonawcami przewidywania nie będą mogły być wykonane do 31 grudnia tego roku.

Dlatego też przy opracowywaniu projektu rozdziału robót na szczeblu inwestora bezpośredniego i naczelnego nie należy planować żadnych kwot na tzw. poślizg rzeczowy.

Natomiast inwestorzy centralni powinni w toku uzgadniania projektów rozdziału robót z ministerstwami nadzorującymi wykonawców podać im szacunkowo kwoty robót objętych planem roku poprzedzającego rok planowany, które wg przewidywania nie będą wykonane do dnia 31 grudnia tego roku, a nie zostały włączone do projektu planu inwestycyjnego (poślizg rzeczowy).

Kwoty poślizgu rzeczowego powinny być szacunkowo podzielone na wykonawców (na szczeblu centralnego zarządu).

ROZDZIAŁ IV.

Przepisy szczególne dotyczące zasad i trybu zlecania robót remontowo - budowlanych i remontowo - montażowych oraz opracowywania projektu rozdziału tych robót.

§ 36. 1. Właściwa komórka jednostki gospodarczej planująca remonty równocześnie z opracowywaniem planu remontów (kapitalnych, średnich lub bieżących), w którym występują nakłady na roboty budowlano-montażowe, dokonuje podziału tych robót na wykonywane systemem gospodarczym i zleceniowym, kierując się zasadami podanymi w Rozdziale I niniejszej instrukcji. Następnie komórka ta opracowuje kwestionariusze zleceń wstępnych („porozumienia wstępne" wg terminologii Instrukcji PKPG Nr 30) na roboty remontowe przewidziane do wykonania systemem zleceniowym.

2. Określenie charakteru, rozmiarów i wartości robót w kwestionariuszu powinno być o ile możności oparte na dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Dotyczy to zwłaszcza remontów kapitalnych. W braku tej dokumentacji zleceniodawca powinien podać odpowiednie dane na podstawie uzasadnionego szacunku.

3. Komórka planująca remonty powinna ustalić zakres rzeczowy i wartość robót budowlano - montażowych w granicach przyznanych limitów lub przewidywanych środków własnych na nakłady remontowe. W szczególności roboty z planu kapitalnych remontów powinny być ujęte w kwestionariuszach i planie rozdziału robót zgodnie z planem kapitalnych remontów.

4. Kwestionariusze zleceń wstępnych na roboty z planu kapitalnych remontów podlegają rejestracji u wykonawców na zasadach ogólnych.

5. Kwestionariusze zleceń na roboty remontowe o charakterze remontów średnich i bieżących nie podlegają w zasadzie wstępnej rejestracji u wykonawców przed udzielaniem zleceń.

6. W przypadku niemożności określenia lokalizacji szczegółowej, dokładnego zakresu rzeczowego lub wartości poszczególnych robót remontowych (zwłaszcza remontów średnich i bieżących), komórka planująca remonty ujmuje te roboty zbiorczo w wykazie obiektów projektu rozdziału robót,

podając ich rodzaj (asortyment), lokalizację ogólną i wartość oraz przewidywanego wykonawcę. Komórka jednostki gospodarczej planująca remonty przekazuje 1 egzemplarz ogólnego zestawienia rozdziału robót remontowych (wzór IRB-2) komórce inwestycyjnej dla umożliwienia jej opracowania ogólnego zestawienia obejmującego roboty inwestycyjne i remontowe, a drugi egzemplarz tego zestawienia wraz z wykazem obiektów projektu rozdziału robót remontowych i kwestionariuszami zleceń przesyła do odpowiedniej komórki jednostki nadrzędnej.

§ 38. Komórka jednostki nadrzędnej planująca remonty po przeanalizowaniu i ewentualnym poprawieniu kwestionariuszy oraz wykazów obiektów udziela zleceń wstępnych lub w razie niemożności dostatecznego określenia robót — zgłasza ogólnie roboty do rezerwy związanej przewidywanym wykonawcom — w zasadzie za pośrednictwem ich jednostek nadrzędnych (centralnych zarządów, zarządów wojewódzkich itp.).

Łącznie z kwestionariuszami zleceń należy przesyłać wykonawcom wykazy zleceń (wzór IRB-1), w których podane będą najpierw roboty objęte kwestionariuszami, a następnie odrębnie roboty zgłoszone do rezerwy związanej.

§ 39. 1. Komórka jednostki nadrzędnej planująca remonty przekazuje jeden egzemplarz zestawienia ogólnego projektu rozdziału robót remontowych (IRB-2) komórce inwestycyjnej dla umożliwienia jej opracowania zestawienia ogólnego obejmującego całość robót budowlano - montażowych — drugi egzemplarz wraz z wykazem obiektów (wzór IRB-1) i kwestionariuszami przesyła do ministerstwa (urzędu centralnego). Komórka jednostki nadrzędnej objętej planem terenowym przesyła ponadto drugi egzemplarz wykazu obiektowego (wzór IRB-1) do WKPG.

2. Właściwe ministerstwo (urząd centralny) może zwolnić podległe jednostki od obowiązku przesyłania mu kwestionariuszy zleceń na roboty remontowe wszystkie lub określonego rodzaju oraz wykazów obiektów dotyczących robót o charakterze remontów bieżących i średnich.

3. Właściwe ministerstwo (urząd centralny) może ustalić, że w wykazach obiektów przesyłanych do ministerstwa (urzędu centralnego) roboty remontowe powinny być wykazywane nie indywidualnie (tj. wg obiektów), lecz tylko sumarycznie, ewentualnie z podziałem na grupy rodzajowe.

ROZDZIAŁ V.

Zasady i tryb planowania przez inwestorów zapotrzebowania na niektóre materiały na roboty budowlano-montażowe.

§ 40. 1. Inwestorzy i jednostki planujące remonty zobowiązani są ustalić w ramach projektu planu rozdziału robót planowe zapotrzebowanie materiałów określonych w ust. 2 na roboty budowlano-montażowe przewidziane do wykonania systemem zleceniowym i gospodarczym.

2. Inwestorzy i jednostki planujące remonty opracowują uzasadnienie planowego zapotrzebowania na rok planowany następujących materiałów wg niżej podanych wzorów stanowiących załączniki Nr 8, 9 i 10 do niniejszej instrukcji:

wzór RZ-1 dla rur stalowych gr. kont 36 i 41 oraz rur żeliwnych o średnicy pow. 300 mm.,

wzór RZ-2 dla materiałów ogniotrwałych (wyroby szamotowe, wyroby krzemionkowe, wyroby zasadowe),

wzór RZ-3 dla kabli i przewodów zgodnie z wykazem materiałów do projektu planu zaopatrzenia na r. 1954 (wydawnictwo PKPG Nr 29-d).

oraz dla materiałów żelaznej nawierzchni kolejowej wg zasad i wzorów omówionych w rozdziale VI niniejszej instrukcji.

3. Poza tym w zakresie planowania zapotrzebowania materiałowego obowiązują następujące przepisy:

1) instrukcja PKPG Nr 94 o sporządzaniu planu nakładów inwestycyjnych na rok 1953 z uwzględnieniem zarządzenia Nr 137 Przewodniczącego PKPG z dnia 28 maja 1953 roku,

2) pismo okólne Departamentu Bilansów Maszyn PKPG Nr 1/53 z dnia 27 marca 1953 r. w sprawie sporządzania bilansu maszyn, urządzeń technicznych i konstrukcji stalowych na rok 1954 ustalające obowiązki inwestorów w zakresie planowania zapotrzebowań konstrukcji stalowych, dźwigów towarowo - osobowych, urządzeń klimatyzacyjnych, maszyn elektrycznych, kotłów przemysłowych itp.

3) zarządzenie Przewodniczącego PKPG Nr 96 z dnia 11 kwietnia 1953 r. w sprawie zgłaszania zapotrzebowań na maszyny importowane w r. 1954 (Biuletyn PKPG Nr 12 poz. 59).

4. W zakresie materiałów nie wykazanych ilościowo w projekcie planu zaopatrzenia wykonawców, jak na przykład:

— armatura przemysłowa specjalna i wysokoprężna (staliwna),

— inna armatura do celów laboratoryjnych (w gatunkach i wymiarach nietypowych, produkowanych na specjalne zamówienia lub importowanych),

— blacha kwasoodporna oraz inne materiały kwasoodporne,

— inne materiały występujące w gatunkach lub wymiarach nietypowych, wymagających specjalnego zamówienia lub indywidualnego importu,

zleceniodawca (inwestor) obowiązany jest dostarczyć wykonawcy specyfikacje potrzebnych materiałów w terminach umożliwiających zamówienie materiału w czasie uwzględniającym ustalone terminy zamówień oraz termin wbudowania lub też materiały te zamówić w zastępstwie wykonawcy.

§ 41. 1. W zakresie materiałów, o których mowa w § 40 ust. 2 i 3, obliczenie planowego zużycia powinno być sporządzane odrębnie dla każdego obiektu (kwestionariusza zlecenia robót).

2. Każde obliczenie powinno opierać się na uzasadnieniu wykazującym powiązanie zgłaszanych potrzeb materiałowych z charakterystyką oraz wielkością planowanych do wykonania robót.

§ 42. 1. Inwestorzy bezpośredni (główni) przesyłają uzasadnienia planowanego zapotrzebowania, o których mowa w § 40, ust. 2, inwestorom naczelnym, w trybie ustalonym dla przesłania kwestionariuszy zlecenia robót.

2. Inwestorzy naczelni obowiązani są do przeprowadzenia analizy słuszności uzasadnień planowanego zapotrzebowania przesłanych im przez podległe jednostki oraz wprowadzenia odpowiednich poprawek.

3. W przypadkach wprowadzenia zmian w planowanych zadaniach inwestycyjnych lub remontowych, na którymkolwiek ze szczebli, jednostka wprowadzająca zmianę obowiązana jest dopilnować, aby przeprowadzono korektę odpowiednich zestawień planowanego zapotrzebowania materiałów, w celu zachowania bezwzględnej zgodności między wielkością zgłaszanych potrzeb materiałowych a rozmiarami zadań inwestycyjnych, stanowiących ich uzasadnienie.

§ 43. 1. Inwestorzy naczelni sporządzają zestawienie planowanego zapotrzebowania materiałów w oparciu o skorygowane obliczenia otrzymane od podległych jednostek.

2. Zestawienia powinny być sporządzane wg wzoru ZZ-1 stanowiącego załącznik Nr 11 do niniejszej instrukcji — odrębnie dla wykonawstwa systemem zleceniowym i systemem gospodarczym.

3. Inwestorzy naczelni przedstawiają zestawienie ZZ-1 inwestorowi centralnemu, załączając uzasadnienie wg wzorów RZ-1, 2 i 3.

4. Inwestor centralny, po sprawdzeniu i ewentualnym skorygowaniu zestawień otrzymanych od inwestorów naczelnych, sporządza zestawienie zbiorcze wg wzoru ZZ-2, stanowiącego załącznik Nr 12 do niniejszej instrukcji, odrębnie dla wykonawstwa systemem zleceniowym i systemem gospodarczym.

5. Inwestor centralny przesyła do Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego — Departament Zaopatrzenia i Bilansów Materiałowych:

a) zbiorcze zestawienie ZZ-2,

b) Zestawienia ZZ-1 sporządzone przez podległych inwestorów naczelnych,

c) uzasadnienia planowego zapotrzebowania, sporządzone wg wzorów RZ-1, 2 i 3, o których mowa w § 40 ust. 2.

6. Inwestorzy naczelni przesyłają odpowiednie wycinki zestawień ZZ-1 wykonawcom (centralnym zarządom).

7. Inwestorzy wyższych szczebli obowiązani są zawiadamiać inwestorów podległych o wszelkich zmianach wprowadzanych w obliczeniach lub zestawieniach przez nich sporządzanych.

8. Inwestorzy bezpośredni powinni przesłać wykonawcom, u których rejestrowali kwestionariusze zlecenia robót, odpowiednie wycinki wyliczeń planowanego zapotrzebowania materiałów, sporządzone wg wzorów RZ-1, 2 i 3, po uwzględnieniu ewentualnych zmian i poprawek wprowadzonych przez jednostki nadrzędne.

§ 44. 1. Obliczenia wg wzorów RZ-1, 2 i 3 powinny być sporządzone przez inwestorów również w odniesieniu do robót wykonywanych systemem gospodarczym.

2. Obliczenia takie powinny stanowić uzasadnienie planowego zapotrzebowania materiałów zgłoszonych przez ministerstwo (inwestora centralnego) w projekcie planu zaopatrzenia materiałowego.

3. Obliczenia zużycia materiałów na roboty budowlano-montażowe wykonywane systemem gospodarczym powinny być przesłane przez poszczególne szczeble do inwestora centralnego z wyraźnym zaznaczeniem, że dotyczą one systemu gospodarczego.

§ 45. 1. Zestawienia sporządzane przez inwestorów w zakresie materiałów przeznaczonych na roboty zlecone nie stanowią części planu zaopatrzenia materiałowego inwestorów i wobec tego nie powinny być włączane do zbiorczych zestawień projektów planów zaopatrzenia jednostek inwestujących.

2. Planowane ilości zapotrzebowania materiałów na roboty zlecone powinny być włączone do projektów planów zaopatrzenia materiałowego ministerstw nadzorujących wykonawców.

§ 46. 1. Inwestorzy powinni zwracać uwagę na terminy zamówień na dany materiał, obowiązujące w stosunku do żądanych terminów dostawy (zależnych od planowych terminów wykonawstwa).

W przypadkach, gdy zamówienie musi być złożone w terminie, w którym wykonawca nie ma do tego danych, obowiązek złożenia zamówienia ciąży na inwestorze.

2. Przy przekazywaniu wycinkowych zestawień planowanych zapotrzebowań (wg wzoru ZZ-1) oraz specyfikacji potrzeb materiałów nietypowych (§ 40 ust. 4), inwestor wskaże wykonawcy, jakie materiały i na jakich warunkach zostały już zamówione.

3. Wykonawca, u którego inwestor rejestruje kwestionariusz zlecenia na wykonanie obiektu nietypowego, przy którego wykonawstwie może wystąpić zapotrzebowanie na materiały, o których mowa w § 40 ust. 2 i 3, powinien zwrócić inwestorowi uwagę na jego obowiązek złożenia specyfikacji w terminie umożliwiającym zamówienie.

4. Jeśli wykonawca stwierdził, że do wykonania danego obiektu nietypowego potrzebne są materiały, które nie zostały przez inwestora zamówione, a wykonawca nie rozporządzał uprzednio danymi (specyfikacją lub dokumentacją projektową, otrzymaną od zleceniodawcy) do złożenia zamówienia, powinien wówczas zawiadomić niezwłocznie ministerstwo, któremu podlega, oraz ministerstwo nadzorujące zleceniodawcę o powstałym zaniedbaniu, prosząc o odpowiednią interwencję.

5. Ulokowane zamówienia zleceniodawcy cedują na rzecz wykonawców.

§ 47. Podział obowiązków i uprawnień zleceniodawcy i wykonawcy w zakresie uzyskania przydziałów, podrozdzielnictwa, wnioskowania o zmiany przydziałów w zakresie materiałów, o których mowa w § 40, ustalony zostanie odrębnie.

ROZDZIAŁ VI.

Zasady i tryb planowania zapotrzebowania na materiały żelaznej nawierzchni kolejowej.

§ 48. Za materiały żelaznej nawierzchni kolejowej uważa się:

a) szyny kolejowe normalnotorowe i wąskotorowe z akcesoriami walcowanymi (łubki, podkładki itp.) i z akcesoriami kutymi (śrubki łubkowe, śruby stopowe, wkręty, haki itp.),

b) rozjazdy kolejowe normalno- i wąskotorowe oraz skrzyżowania toru.

§ 49. 1. Ministerstwa (inwestorzy centralni) obowiązane są sporządzić zbiorcze zapotrzebowania żelaznej nawierzchni kolejowej na roboty budowlano-montażowe przewidziane w projekcie rozdziału robót, ujmując odrębnie zapotrzebowania dla robót wykonywanych systemem zleceniowym i systemem gospodarczym.

2. Uzasadnienia zapotrzebowań powinny być sporządzone oddzielnie dla bocznic kolejowych i dla innych torów nie mających styczności z torami PKP lub bocznicami kolejowymi.

3. Uzasadnienie zapotrzebowań i zbiorcze zapotrzebowanie materiałów na budowę bocznic kolejowych stykających się z torami PKP lub istniejącymi bocznicami kolejowymi, ministerstwa opracują wg wzorów ZK-1 i ZK-2 stanowiących załączniki Nr 13 i 14 do niniejszej instrukcji.

4. Uzasadnienie zapotrzebowania materiałów na tory gospodarcze i inne, które nie mają styczności z torami PKP lub istniejącymi bocznicami kolejowymi, powinny być opracowane wg zasad i na wzorach obowiązujących dla opracowania projektu planu zaopatrzenia.

5. Do projektu planu zaopatrzenia ministerstwa (inwestorzy centralni) powinny włączyć materiały żelaznej nawierzch-

ni kolejowej na roboty budowlano-montażowe wykonywane systemem gospodarczym.

6. Przesłane wykonawcom w odpowiednich wycinkach zapotrzebowania materiałów nawierzchni kolejowej na roboty wykonywane systemem zleceniowym stanowić będą podstawę do opracowania projektu planu zaopatrzenia wykonawców.

7. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy Ministerstwa Kolei.

§ 50. W celu umożliwienia ministerstwom opracowania zbiorczego zapotrzebowania na materiały żelaznej nawierzchni kolejowej ustala się następujący tryb opracowania uzasadnień przez przedsiębiorstwa i centralne zarządy przy współpracy z DOKP:

1. Inwestorzy bezpośredni opracują uzasadnienia zapotrzebowania na materiały żelaznej nawierzchni kolejowej wg wzoru ZK-1 stanowiącego załącznik Nr 13 do niniejszej instrukcji i przedłożą je w 3-ch egzemplarzach do właściwej terytorialnie Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (DOKP) — do zaopiniowania.

§ 51. 1. DOKP przy opiniowaniu przedłożonych jej uzasadnień zapotrzebowań w opinii swojej zajmuje stanowisko co do tego:

a) jakie materiały nawierzchni istotnie mogą być zastosowane: nowe czy pochodzące z wymiany („staroużyteczne") typu ciężkiego, średniego czy lekkiego i w jakich ilościach, każdy w zależności od przeznaczenia torów, przewidzianej maksymalnej szybkości taboru itp.,

b) jaka ilość torów i rozjazdów (skrzyżowań) powinna być co najmniej wykonana w roku planowanym, aby umożliwić obsługę obiektu.

2. Po przeanalizowaniu i zaopiniowaniu uzasadnień zapotrzebowań DOKP zwraca je w 2-ch egzemplarzach bezpośredniemu inwestorowi, który je sporządził i przedłożył do opinii, 3-ci egzemplarz DOKP przesyła do Ministerstwa Kolei.

3. Ministerstwo Kolei na podstawie otrzymanych z DOKP egzemplarzy uzasadnień zapotrzebowań sporządza zestawienie zbiorcze w podziale na resorty, z podaniem projektu pokrycia potrzeb na nawierzchnię nową i pochodzącą z wymiany i przedłoży je do PKPG — Dep. Zaopatrzenia i Bilansów Materiałowych. Wzór zestawienia zbiorczego Ministerstwo Kolei uzgodni z PKPG — Departament Zaopatrzenia i Bilansów Materiałowych.

4. Inwestor bezpośredni po otrzymaniu z DOKP zaopiniowanych uzasadnień przesyła 1 egzemplarz do inwestora naczelnego, a drugi egzemplarz do inwestora centralnego.

5. Inwestor naczelny obowiązany jest otrzymane uzasadnienia zapotrzebowań przeanalizować, sporządzić zestawienie zbiorcze wg wzoru ZK-2, w którym należy umieścić tylko zapotrzebowania mieszczące się w projekcie planu i uznane przez niego za istotnie potrzebne.

W zestawieniu należy ująć w pierwszej kolejności uzasadnienia zapotrzebowań zaopiniowane przez DOKP, tj. potrzeby dla budowy bocznic i torów mających styczność z torami PKP i istniejącymi bocznicami kolejowymi — w kolejności potrzeb zaopatrzenia.

Następnie należy ująć kolejno wg stopnia pilności potrzeb, ilości materiałów dla torów gospodarczych i innych, nie mających styczności z torami PKP (nie opiniowanych przez DOKP).

Do zestawienia uzasadnień zapotrzebowań na bocznice i tory stykające się z torami PKP i istniejącymi bocznicami kolejowymi należy przyjmować rodzaje, typy i ilości materiałów, jakie zostały zaopiniowane przez DOKP i uznane przez inwestora naczelnego.

Tak sporządzone zestawienie w dwóch egzemplarzach inwestor naczelny obowiązany jest przesłać do inwestora centralnego (centralnego zarządu lub departamentu zaopatrzenia ministerstwa) oraz w odpowiednich wycinkach do wykonawców (centralnych zarządów budownictwa).

§ 52. Inwestor centralny (ministerstwo, centralny zarząd lub departament zaopatrzenia) po otrzymaniu zestawień przeprowadzi szczegółową analizę zapotrzebowań z punktu widzenia celowości i możliwości wykonania robót. Przeanalizowane i uznane przez siebie potrzeby inwestor centralny ujmie w zestawienie wg wzoru ZK-2 dla całego resortu, o d d z i e l n i e dla materiałów nawierzchni n o r m a l n o t o r o w e j i oddzielnie dla materiałów nawierzchni w ą s k o t o r o w e j.

W zestawieniach dla całego resortu należy grupować potrzeby poszczególnych bezpośrednich inwestorów wg przewidywanych wykonawców robót.

W zestawieniach dla całego resortu należy również ujmować w pierwszej kolejności zapotrzebowania dla budowy bocznic i torów zaopiniowanych przez DOKP, tj. mających styczność z torami PKP i istniejącymi bocznicami — wg kolejności potrzeb, a następnie zapotrzebowania dla torów gospodarczych i innych nie mających styczności z torami PKP również wg kolejności potrzeb.

Tak sporządzone zestawienia z dołączonymi, zaopiniowanymi przez DOKP uzasadnieniami zapotrzebowań inwestor centralny (ministerstwo) przedłoży do Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Departament Zaopatrzenia i Bilansów Materiałowych).

ROZDZIAŁ VII

Zasady i tryb udzielania zleceń podwykonawcom przez generalnych wykonawców.

§ 53. 1. Równolegle z przyjmowaniem zleceń (zgłoszeń) generalnych jednostki przedsiębiorstw budowlano-montażowych upoważnione do przyjmowania zleceń udzielać będą podzleceń właściwym podwykonawcom na formularzach wg wzoru Pw-1, stanowiącego załącznik Nr 15 do niniejszej instrukcji lub wg wzorów ustalonych przez właściwe resorty.

2. W przypadku odmowy przyjęcia podzlecenia generalny wykonawca może wystąpić z wnioskiem o ustalenie właściwego podwykonawcy:

1) do wspólnej jednostki nadrzędnej, jeżeli podwykonawca podlega temu samemu resortowi,

2) do WKPG właściwej dla miejsca prowadzenia robót, jeżeli podwykonawca podległy obcemu resortowi ma siedzibę lub stałą placówkę na terenie danego województwa,

3) do jednostki nadrzędnej podwykonawcy podległego obcemu resortowi za pośrednictwem własnej jednostki nadrzędnej, jeżeli podwykonawca nie ma siedziby ani stałej placówki na terenie województwa, w którym roboty mają być prowadzone.

3. Wnioski generalnych wykonawców o ustalenie podwykonawców należących do innych resortów, które nie podlegają decyzji wstępnej WKPG (ust. 2 pkt. 2) i nie zostaną

uzgodnione na szczeblu jednostek nadrzędnych przedsiębiorstw lub resortów (ust. 2, pkt. 3) należy przedstawić niezwłocznie do rozstrzygnięcia PKPG — Dep. Budownictwa.

§ 54. 1. Na podstawie zleceń (zgłoszeń) generalnych i bezpośrednich centralne zarządy (zarządy wojewódzkie) lub inne jednostki upoważnione do przyjmowania zleceń opracują programy generalnego wykonawstwa.

2. Na podstawie:

a) zleceń generalnych, z których wyłączono roboty objęte podzleceniami udzielonymi podwykonawcom,

b) zleceń bezpośrednich,

c) podzleceń przyjętych od generalnych wykonawców oraz

d) zleceń wewnętrznych na roboty budowlano-montażowe z zakresu własnych inwestycji i własnych remontów centralne zarządy (wojewódzkie zarządy) lub inne jednostki organizacyjne przedsiębiorstw upoważnione do przyjmowania zleceń opracowują programy produkcji budowlano-montażowej.

3. W programie wykonawstwa i produkcji należy wykazać odrębnie roboty zgłoszone sumarycznie do rezerwy związanej.

§ 55. 1. Na podstawie wytycznych i programów produkcji (§ 54 ust. 2) skorygowanych w oparciu o uzgodnione z ministerstwami (urzędami centralnymi) nadzorującymi zleceniodawców projekty rozdziału robót (wykazy zleceń) ministerstwa (urzędy centralne) nadzorujące wykonawców ustalą zadania produkcyjne w zakresie produkcji budowlano-montażowej jako podstawę resortowego projektu planu dla nadzorowanych przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

2. Zasady i tryb opracowania projektów programów wykonawstwa i produkcji oraz całości resortowego projektu planu w zakresie budownictwa ustalone zostaną w odrębnej instrukcji.

OBJAŚNIENIA DO WZORÓW FORMULARZY

1. Objaśnienia do wzoru kwestionariusza zlecenia obiektu (roboty) — wzór K-1.

Część ogólna

1. Kwestionariusz wg wzoru K-1 służy w zasadzie dla zleceń na roboty inwestycyjne. Może być on jednak również odpowiednio stosowany obok wzoru K-2 do zleceń na roboty remontowe.

2. Wypełniony kwestionariusz jest dokumentem ściśle związanym z wnioskiem inwestycyjnym. Kwestionariusz dotyczy obiektu lub roboty wydzielonej, zawartych w odpowiednim składniku tytułu inwestycyjnego.

3. W zasadzie wypełnia się jeden kwestionariusz dla każdego obiektu lub roboty wydzielonej.

4. W wyjątkowych przypadkach, kiedy inwestor obok generalnego wykonawcy zleca część robót innemu wykonawcy bezpośredniemu lub kilku wykonawcom bezpośrednim, należy dla każdego wykonawcy wypełnić oddzielny kwestionariusz, podając w nim odpowiednie dane.

5. Dla budów obejmujących ponad 5 obiektów zlecanych temu samemu wykonawcy należy wypełnić ponadto kwestionariusz zbiorczy, dopisując w tytule słowo: „zbiorczy" oraz podając niżej ilość kwestionariuszy załączników.

6. Przy opracowywaniu projektu wniosku inwestycyjnego, inwestor wypełnia kwestionariusz część I, poz. 1—8. Następnie uzyskuje oświadczenie biura projektów o prawidłowości wyceny oraz o terminach opracowania dokumentacji technicznej lub też sam podaje te dane na podstawie posiadanej dokumentacji lub zawartej umowy z biurem projektów (Część II kwestionariusza).

Z kolei przesyła tak wypełniony kwestionariusz do przewidywanego generalnego (bezpośredniego) wykonawcy, który go rejestruje, składając oświadczenie co do swej właściwości dla wykonania robót objętych kwestionariuszem (Część III).

Inwestor bezpośredni, lub główny przesyła 3 egzemplarze zarejestrowanego kwestionariusza do inwestora naczelnego, który zleca wstępnie dany obiekt (robotę) generalnemu wykonawcy (Część IV kwestionariusza). Na podstawie limitów tytułu inwestycyjnego inwestor uzupełnia odpowiednie części kwestionariusza (Część I, poz. 7, kolumna 6 i 7) i zleca obiekt (robotę) przedsiębiorstwu (Część VI kwestionariusza) celem włączenia do programu generalnego (bezpośredniego) wykonawstwa. W tej fazie kwestionariusz stanowi podstawę do zawarcia umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych, a następnie jest załącznikiem do niej.

7. Kwestionariusz wypełnia się w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla rejestrującego generalnego (bezpośredniego) wykonawcy, drugi — dla biura projektów, składającego oświadczenie w części III kwestionariusza, trzeci, czwarty i piąty załącza inwestor bezpośredni (główny) do wniosku inwestycyjnego z przeznaczeniem trzeciego egzemplarza dla inwestora naczelnego, czwartego dla jednostki nadrzędnej wykonawcy, a piątego — dla inwestora centralnego. Szósty egzemplarz inwestor bezpośredni — (główny) pozostawia w aktach.

8. Dane, jakie powinien podać inwestor, dzielą się na 2 kategorie. Kategorię I stanowią dane niezbędne dla wykonawcy do włączenia obiektu lub roboty wydzielonej do projektu programu wykonawstwa. Bez sprecyzowania tych danych przez inwestora wykonawca nie przyjmie obiektu do swojego projektu programu.

Kategorię II stanowią dane potrzebne wykonawcy dla prawidłowej konstrukcji planu produkcji i zaopatrzenia w materiały. Bez sprecyzowania przez inwestora tych danych wykonawca przyjmuje obiekt lub robotę do swojego programu wykonawstwa pod warunkiem, że brakujące dane zostaną przez inwestora uzupełnione w uzgodnionym terminie, jednakże nie później niż do dnia 1 października 1953 r.

Część szczegółowa objaśnień.

W lewym rogu 1 strony kwestionariusza należy podać, czy robota jest objęta: 1) planem inwestycyjnym centralnym, 2) planem inwestycyjnym terenowym, 3) planem kapitalnych remontów, 4) innym planem.

Niepotrzebne punkty należy wyraźnie przekreślić.

W rubryce numerów ewidencyjnych inwestor, biuro projektów i wykonawca wpisują ustalone przez siebie numery ewidencyjne.

Część I kwestionariusza — informacyjna

POZYCJA 1: wyjaśnień nie wymaga.

POZYCJA 2: należy tu podać nazwę i adres tej agendy inwestora, która będzie powołana do stałego kontaktowania się z biurem projektów i wykonawcą w zakresie wszelkich zagadnień dotyczących postępu prac przygotowawczych aż do momentu wprowadzenia wykonawcy na plac budowy.

POZYCJA 3: wyjaśnień nie wymaga.

POZYCJA 4: w punkcie a) zawiera dane I kat. W przypadkach wypełnienia punktu b) podawanie danych do

punktu a) jest zbędne. Założenie projektu powinno być zatwierdzone na właściwym szczeblu.

POZYCJA 5: punkty: a) do e) zawierają informacje I kategorii.

Pod nazwą obiektu (punkt a) należy rozumieć jego określenie z punktu widzenia technicznego, np. budynek, bocznica kolejowa, sieć wodno-kanalizacyjna, wieża itp. W punkcie b) należy podać przeznaczenie obiektu, z punktu widzenia użytkowania np.: dom mieszkalny, zajezdnia samochodowa, wieża ciśnień, elewator zbożowy itp.; w punkcie c) należy podać typ budownictwa wg nomenklatury ustalonej dla obliczania wskaźników zaopatrzenia materiałowego. W punkcie d) należy podać województwo, miasto (powiat) i dokładny adres obiektu. Punkt e) wyjaśnień nie wymaga. W punkcie f) należy wymienić elementy dokumentacji posiadane w chwili sporządzenia kwestionariuszy przy formułowaniu projektu wniosku inwestycyjnego.

Wymienić należy tylko te elementy dokumentacji, które bezpośrednio dotyczą wykonawcy generalnego (bezpośredniego), dla którego przeznaczony jest kwestionariusz.

POZYCJA 6: Typ wg tabel ITB podaje się tylko dla tych obiektów, dla których odpowiednik istnieje w tablicach. W przypadku, gdy obiekt ma być wykonany wg projektu typowego, należy podać nazwę biura projektów i numer ewidencyjny projektu wg ewidencji tegoż biura. W pozycji 6 należy umieszczać dane dotyczące całości obiektu bez względu na zasięg robót dla wykonawcy generalnego (bezpośredniego) i okres wykonania.

W KOLUMNIE 1 należy oddzielnie wyszczególnić te roboty, które ze względu na swoją specyfikę leżą w zakresie działalności różnych przedsiębiorstw specjalizowanych. Ma to na celu umożliwienie generalnemu wykonawcy zaplanowania podzleceń. W przypadku, gdy ilość wierszy w formularzu nie wystarcza na wyspecyfikowanie wszystkich rodzajów robót budowlanych, specjalnych lub montażowych, należy wyszczególnić je w osobnym załączniku, a w formularzu zaznaczyć odniesienie do załącznika.

W KOLUMNIE 2 należy podać nazwę jednostek technicznych charakteryzujących obiekt, a w miarę potrzeby i możności również charakteryzujące główne rodzaje robót budowlanych, specjalnych i montażowych.

W przypadkach, gdy rodzaj robót nie daje się scharakteryzować w naturalnych jednostkach technicznych, za jednostkę techniczną należy przyjąć 1.000 zł wartości robót wraz z materiałem.

DANE W KOLUMNIE 3 wpisuje się wg ustaleń przyjętych dla projektu wniosku inwestycyjnego (projektu planu kapitalnych remontów); w kolumnie 4 należy wpisać dane wynikające z ewentualnego skorygowania liczb z kolumny 3, po zatwierdzeniu wniosku inwestycyjnego. W przypadku, gdy zmiany nie następują należy liczby z kolumny 3 przenieść bez zmian do kolumny 4. Kolumnę 4 wypełnia się po zatwierdzeniu wniosku inwestycyjnego.

LICZBY W KOLUMNIE 5 (koszt jednostki technicznej) służą dla kontroli, czy koszt obiektu, w pozycji 7 odpowiada jego programowi rzeczowemu.

W KOLUMNIE 6 inwestor podaje nazwę i adres przedsiębiorstw wyspecjalizowanych dla poszczególnych rodzajów robót, proponowanych jako podwykonawcy. Dane te służą do ewentualnego wykorzystania przez generalnego wykonawcę przy zlecaniu robót podwykonawcom.

DANE W KOLUMNACH 3, 4 i 5 są I kategorii.

POZYCJA 7 służy dla określenia rzeczowego i wartościowego zakresu robót, które będą zlecone wykonawcy generalnemu lub bezpośredniemu na rok 1954. Wszystkie wartości robót budowlano-montażowych podaje się w przeliczeniu na ceny 1953 r. (netto). WSZYSTKIE DANE POZYCJI 7 SĄ I. KATEGORII. Poszczególne dane w kolumnach 3, 4, 5 i 8 wypełnia się przy opracowaniu projektu planu, zaś dane kolumn 6 i 7 po zatwierdzeniu wniosku inwestycyjnego. W kolumnie 4 i 6 należy podawać ilości odnoszące się do robót, które będą wykonywane w roku 1954.

W KOLUMNIE 3 należy podawać kwoty przewidzianego wykonania robót do dnia 31. XII. 1953 r. W kolumnie 8 kwoty na roboty pozostałe do wykonania w latach następnych powinny być odpowiednio poprawione w przypadku wprowadzenia przez inwestora centralnego zmian w projekcie wniosku.

W UKŁADZIE POZIOMYM TABLICA DZIELI SIĘ NA 3 CZĘŚCI:

CZĘŚĆ A — ujmuje roboty i kwoty przewidziane do wykonania przez generalnego lub bezpośredniego wykonawcę, dla którego jest przeznaczony kwestionariusz.

CZĘŚĆ B — jednym wierszem ujmuje kwoty robót przewidzianych do zlecenia innym wykonawcom bezpośrednim.

CZĘŚĆ C — jednym wierszem ujmuje kwotę robót przewidzianych do wykonania systemem gospodarczym.

W ten sposób w wierszu 20 kolumny 7, otrzymamy kwotę na roboty budowlano-montażowe w roku 1954. Powinna ona ściśle odpowiadać kwocie **„razem roboty budowlano-montażowe"** w części VI kwestionariusza.

W wierszu 18 kolumny 7 otrzymamy kwotę dla robót przewidzianych do wykonania systemem zleceniowym.

Część A tablicy — roboty przewidziane do wykonania przez generalnego — (bezpośredniego) wykonawcę podzielona jest na grupy robót budowlanych ogólnych, budowlanych specjalnych, montażowych, grupy robót z kolei dzielą się na poszczególne rodzaje robót.

Roboty budowlane ogólne (budynkowe) dzielą się na dwa rodzaje, roboty budowlane przy wyposażeniu normalnym budynku i jako dodatkowe roboty ewentualne roboty związane z wyposażeniem specjalnym. Zaliczamy tu roboty kamieniarskie (o ile występują w dużej masie), specjalne instalacje ogrzewnicze i wodne (obiegowa woda ciepła, klimatyzacja, specjalne urządzenia wentylacyjne); elektryczne z wyłączeniem oświetlenia (instalacje sygnalizacyjne, telefoniczne, radiofoniczne) oraz specjalne instalacje oświetleniowe, roboty dźwigowe itp.

Dla robót związanych z wyposażeniem specjalnych budynków oraz dla robót budowlanych specjalnych i montażowych należy podać ich szczegółowe określenie. Wielkość rzeczową dla instalacji wyrażamy przez podanie ilości m^3 kubatury, dla której stanowią one wyposażenie.

W przypadku, gdy ilość wierszy dla wyspecyfikowania robót specjalnych i montażowych nie będzie wystarczająca, należy specyfikację podać w załączniku, zaś w formularzu wpisać sumy dla poszczególnych grup z powołaniem się na właściwy załącznik. Dla robót zakwalifikowanych jako specjalne, a mających charakter robót budynkowych (np. hale przemysłowe), należy określić zakres robót w analogiczny sposób jak dla robót budownictwa ogólnego (w części A, wiersz 1—8).

Przy każdym rodzaju robót należy w najbardziej skróconej formie podać opisowo zakres poszczególnych robót w roku 1954 np. przy programie wykonania budynku w stanie surowym z zamknięciem na zimę należy w wierszu „Stan surowy" napisać „Całość", w wierszu „Stan wykończeniowy w robotach budowlanych" — „stolarka zewnętrzna i szklenie zimowe".

W przypadku stawiania budynku na gotowych fundamentach należy w wierszu „Stan surowy" wpisać „Całość bez wykopów i fundamentów" itp. Wiersz 16 kolumny 7 stanowi kwotę zlecenia na rok 1954 dla wykonawcy, dla którego przeznaczony jest kwestionariusz.

POZYCJA 8. Należy podawać terminy całkowitego i ewentualnie częściowego przekazania obiektu do użytku.

Przykład 1 — budowa wieżowca biurowego — całość robót — V. 1955, parter — XII. 1954, I i II piętro — III. 1955.

Przykład 2 — budowa osiedla mieszkaniowego — 3 budynki — XII. 1954, 2 budynki — III. 1955.

W przypadku zlecenia na jednym obiekcie robót kilku wykonawcom bezpośrednim należy również podawać takie przewidywane terminy wykonania tych robót, które umożliwiają innym wykonawcom oddanie obiektu do użytku w terminie planowanym. Terminy powyższe są wstępną orientacyjną dla wykonawcy i podlegają ostatecznemu sprecyzowaniu i uzgodnieniu przy przystąpieniu do realizacji robót.

Dane pozycji 8 powinny być wypełnione przy zlecaniu robót do programu wykonawcy. W przypadku, gdy inwestor nie poda terminów wykonania, wykonawca zaplanuje terminy we własnym zakresie pod kątem właściwego rozłożenia robót w swoim programie rocznym.

Część II — Oświadczenie Biura Projektów

DZIAŁ A. Oświadczenie to jest niezbędne dla uniknięcia niewłaściwej wyceny programu rzeczowego. W przypadku, gdy dokumentację projektowo-kosztorysową sporządza inwestor we własnym zakresie, lub gdy ją już posiada gotową, odpowiednie oświadczenie składa inwestor. Bez oświadczenia biura projektów, względnie inwestora wykonawca nie przyjmuje robót do swojego programu. Oświadczenie biura projektów względnie inwestora powinno być podpisane w kwestionariuszach.

DZIAŁ B. Służy dla określenia przez inwestora, kto i w jakim czasie ma wykonać poszczególne elementy dokumentacji technicznej. Podane terminy stanowić będą zobowiązanie ze strony inwestora i biura projektów.

Podanie nazwy i adresu instytucji sporządzającej dokumentację pozwoli wykonawcy na bezpośredni z nią kontakt.

W przypadku, gdy inwestor sporządza dokumentację we własnym zakresie, powinien podać nazwę i adres agendy, z którą wykonawca ma się kontaktować.

Potwierdzenie biura projektów jest w tym przypadku zbędne. Jeśli całość lub część dokumentacji jest sporządzona, należy również wypełnić wszystkie rubryki z tym, że w kolumnie „Termin wykonania" należy wpisać „jest".

Bez wypełnienia przez inwestora Działu B Część II — wykonawca nie przyjmie obiektu (roboty) do swojego projektu programu.

DZIAŁ C. Zawiera informacje potrzebne wykonawcy dla prawidłowego zaplanowania materiałów budowlanych. Należy tu podawać krótką charakterystykę elementów obiektu (roboty), np. fundamenty, ławy żelb. na palach, ławy gruzobet. itp. konstrukcje murowane, szkielet żelbet. itp.

Część III. Wstępne oświadczenie generalnego (bezpośredniego) wykonawcy.

Wypełnia wykonawca rejestrujący kwestionariusz zlecenia.

Część IV — Zlecenie inwestora naczelnego.

Wypełnia inwestor naczelny. Część ta stanowi zlecenie ze strony inwestora na włączenie robót do projektu programu generalnego (bezpośredniego) wykonawcy. Podana kwota zlecenia powinna się równać kwocie podanej w wierszu 16, pozycji 7, kolumny 7 na str. 2 kwestionariusza.

Część V — Oświadczenie generalnego (bezpośredniego) wykonawcy.

Stanowi zobowiązanie ze strony jednostki nadrzędnej wykonawcy do włączenia obiektu (roboty) do projektu programu generalnego (bezpośredniego) wykonawstwa. Kwota przyjętego zlecenia powinna równać się kwocie w wierszu 16, kolumny 7, pozycji 7.

Część VI — Oświadczenie centralnego (naczelnego) inwestora.

Oświadczenie inwestora centralnego (naczelnego) jest niezbędnym warunkiem włączenia robót do programu generalnego (bezpośredniego) wykonawcy, jest rękojmią realności zamierzeń inwestora od strony finansowej i rzeczowej oraz podstawą do zawarcia umowy. Oświadczenie to przekazuje inwestor generalnemu (bezpośredniemu) wykonawcy — po ostatecznym zatwierdzeniu limitu inwestycyjnego. W przypadku zmiany kwoty na roboty budowlano-montażowe — należy również poprawić kwotę na stronie 1-szej, pozycji 7. kolumnie 7, oraz kwotę w części IV kwestionariusza (zlecenie inwestora).

Część VII. Oświadczenie generalnego (bezpośredniego) wykonawcy.

Stanowi zobowiązanie ze strony wykonawcy do włączenia obiektu (roboty) do programu wykonawstwa. Kwota ta powinna równać się poprawionej po zatwierdzeniu limitu inwestycyjnego kwocie w wierszu 16, kolumny 7, pozycji 7 na stronie 1-szej kwestionariusza — oraz poprawionej kwocie w części IV kwestionariusza (zlecenie inwestora).

2. Objaśnienia do wzoru kwestionariusza zlecenia robót remontowo-budowlanych lub remontowo-montażowych — wzór K-2

Kwestionariusz wg wzoru K-2 służy do zlecania robót z planu remontów kapitalnych, średnich i bieżących. Wzór K-2 jest uproszczeniem wzoru K-1. Sposób jego wypełniania jest analogiczny jak wzoru K-1 i nie wymaga specjalnych objaśnień.

3. Objaśnienia do wzoru wykazu obiektów (wykazu zleceń) projektu rozdziału robót budowlano-montażowych — wzór IRB-1

Formularz wg wzoru IRB-1 ma zastosowanie podwójne. Na formularzu wg tego wzoru opracowuje się: A. wykaz obiektów planowanych do wykonania systemem gospodarczym i zleceniowym, B. wykaz zleceń generalnych i bezpośrednich. W tytule wzoru należy odpowiednio skreślić nazwę opracowania: A. lub B.

Wykazy zleceń wg wzoru IRB-1 opracowuje się odrębnie dla każdego wykonawcy na szczeblu upoważnionym do przyjmowania zleceń. Jednostki upoważnione do przyjmowania

zleceń są określone w wykazie przedsiębiorstw rejestrujących i przyjmujących zlecenia na roboty budowlano-montażowe (załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji).

Wykaz obiektów (A) i wykazy zleceń (B) opracowują odpowiednie komórki organizacyjne właściwe dla planowania inwestycji lub remontów. Dlatego też roboty inwestycyjne i remontowe ujmowane są w zasadzie na odrębnych formularzach.

Wykazy zleceń mogą obejmować łącznie roboty inwestycyjne i remontowe (oddzielone odpowiednio tytułami), jeżeli podział czynności między komórki inwestycyjne i remontowe pozwala na łączne opracowanie.

W wykazie obiektów należy podawać kolejno budowy i obiekty wg projektu planu inwestycyjnego lub planu remontów. Wielkość obiektów oddawanych do użytku w roku planowym w technicznych jednostkach miary należy podawać wg nomenklatury przyjętej w planowaniu budownictwa danego rodzaju.

Wielkość uruchomionej mocy produkcyjnej lub usługowej obiektów oddawanych do użytku należy podać wg nomenklatury przyjętej w projekcie planu inwestycyjnego.

Formularz roboczy wydrukowano dwustronnie w 2-ch formatach A-3 i A-4. Przy małej ilości pozycji należy używać ze względów oszczędnościowych formatu A-4.

4. Objaśnienia do wzoru zestawienia ogólnego projektu rozdziału robót — wzór IRB-2

Formularz wg wzoru IRB-2 służy do ujęcia zbiorczego rozdziału robót budowlano-montażowych przez poszczególne komórki organizacyjne jednostki gospodarczej planujące inwestycje lub remonty (zestawienia wycinkowe) oraz do ujęcia zbiorczego całości rozdziału robót przez komórkę inwestycyjną na podstawie zestawień wycinkowych.

Wartość „nakładów ogółem" w poszczególnych rodzajach nakładów należy podać wg projektu planu inwestycyjnego, projektu planu kapitalnych remontów itp.

Pojęcie „nakłady ogółem" obejmuje tu wszelkie nakłady inwestycyjne lub remontowe przewidziane w projekcie planu. Np. w odniesieniu do planu inwestycyjnego (centralnego i terenowego) należy podać łączną wartość nakładów na roboty budowlane, na roboty montażowe, na zakupy maszyn, urządzeń, narzędzi, inwentarza oraz innych nakładów inwestycyjnych, w odniesieniu do inwestycji spoza planu inwestycyjnego całość nakładów na roboty, na zakupy i na inne cele, w odniesieniu do kapitalnych remontów — całość nakładów na remonty obiektów budowlanych oraz remonty montażowe i przemysłowe maszyn i urządzeń.

W wierszu A „ogółem nakłady" nie wypełnia się rubryki 5. W wieruszu B w rubryce 5 podaje się nakłady na roboty geologiczne i geofizyczne z planu inwestycyjnego, a poniżej wiersza B — % udziału tych robót w całości nakładów z planu inwestycyjnego (wiersz A rubr. 3 + rubr. 4).

W wierszu B. II „roboty do wykonania systemem zleceniowym" należy podać roboty zlecone zarówno przedsiębiorstwom objętym planem centralnym jak i planami terenowymi.

W I nakładzie formularzy wg wzoru IRB-2 wymienione są imiennie — poniżej wiersza B.II — tylko przedsiębiorstwa objęte planem centralnym. Suma str. 1 i str. 2 (ostatni wiersz 2-giej strony wzoru IRB-2), dotyczy tylko tych przedsiębiorstw.

Roboty zlecone przedsiębiorstwom objętym planami terenowymi wg grup przedsiębiorstw, województw i rodzajów nakładów należy podać na wzorze IRB-3 — strona 2-ga.

5. Objaśnienia do wzorów zestawienia zbiorczego zleceń udzielonych generalnym lub bezpośrednim wykonawcom oraz robót planowanych do wykonania systemem gospodarczym — wzory IRB-3 i IRB-4.

Formularz wg wzoru IRB-3 zawiera właściwie dwa odrębne wzory IRB-3 str. 1 i IRB-3 str. 2.

Wzór IRB-3 str. 1 jest wzorem pomocniczym do wzoru IRB-2. Właściwe komórki inwestora naczelnego i centralnego zestawiają na tym wzorze dane, dotyczące poszczególnych podległych jednostek (inwestorów bezpośrednich, lub odpowiednio naczelnych) wpisując ich nazwy w rubrykach od 4 do 17.

Zestawienie pomocnicze opracowuje się odrębnie dla poszczególnych rodzajów robót inwestycyjnych i remontowych, skreślając odpowiednie nazwy w tytule wzoru.

Dane z rubryki „razem" przenosi się do odpowiedniej rubryki wzoru IRB-2 (np. roboty budowlano-montażowe z P. I. centralnego do rubryki 3).

Wzór IRB-3 str. 2-ga ma podwójne zastosowanie jako:

1) uzupełnienie wzoru IRB-2 obejmujące roboty zlecone przedsiębiorstwom terenowym wg grup przedsiębiorstw, województw i rodzajów nakładów (patrz objaśnienie do wzoru IRB-2).

2) formularz pomocniczy do wzoru IRB-2 (podobnie jak strona 1-sza wzoru IRB-3).

W przypadku zastosowania wzoru IRB-3 str. 2-ga jako uzupełnienia IRB-2 należy w główce wzoru wpisać nazwy rodzajów robót inwestycyjnych i remontowych wg rubryk 3 do 8 wzoru IRB-2.

Wzór pomocniczy IRB-4 obejmujący wykaz wartości zleceń udzielonych przedsiębiorstwom centralnym stanowi dalszy ciąg wzoru pomocniczego IRB-3 str. 1.

Wzory pomocnicze IRB-3 i IRB-4 przesyłane być mogą do jednostek nadrzędnych i resortów tylko na ich specjalne zarządzenie. W braku takiego zarządzenia jednostki nadrzędne (inwestorzy naczelni) i resorty (inwestorzy centralni) otrzymują tylko wzory IRB-1, IRB-2 i IRB-3 strona 2-ga oraz kwestionariusze zleceń — (z możliwością dalszych ograniczeń w przypadkach przewidzianych w instrukcji).

6. Objaśnienia do wzorów formularzy uzasadnień i zestawień zbiorczych dla materiałów planowanych przez inwestora (zleceniodawcę).

Wzory RZ-1, 2 i 3 nie wymagają wyjaśnień. Objaśnienie do wzorów ZZ-1 i ZZ-2 podane są bezpośrednio przy wzorach.

7. Objaśnienia do wzoru uzasadnienia zapotrzebowania na materiały nawierzchni kolejowej — wzór — ZK-1

Uzasadnienie należy sporządzić w 3-egzemplarzach i przedłożyć je do DOKP dla wyrażenia opinii. DOKP po zaopiniowaniu zwraca inwestorowi bezpośredniemu 2 egzemplarze, 3-ci zaś wysyła do Ministerstwa Kolei.

Inwestor bezpośredni 1 egzemplarz uzasadnienia zapotrzebowania zaopiniowany przez DOKP, z własną wypowiedzią co do rodzaju materiałów, jakie mają być użyte (nowe czy stare), przesyła do naczelnego inwestora, 2-gi zaś egzemplarz do własnego centralnego zarządu lub departamentu zaopatrzenia ministerstwa dla umieszczenia w ogólnym zestawieniu potrzeb resortu.

Uzasadnienia zapotrzebowania sporządza się następująco: w nagłówku formularza z lewej strony — wpisać nazwę inwestora centralnego, później inwestora naczelnego, a następnie szczegółową nazwę i adres inwestora bezpośredniego, który sporządza uzasadnienie.

Z prawej strony wskazać tytuł inwestycyjny, którym objęte są dane roboty kolejowo-torowe.

1) „Nazwa obiektu" powinna być zgodna z treścią wniosku inwestycyjnego (Instr. PKPG Nr 93 wzór Nr 1) oraz kwestionariusza zlecenia obiektu.

2) Określenie robót może obejmować:

a) wszystkie rodzaje robót wymienionych w tym punkcie, lub

b) jeden tylko z podanych rodzajów co należy uwidocznić, wskazując w odnośnej rubryce ilość jednostek technicznych (km), które zamierza się wykonać w roku planowanym. Również należy wskazać w przeznaczonych na to rubrykach, jakie będą tory — normalne czy wąskie. Plan niniejszy ma obejmować tylko roboty jednego okresu rocznego, a w poz. 7 należy uzasadnić ich potrzebę szczegółowo.

3) Właściwą podstawą sporządzenia niniejszego planu powinna być dokumentacja projektowo-kosztorysowa, a co najmniej projekt techniczny bocznicy, co należy zaznaczyć w pkt. 3a, podając stan jej gotowości (elementy ukończone). W razie braku projektu technicznego, należy podać w pkt. 3b na czym oparto obliczenia zapotrzebowania materiałów, np. na projekcie wstępnym wraz z rozeznaniem terenowym itp.

4) Wskazać jako limit finansowy tylko kwotę przeznaczoną na wykonanie robót kolejowych nawierzchniowych, nie włączając innych nakładów.

5) Wymienić, kto jest przewidziany do wykonania robót kolejowych. Jeżeli wykonanie przewidziano częściowo sposobem gospodarczym, a częściowo zleceniowym podać w przybliżeniu stosunek procentowy tego rozdziału w odniesieniu do limitów finansowych.

6) Termin rozpoczęcia i ukończenia robót podać tylko w odniesieniu do robót torowych, które mają być wykonane w roku planowanym z kredytów na ten cel.

7) Dane mają uzasadnić potrzebę inwestycji i jej rozmiary — pkt. a) i b) dowóz i wywóz towarów — podawać w ilości wagonów w liczniku na dobę, w mianowniku na miesiąc. Pkt c) szybkość, jaka jest przewidziana na torze zasadniczym dojazdowym. Pkt d) — jeżeli punkt odgałęźny bocznicy ma być wykonany na stacji — wymienić jej nazwę i podać numer toru stacyjnego, z którego bocznica będzie odgałęziona. Pkt d 2) jeżeli odgałęzienie będzie wykonane na szlaku — podać stację wstecz i wprzód, między którymi odgałęzienie ma być przeprowadzone oraz na którym km. Pkt d 3) podać szczegółowe uzasadnienie rozmiaru potrzeb na dany rok planowany a szczególnie, dlaczego w tym roku muszą być wykonane roboty wskazane i czy nie można ich rozłożyć na okres 2 lub kilku lat.

8) Najbardziej właściwą i dokładną podstawą do wypełnienia tej pozycji jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa zawierająca specyfikację materiałów. W razie braku pełnej dokumentacji, należy oprzeć zapotrzebowanie materiałów na podstawie dokumentacji wstępnej, jaką jest wskazana w pozycji 3 pkt b. Dla ułatwienia podania potrzeb w tonach podaje się ciężar najwięcej używanych rodzajów i typów materiałów nawierzchni. W razie potrzeby różnych typów materiałów w zestawieniu przewidziano 2 i 3 wiersze dla wpisania właściwych rodzajów i typów. W odniesieniu do szyn w kolumnach 4, 6, 9 i 11 należy wykazać ilość km toru, tzn. na 1 m toru przyjmować 2 m szyn. Prawą stronę zestawienia wypełnia DOKP, które w swej opinii podaje, jakie ilości, rodzaje i typy materiałów powinny być zastosowane zamiast żądanych.

9) Opinia DOKP ma wyrazić stanowisko na podstawie znajomości projektu i porozumienia z inwestorem bezpośrednim, a w razie potrzeby i z inwestorem naczelnym co do zamierzeń i konieczności budowy. W tej pozycji DOKP szczegółowo uzasadnia dokonane zmiany w zestawieniu potrzeb wykazanych przez inwestora bezpośredniego, lub konieczność użycia wykazanych przez inwestora typów materiałów. W uzasadnieniu DOKP winna podać:

a) jakim parowozem będzie obsługiwana bocznica — pociągowym czy manewrowym i jaki typ parowozu,

b) nacisk kół parowozu na szynę.

Wykaz materiałów nawierzchni kolejowej.

Nazwa materiału	Typ	ciężar jedn. kg.	ciężar na 1 km. toru ton
Szyny	S 49	49,05	98,1
łubki	,,	9,20	1,28
śruby łubkowe	,,	0,89	0,26
szyny	S 42	42,48	85,—
łubki	,,	10,087	1,40
podkładki stykowe pośrednie	,,		19,10
śruby łubkowe	,,	0,885	0,25
wkręty	,,	0,620	6,00
krążki	,,	0,067	0,02
szyny	8	41,00	82,—
łubki	8 ab	7,665	2,04
,,	8 df	9,070	2,41
podkładki	,,	5,431	14,7
śruby łubkowe	,,	0,855	0,46
wkręty	,,	0,517	5,00
szyny	6	35,40	67,00
łubki	,,	6,791	
,,	,,	6,793	1,83
podkładki	,,	5,110	16,35
śruby łubkowe	,,	0,77	0,41
wkłady	,,	0,412	3,76
szyny waskotorowe	115 mm	24,00	48,00
,, ,,	70—80 mm	10—12	20—25
rozjazdy zwyczajne	S 49	9,680	
,, ,,	S 42	8,00	
,, ,,	6	6,700	
,, ang. podw.	S 49	20,420	
,, ,,	S 42	18,500	
,, ,,	6	16,100	
,, wąskotorowe	115 mm	2,500	
,, ,,	70—80 mm	0,700	

Nazwa materiału	Typ	Skos	Waga ton	Uwagi
Skrzyżowanie normalnotorowe	S 49	1:4,444	12,0	do żelaznych podrozjezdnic
,, ,,	,,	,,	8,730	do drewnianych podrozjezdnic
,, ,,	S 42	1:9	10,557	,,
,, ,,	,,	1:10	11,077	,,
,, ,,	8a	1:4,444	10,0	do żelaznych podrozjezdnic
,, ,,	,,	,,	8,846	do drewnianych podrozjezdnic
,, ,,	6d	,,	9,027	do żelaznych podrozjezdnic
,, ,,	,,	,,	4,998	do drewnianych podrozjezdnic
Skrzyżowanie wąskotorowe			1,0	,,

8. Objaśnienia do wzoru zbiorczego zestawienia zapotrzebowań na materiały żelaznej nawierzchni kolejowej — wzór ZK-2.

Zestawienie zbiorcze należy opracować odrębnie dla szyn, rozjazdów i skrzyżowań torów: a) normalnotorowych i b) wąskotorowych. W rubr. 15 — 22 należy podać w odrębnych wierszach (licznik i mianownik) rozjazdy i skrzyżowania toru. Poza tym sposób wypełnienia formularza objaśniony jest w rozdziale VI instrukcji.

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW

Załącznik Nr 1

rejestrujących i przyjmujących zlecenia na wykonanie robót budowlano-montażowych

A. PRZEDSIĘBIORSTWA OBJĘTE PLANEM CENTRALNYM

L.p.	Nazwa i siedziba	Rejon działania	Charakterystyka specjalności wykonawstwa
	I. Resort: **MINISTERSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO** Zlecenia rejestrują wszystkie zjednoczenia, zlecenia przyjmują centralne zarządy oraz zjednoczenia podległe bezpośrednio Ministrowi Budownictwa Przemysłowego (poz. 66—69)		
	Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego-Północ Warszawa, ul. Krucza 20/22		
1.	Warszawskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane 1 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36	m. st. Warszawa	Prowadzenie robót budowlanych w zakresie budownictwa przemysłowego
2.	Warszawskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane 2 Warszawa, ul. Wyzwolenia 9	m. st. Warszawa	" " "
3.	Warszawskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane 3 Warszawa, ul. Rutkowskiego 5/7	woj. warszawskie	" " "
4.	Warszawskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane 4 Warszawa-Żerań, ul. Toruńska 25	W-wa Żerań	" " "
5.	Przedsiębiorstwo Budowy Huty „Warszawa" Warszawa, ul. Nowy Świat 1	Huta „Warszawa"	Wykonawstwo generalne robót budowlano-montażowych Huty „Warszawa"
6.	Łódzkie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane Łódź, ul. Kościuszki 101	m. Łódź. woj. łódzkie	Prowadzenie robót budowlanych w zakresie budownictwa przemysłowego.
7.	Lubelskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane Lublin, ul. Curie Skłodowskiej 36	woj. lubelskie	" " "
8.	Białostockie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane Białystok, ul. Jurowicka 12a	woj. białostockie	" " "
9.	Olsztyńskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane Olsztyn, ul. Mickiewicza 21/23	woj olsztyńskie	" " "
10.			
	Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego-Południe Warszawa, ul. Krucza 20/22		
11.	Krakowskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane Kraków, ul. Karmelicka 46	woj. krakowskie bez Olkusza, Chrzanowa i Oświęcimia	" " "
12.	Jaworznickie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane Jaworzno, ul. Kościuszki 64	woj. krakowskie — tylko Chrzanów, Jaworzno, Trzebinia, Olkusz	" " "
13.	Kieleckie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane Kielce, ul. Sienkiewicza 63	woj. kieleckie	" " "
14.	Rzeszowskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane Rzeszów, ul. 1 Maja 11	woj. rzeszowskie	" " "
	Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego-Zachód Warszawa, ul. Krucza 20/22		
15.	Bydgoskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane Bydgoszcz, ul. Dworcowa 71	woj. bydgoskie	" " "
16.	Poznańskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane Poznań, ul. Ratajczaka 46	woj. poznańskie	" " "
17.	Wrocławskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane Nr 1 Wrocław, ul. Świerczewskiego 43	m. Wrocław i okolice	" " "
18.	Wrocławskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane Nr 2 Wrocław ul, Stalinogrodzka 10	woj. wrocławskie	" " "
19.	Szczecińskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane Szczecin, ul. Starrady 1	woj. szczecińskie i zielonogórskie	" " "
20.	Gdańskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane Gdańsk, ul. Żytnia 4/6	woj. gdańskie i koszalińskie	" " "
	Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego - Śląsk Warszawa, ul. Krucza 20/22		
21.	Opolskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane Opole, ul. Kośnego 66	woj. opolskie	" " "
22.	Gliwickie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane Gliwice, Pl. Piastów 10	woj. stalinogrodzkie	" " "
23.	Stalinogrodzkie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane Stalinogród, ul. Barbary 21	woj. stalinogrodzkie	" " "
24.	Zjednoczenie Przemysłowe Budowy Huty im. B. Bieruta Częstochowa — Kucelin	woj. stalinogrodzkie	" " "
25.	Bielskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane Bielsko, ul. Armii Czerwonej 5	woj. stalinogrodzkie i krakowskie	" " "
26.	Sosnowieckie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane Sosnowiec, ul. Żymirskiego 12	woj. stalinogrodzkie	" " "

Lp.	Nazwa i siedziba	Rejon działania	Charakterystyka specjalności wykonawstwa
27.	Przedsiębiorstwo „Chłodnie Kominowe" Gliwice, ul. Zwycięstwa 34	teren całego kraju	Wykonywanie robót w zakresie budowy chłodni kominowych przemysłowych o konstrukcji żelbetowej, stalowej i drewnianej oraz instalacji doprowadzających i odprowadzających wodę.
	Centralny Zarząd Budownictwa Lądowo-Inżynieryjnego Warszawa, ul. Marszałkowska 82/84/86		
28.	Warszawskie Zjednoczenie Robót Lądowo-Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego Nr 1 Warszawa, ul. Spiska 11	odpowiadający w przybliżeniu nazwie zjednoczenia	Wykonywanie robót typu lądowo-inżynieryjnego.
29.	Warszawskie Zjednoczenie Robót Lądowo-Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego Nr 2 Warszawa, ul. Marszałkowska 82	„	„ „ „
30.	Szczecińskie Zjednoczenie Robót Lądowo-Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego Szczecin, ul. Matejki 8	„	„ „ „
31.	Wrocławskie Zjednoczenie Robót Lądowo-Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego Wrocław, Pl. Powstańców Śląskich 43		„ „ „
32.	Bydgoskie Zjednoczenie Robót Lądowo-Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego Bydgoszcz, ul. Pomorska 83	„	„ „ „
33.	Poznańskie Zjednoczenie Robót Lądowo-Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego Poznań, Stary Rynek 77	„	„ „ „
	Centralny Zarząd Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego Warszawa, ul. Nowy Świat 27		
34.	Warszawskie Zjednoczenie Wodno-Inżynieryjne Budownictwa Przemysłowego Warszawa, ul. Zamojskiego 2	teren całego kraju z wyłączeniem woj. krakowskiego, rzeszowskiego, kieleckiego, stalinogrodzkiego, opolskiego i wrocławskiego	Wykonywanie zapór wodnych, śluz, jazów, kanałów, portów rzecznych, regulacja rzek oraz budowa rurociągów wodnych i dalekosiężnych kolektorów.
35.	Krakowskie Zjednoczenie Wodno-Inżynieryjne Budownictwa Przemysłowego Kraków, ul. Zbożowa 3	woj. krakowskie, rzeszowskie i kieleckie	Roboty związane z ujęciem wody. „ „ „
36.	Stalinogrodzkie Zjednoczenie Wodno-Inżynieryjne Budownictwa Przemysłowego Stalinogród, ul. Francuska 60	woj. stalinogrodzkie, opolskie i wrocławskie	„ „ „
37.	Zjednoczenie Budownictwa Inżynieryjno-Morskiego Gdańsk, ul. Rokossowskiego 50	woj. gdańskie, koszalińskie i szczecińskie	Budowa basenów portowych, nabrzeży, falochronów, pirsów, pochylni stoczniowych oraz umacnianie brzegów morskich.
38.	Zjednoczenie Robót Wiertniczych i Fundamentowych Budownictwa Przemysłowego Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36	teren całego kraju	Wiercenia badawcze, studzienne, petryfikacja gruntów oraz fundamentowanie metodą pali wierconych.
	Centralny Zarząd Instalacji Przemysłowych Warszawa, Al. Stalina 27		
39.	Warszawskie Zjednoczenie Instalacji Przemysłowych Warszawa, ul. Wolska 123	w. st. W-wa woj. warszawskie i białostockie	Wykonywanie robót w zakresie instalacji: centralnego ogrzewania, wodociągów, kanalizacji, gazownictwa i rurociągów przemysłowych.
40.	Lubelskie Zjednoczenie Instalacji Przemysłowych Lublin, ul. Wesoła 21/23	woj. lubelskie	„ „ „
41.	Krakowskie Zjednoczenie Instalacji Przemysłowych Kraków, ul. Dzierżyńskiego 22	m. Kraków, woj. krakowskie i rzeszowskie	„ „ „
42.	Stalinogrodzkie Zjednoczenie Instalacji Przemysłowych Stalinogród, ul. Dzierżyńskiego Nr 85	woj. stalinogrodzkie — powiaty: Sosnowiec, Zawiercie, Lubliniec, Bytom, Tarnowskie Góry — Częstochowa.	„ „ „
43.	Szopienickie Zjednoczenie Instalacji Przemysłowych Stalinogród, ul. Barbary 21	woj. stalinogrodzkie powiaty: Rybnik, Zabrze, Gliwice, Stalinogród, Cieszyn, Bielsk.	„ „ „
44.	Łódzkie Zjednoczenie Instalacji Przemysłowych Łódź, ul. Zachodnia 44	m. Łódź woj. łódzkie	„ „ „
45.	Radomskie Zjednoczenie Instalacji Przemysłowych Radom, ul. Limanowskiego 10	woj. kieleckie	„ „ „
46.	Wrocławskie Zjednoczenie Instalacji Przemysłowych Wrocław, ul. Kościuszki 117	woj. wrocławskie i opolskie	„ „ „
47.	Poznańskie Zjednoczenie Instalacji Przemysłowych Poznań, ul. Gwardii Ludowej 8	woj. poznańskie, szczecińskie, koszalińskie i zielonogórskie	Wykonywanie robót w zakresie instalacji: centralnego ogrzewania, wodociągów, kanalizacji, gazownictwa i rurociągów przemysłowych.
48.	Gdańskie Zjednoczenie Instalacji Przemysłowych, Gdańsk, ul. Na Piaskach 3	woj. gdańskie, bydgoskie i olsztyńskie	„ „ „

Lp.	Nazwa i siedziba	Rejon działania	Charakterystyka specjalności wykonawstwa
49.	Przedsiębiorstwo „Urządzenia Klimatyzacyjne“ Warszawa, ul. Wilcza 50/52	teren całego kraju	Wykonywanie robót w zakresie instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, przewodów pneumatycznych, suszarni przemysłowych w obiektach przemysłowych.
50.	Przedsiębiorstwo „Chłodnie Przemysłowe“ Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 161	„	Wykonywanie robót w zakresie instalacji i urządzeń chłodniczych, produkcyjnych i przemysłowych.
51.	Przedsiębiorstwo „Urządzenia Wodne“ Warszawa, ul. Dobra 8/10	„	Wykonywanie montażu pompowni, montażu aparatów do ulepszania wody dla zakładów przemysłowych.
	Centralny Zarząd Montażu Urządzeń Elektrycznych Warszawa, ul. Szwoleżerów 2/4		
52.	Warszawskie Zjednoczenie Elektromontażowe Warszawa, ul. Grójecka 50/52	m. Warszawa woj. warszawskie, białostockie i częściowo lubelskie	Instalacja i montaż urządzeń elektrycznych, siły i światła, podstacji transformatorowych , rozdzielni wysokiego i niskiego napięcia bez ograniczenia wysokości napięcia. Instalacja i montaż urządzeń teletechnicznych i zabezpieczających oraz budowa przemysłowych filtrów mechanicznych i kondensatorów.
53.	Łódzkie Zjednoczenie Elektromontażowe Łódź, ul. Południowa 21	m. Łódź, woj. łódzkie	Instalacja i montaż urządzeń elektrycznych siły i światła, podstacji transformatorowych, rozdzielni wysokiego napięcia. Montaż urządzeń prostownikowych bez ograniczenia napięcia i mocy.
54.	Krakowskie Zjednoczenie Elektromontażowe Kraków, ul. Czysta 7	m. Kraków, woj. rzeszowskie, krakowskie i kieleckie	Instalacja i montaż urządzeń elektrycznych, siły i światła, podstacji transformatorowych rozdzielni wysokiego i niskiego napięcia bez ograniczenia wysokości napięcia i mocy.
55.	Stalinogrodzkie Zjednoczenie Elektromontażowe Nr 1 Stalinogród, ul. Barbary 21	woj. stalinogrodzkie i opolskie	Instalacja i montaż urządzeń elektrycznych, podstacji transformatorowych, rozdzielni wysokiego i niskiego napięcia bez ograniczenia wysokości napięcia, instalacja i montaż urządzeń teletechnicznych i zabezpieczających oraz budowa przemysłowych filtrów mechanicznych i kondensatorów.
56.	Stalinogrodzkie Zjednoczenie Elektromontażowe Nr 2 Stalinogród, ul. Armii Czerwonej 57	woj. stalinogrodzkie i opolskie	Instalacja i montaż urządzeń elektrycznych siły i światła, podstacji transformatorowych, rozdzielni wysokiego i niskiego napięcia bez ograniczenia wysokości napięcia, instalacja i montaż urządzeń teletechnicznych i zabezpieczających.
57.	Wrocławskie Zjednoczenie Elektromontażowe Wrocław, ul. Szewska 5	m. Wrocław, woj. wrocławskie i poznańskie	„ „ „
58.	Gdańskie Zjednoczenie Elektromontażowe Gdańsk, ul. Chmielna 26/28	m. Gdańsk, woj. gdańskie szczecińskie, olsztyńskie i bydgoskie.	Instalacja i montaż urządzeń elektrycznych siły i światła, podstacji transformatorowych, rozdzielni wysokiego i niskiego napięcia bez ograniczenia wysokości napięcia.
59.	Lubelskie Zjednoczenie Elektromontażowe Lublin, ul. Furmańska 1	woj. lubelskie	„ „ „
60.	Zjednoczenie Urządzeń Dźwigowych Warszawa, ul. Bema 65	teren całego kraju	Produkcja i montaż elektrycznych dźwigów pionowych, — osobowych i towarowych oraz montaż urządzeń elektrycznych, suwnic, kranów i urządzeń portowych.
	Centralny Zarząd Konstrukcji Stalowych Warszawa, ul. Marszałkowska 90		
61.	Zjednoczenie Montażu Mostów Warszawa, ul. Wawelska 52/54	teren całego kraju	Montaże wszelkiego rodzaju mostów stalowych.
62.	Zjednoczenie Montażu Konstrukcji Przemysłowych Piotrków — Pasaż, ul. Rutkowskiego	teren całego kraju	Montaż konstrukcji przemysłowych.
63.	Zjednoczenie Montażu Urządzeń Przemysłowych Zabrze — Mikulczyce, ul. Wolności 1	teren całego kraju	Montaże wszelkiego rodzaju agregatów i urządzeń przemysłowych.
64.	Zjednoczenie Montażu Urządzeń Kotłowych i Zbiorników Będzin, ul. Kościuszki 102	teren całego kraju	Montaż urządzeń kotłowych i zbiorników.
65.	Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Przemysłowych w Nowej Hucie Kraków-Płaszów	Nowa Huta	Montaż konstrukcji przemysłowych na budowie kombinatu Nowej Huty.

L.p.	Nazwa i siedziba	Rejon działania	Charakterystyka specjalności wykonawstwa
	Zjednoczenia podległe bezpośrednio Ministrowi Budownictwa Przemysłowego		
66.	Zjednoczenie Przemysłowe Budowy Nowej Huty Płaszów k. Krakowa	Nowa Huta	Prowadzenie robót w zakresie budownictwa ogólnego.
67.	Metrobudowa — Zjednoczenie Budownictwo Przemysłowego Warszawa, ul. Krajowej Rady Narodowej 2/4	m. st. Warszawa	Budowa metra dla miasta st. Warszawy.
68.	Zjednoczenie Robót Zmechanizowanych Budownictwa Przemysłowego Warszawa, ul. Bema 65	teren całego kraju	Roboty ziemne.
69.	Zjednoczenie Budowy Pieców Przemysłowych Budownictwa Przemysłowego Gliwice, ul. Zwycięstwa 14	teren całego kraju	Budowa pieców hutniczych, baterii koksowych, obmurza kotłów i kominów fabrycznych.
	II. MINISTERSTWO BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI Zlecenia rejestrują zjednoczenia a przyjmują centralne zarządy.		
	Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego - Warszawa Warszawa, ul. Jasna 22		
1.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego 1 Warszawa-Północ Warszawa, Al. Stalina 27	W-wa—Północ	Roboty budowlane w zakresie budownictwa ogólnego.
2.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego 2 BOR Warszawa, ul. Nowolipki 52	Warszawa	„ „ „
3.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego 3 KAM Warszawa, ul. Podwale 2	Warszawa	Roboty budowlane w zakresie budownictwa ogólnego, a w szczególności roboty budowlane o charakterze konserwatorskim i roboty w zakresie architektury monumentalnej.
4.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego 4 Warszawa-Śródmieście Warszawa, ul. Świętokrzyska 34	Warszawa — Śródmieście	Roboty budowlane w zakresie budownictwa ogólnego.
5.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego 5 Warszawa-Południe Warszawa, Al. Stalina 27	Warszawa — Południe	„ „ „
6.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego 6 MDM Warszawa, ul. Krucza 19	Warszawa	„ „ „
7.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego 7 Warszawa-Praga, ul. Męcińska 17	Warszawa — Praga	„ „ „
	Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego - Północ, Warszawa, ul. Świętokrzyska 28/34		
8.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Białystok, ul. Waryńskiego 25	Białystok i woj. białostockie	„ „ „
9.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Janka Krasickiego 7	Bydgoszcz woj. bydgoskie	„ „ „
10.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego — Gdańsk Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 9/10	Gdańsk i część woj. gdańskiego	„ „ „
11.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego — Gdynia Gdynia, ul. I Armii W. P. 9	Gdynia i część woj. gdańskiego	„ „ „
12.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego — Łódź Łódź, ul. Piotrkowska 55	Łódz i woj. łódzkie	„ „ „
13.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego — Olsztyn Olsztyn, Pl. Jedności Słowiańskiej 1	Olsztyn i woj. olsztyńskie	„ „ „
14.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Okręg Warszawski Warszawa, ul. Nowogrodzka 55	woj. warszawskie	„ „ „
	Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego - Południe Warszawa, ul. Świętokrzyska 28/34		
15.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego - Kraków Kraków, ul. Słowackiego 39	Kraków i część wschodnia woj. krakowskiego	„ „ „
16.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego - Nowa Huta Nowa Huta — Blok 9, Osiedle C 1	Nowa Huta	„ „ „
17.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego - Rzeszów Nr 1 Rzeszów, ul. Dekerta 16	Rzeszów i część woj. rzeszowskiego	„ „ „
18.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Rzeszów Nr 2 w Stalowej Woli	część woj. rzeszowskiego	„ „ „
19.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego - Kielce Kielce, ul. Karczówkowska 5	Kielce i część woj. kieleckiego	„ „ „
20.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego - Radom Radom, ul. Żeromskiego 65	Radom i część woj. kieleckiego.	„ „ „
	Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego - Zachód Warszawa, ul. Świętokrzyska 28/34		
21.	Zjednoczenie Nr 1 Budownictwa Miejskiego - Poznań Poznań, ul. Marchlewskiego 128	Poznań, zachodnia część woj. poznańskiego i woj. zielonogórskie	„ „ „
22.	Zjednoczenie Nr 2 Budownictwa Miejskiego - Poznań Poznań, Pl. Wolności 14	Poznań i część wschodnia woj. poznańskiego	„ „ „

Lp.	Nazwa i siedziba	Rejon działania	Charakterystyka specjalności wykonawstwa
23.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego - Szczecin Szczecin, Al. W. Lenina 42	Szczecin, woj. szczecińskie i koszalińskie	Roboty budowlane w zakresie budownictwa ogólnego.
24.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego - Wrocław Wrocław, Pl. Powstańców Śląskich 18	Wrocław i część woj. wrocławskiego	„ „ „
25.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego - Jelenia Góra Jelenia Góra, ul. Stalina 150	Jelenia Góra i część woj. wrocławskiego	„ „ „
26.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego - Lublin Lublin, ul. Narutowicza 56	Lublin i woj. lubelskie	„ „ „
	Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego - Śląsk Warszawa, ul. Świętokrzyska 28/34		
27.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego - Stalinogród Stalinogród, ul. Drzymały	Stalinogród i część woj. stalinogrodzkiego	„ „ „
28.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego - Bytom Bytom, ul. Józefczaka 20	Bytom i część woj. stalinogrodzkiego	„ „ „
29.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego - Sosnowiec Sosnowiec, ul. Świerczewskiego 20	Sosnowiec i część woj. stalinogrodzkiego	„ „ „
30.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego - Gliwice, Gliwice, ul. Zwycięstwa 9	Gliwice i część woj. stalinogrodzkiego	„ „ „
31.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego - Częstochowa Częstochowa, ul. Sobieskiego 9	Częstochowa i część woj. stalinogrodzkiego	„ „ „
32.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego - Bielsko Bielsko, ul. Piastowska 16	Bielsko, część woj. stalinogrodzkiego i część woj. krakowskiego	„ „ „
33.	Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego - Opole Opole, ul. Kościuszki 30	Opole i woj. opolskie	„ „ „
	Centralny Zarząd Robót Instalacyjnych Budownictwa Miejskiego Warszawa, ul. Świętokrzyska 28/34		
34.	Zjednoczenie Instalacji Sanitarnych Budownictwa Miejskiego - Warszawa 1 Warszawa, ul. Wolności 7/9	Warszawa, woj. warszawskie i część woj. rzeszowskiego i lubelskiego	Roboty w zakresie instalacji sanitarnych dla budownictwa ogólnego.
35.	Zjednoczenie Instalacji Sanitarnych Budownictwa Miejskiego - Warszawa 2 Warszawa, ul. Górnośląska 45	Warszawa, woj. warszawskie, kieleckie i część woj. lubelskiego	„ „ „
36.	Zjednoczenie Instalacji Sanitarnych Budownictwa Miejskiego - Warszawa 3 Warszawa, ul. Żurawia 24a	Warszawa, woj. warszawskie i część woj. lubelskiego i krakowskiego	“ “ “
37.	Zjednoczenie Śląskie Instalacji Sanitarnych Budownictwa Miejskiego Stalinogród, ul. Drzymały 15	Stalinogród, woj. stalinogrodzkie, opolskie i część woj. krakowskiego	„ „ „
38.	Zjednoczenie Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych Budownictwa Miejskiego Kraków, ul. Worcella 8	woj. krakowskie i rzeszowskie	Roboty w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych dla budownictwa ogólnego.
39.	Zjednoczenie Instalacji Elektrycznych Budownictwa Miejskiego - Warszawa 1 Warszawa, ul. Świerczewskiego 82	Warszawa, woj. warszawskie i część woj. łódzkiego	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych dla budownictwa ogólnego.
40.	Zjednoczenie Instalacji Elektrycznych Budownictwa Miejskiego - Warszawa 2 Warszawa, ul. Ciepła 15/17	Warszawa, woj. warszawskie i kieleckie	„ „ „
41.	Zjednoczenie Instalacji Elektrycznych Budownictwa Miejskiego - Warszawa 3 Warszawa, ul. Chełmska 2/4	Warszawa, woj. warszawskie i część woj. lubelskiego,	„ „ „
	Centralny Zarząd Robót Inżynieryjnych Budownictwa Miejskiego Warszawa, ul. Wilcza 2/4		
42.	Zjednoczenie Robót Inżynieryjnych Budownictwa Miejskiego - Warszawa Warszawa, ul. Wilcza 2/4	Warszawa, woj. warszawskie, Łódź, woj. łódzkie, lubelskie, białostockie i kieleckie	Roboty instalacji zewnętrznych (wod. kan.), roboty budownictwa wodnego.
43.	Zjednoczenie Robót Inżynieryjnych Budownictwa Miejskiego - Warszawa 2 Warszawa, ul. KRN 20/22	Warszawa, woj. warszawskie, Łódź, woj. łódzkie, kieleckie, lubelskie, białostockie (roboty pod p. 2) — teren całego kraju)	1) Roboty lądowo-inżynierskie (drogowe itp.), 2) nawierzchnie bitumiczne.
44.	Zjednoczenie Robót Inżynieryjnych Budownictwa Miejskiego - Poznań Poznań, ul. Świętosławska 12	woj. poznańskie, bydgoskie, zielonogórskie, szczecińskie, gdańskie, koszalińskie i olsztyńskie (roboty pod p. 2) — teren całego kraju)	1) Roboty instalacji zewnętrznych (wod.-kan.) roboty budownictwa wodnego, roboty lądowo-inżynierskie, drogowo-torowe bez nawierzchni bitumicznej. 2) roboty palowe i elektr., petryfikacja gruntu, wiercenia próbne i eksploatacyjne, studnie wiercone.
45.	Zjednoczenie Robót Inżynieryjnych Budownictwa Miejskiego - Kraków Kraków, ul. Przyrondzie 18	woj. krakowskie i rzeszowskie	jak wyżej pkt. 1.

Lp.	Nazwa i siedziba	Rejon działania	Charakterystyka specjalności wykonawstwa
46.	Zjednoczenie Robót Inżynieryjnych Budownictwa Miejskiego - Stalinogród Stalinogród, ul. Barbary 13	wojew. stalinogrodzkie, opolskie i wrocławskie	1) Roboty instalacji zewnętrznych (wodno-kanalizacyjne), roboty budownictwa wodnego, roboty lądowo-inżynierskie, drogowo-torowe bez nawierzchni bitumicznej. Roboty ziemne zmechanizowane.
47.	Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych Budownictwa Miejskiego Warszawa, ul. Nowogrodzka 4	teren całego kraju	
48.	Przedsiębiorstwo Osuszania Budynków Budownictwa Miejskiego Warszawa, ul. Na Skarpie 18	teren całego kraju	Mechaniczne osuszanie budynków.
49.	Zjednoczenie Robót Kamieniarskich Budownictwa Miejskiego Warszawa, ul. Wybrzeże Gdańskie 1	teren całego kraju	Roboty elewacyjno-kamieniarskie.
	III. Resort. **MINISTERSTWO KOLEI** Zlecenia zarówno przyjmują jak i rejestrują wszystkie podane niżej przedsiębiorstwa:		
	Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Robót Kolejowych Warszawa, ul. Grójecka 17		
1.	Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 1 Warszawa, ul. Chłopickiego b. n. (budynek administr. wagonowni)	teren DOKP w Warszawie z wyjątkiem robót na terenie Warszawskiego Węzła Kolejowego	Roboty przy budowie, rozbudowie i przebudowie linii i urządzeń kolejowych.
2.	Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 2 Kielce, ul. Karczówkowska 16	zachodnie tereny DOKP w Lublinie	„ „ „
3.	Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 3 Białystok, ul. Kolejowa 23	teren DOKP w Olsztynie	„ „ „
4.	Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 5 Bytom, ul. Dworcowa 24	teren DOKP w Stalinogrodzie	„ „ „
5.	Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 7 Warszawa, ul. Grójecka 17	rejon Warszawskiego Węzła Kolejowego	„ „ „
6.	Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 8 Wrocław, ul. Kniaziewicza 19	teren DOKP we Wrocławiu	„ „ „
7.	Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 9 Kraków, ul. Lea 16a	zachodnie tereny DOKP w Krakowie	„ „ „
8.	Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 10 Poznań, ul. Ratajczaka 26	teren DOKP w Poznaniu	„ „ „
9.	Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 11 Szczecin, ul. Kaszubska 13	teren DOKP w Szczecinie	„ „ „
10.	Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 12 Gdańsk-Oliwa, ul. Lemborcka	teren DOKP w Gdańsku	„ „ „
11.	Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 13 Łódź, ul. Mariana Buczka 7/9	teren DOKP w Łodzi	„ „ „
12.	Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 14 Przemyśl, ul. Mnisia 8	wschodnie tereny DOKP w Krakowie	„ „ „
13.	Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 15 Warszawa, ul. Nowogrodzka 55	na terenie wszystkich 10 DOKP	Roboty głębokiego fundamentowania, kesonowe, budowy mostów, oraz wiertnicze i minerskie.
14.	Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 16 Lublin, ul. Nadłęczna 1/3	wschodnie tereny DOKP w Lublinie	Roboty przy budowie, rozbudowie i przebudowie linii i urządzeń kolejowych.
	Centralny Zarząd Elektryfikacji Kolei Warszawa, ul. Chmielna 73		
15.	Przedsiębiorstwo Kolejowych Robót Elektryfikacyjnych Warszawa, ul. Nowogrodzka 55	teren DOKP Warszawa, Stalinogród, Łódź, Gdańsk (roboty pod p. 4) — teren całego kraju)	1) Montaż sieci trakcyjnej i związanych z tym robót przebudowy skrzyżowań, 2) Montaż podstacji trakcyjnych kolejowych łącznie z budynkami. 3) Budowa linii wysokiego napięcia i robót kablowych związanych z elektryfikacją kolei oraz z budową linii wysokiego napięcia wszelkich skrzyżowań. 4) Roboty związane z urządzeniem zabezpieczeń ruchu pociągów.
	IV. Resort: **MINISTERSTWO TRANSPORTU DROGOWEGO I LOTNICZEGO** Zlecenia rejestrują przedsiębiorstwa, a przyjmuje je centralny zarząd		
	Centralny Zarząd Budowy Dróg i Mostów Warszawa, ul. Wspólna 70		
1.	Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Warszawa, ul. Wspólna 70	woj. warszawskie, białostockie, lubelskie i łódzkie	Budowa i przebudowa dróg.
2.	Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Batorego 26	woj. gdańskie, stalinogrodzkie, kieleckie, rzeszowskie, opolskie i wrocławskie	„ „ „
3.	Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Kraków, ul. Mogilska 25	woj. krakowskie, stalinogrodzkie, kieleckie, rzeszowskie, opolskie i wrocławskie	„ „ „

Lp.	Nazwa i siedziba	Rejon działania	Charakterystyka specjalności wykonawstwa
4.	Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Poznań, ul. Urbanowska 1	woj. poznańskie i zielonogórskie	Budowa i przebudowa dróg
5.	Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Kielce, ul. Sienkiewicza 25	teren południowej części kraju	Budowa mostów drogowych i dojazdów.
6.	Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Płock, ul. Kochanowskiego 5	teren północnej części kraju	„ „ „
	V. Resort: **MINISTERSTWO POCZT I TELEGRAFÓW** **Centralny Zarząd Budownictwa Łączności** Warszawa, ul. Ząbkowska 15 Zlecenia zarówno przymują jak i rejestrują wszystkie podane niżej przedsiębiorstwa.		Wykonawstwo robót wchodzących w zakres inwestycji telekomunikacyjnych oraz prowadzenie na zlecenie prac konserwatorskich i renowacyjnych urządzeń telekomunikacyjnych.
1.	Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Warszawa, ul. Smoleńska 54	m. st. Warszawa, woj. warszawskie i białostockie	(Ponadto warszawskie przedsiębiorstwo wykonuje na terenie całego kraju specjalne roboty radiowe i wzmacniakowe).
2.	Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Gdańsk, ul. Bojowców 7/8	woj. gdańskie, olsztyńskie, bydgoskie i koszalińskie	„ „ „
3.	Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Kraków, ul. Łobzowska 22	woj. krakowskie, stalinogrodzkie i rzeszowskie	“ “ “
4.	Łódzkie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Łódź, ul. Kilińskiego 89	m. Łódź, woj. łódzkie i kieleckie	„ „ „
5.	Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Poznań, ul. Jeżycka 42	woj. poznańskie, zielonogórskie i szczecińskie	„ „ „
6.	Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Wrocław, ul. Krasickiego 1	woj. wrocławskie i opolskie	„ „ „
7.	Przedsiębiorstwo Budowy Linii Kablowych Warszawa, ul. Nowogrodzka 55	teren całego kraju	
8.	Przedsiębiorstwo Odzysku Kabli Nieeksploatowanych Warszawa, ul. Pańska 49	teren całego kraju	Poszukiwanie i wydobywanie kabli nieeksploatowanych.
	VI. Resort: **MINISTERSTWO GÓRNICTWA** Zlecenia rejestrują podane niżej przedsiębiorstwa. Zlecenia przyjmują centralne zarządy, zarządy przedsiębiorstw, oraz przedsiębiorstwa wymienione pod l. p.: 23, 24 i 29.		
	Centralny Zarząd Budownictwa Węglowego Stalinogród, ul. Powstańców 30		
1.	Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Węglowego, Stalinogród, ul. Jagiellońska 17.	teren całego kraju	Budowa nowych oraz rozbudowa i rekonstrukcja istniejących zakładów i urządzeń przemysłu węglowego oraz związanych z nim zakładów przetwórczych i pomocniczych.
2.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego Stalinogród-Wełnowiec, ul. Koniewa 20	teren całego kraju	Budowa linii kolejowych, mostów i kopalń odkrywkowych oraz budowa i rozbudowa urządzeń podsadzkowych.
3.	Przedsiębiorstwo Budowy Szybów Bytom, ul. Kopernika 9	teren całego kraju	Budowa szybów.
4.	Naftobudowa Kraków, Lubicz 25	woj. rzeszowskie, krakowskie i stalinogrodzkie	Budowa i rozbudowa rafinerii nafty.
5.	Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń Górniczych Stalinogród, ul. Matejki 3	teren całego kraju	Roboty montażowe kopalnianych urządzeń wydobywczych i ich remonty.
6.	Przedsiębiorstwo Energomontażowe Przemysłu Węglowego Stalinogród, ul. Armii Czerwonej 3	teren całego kraju	Montaż urządzeń energetycznych i pomiarowych, remonty urządzeń energetycznych.
7.	Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych Stalinogród, ul. Warszawska 33	teren całego kraju	Montaż urządzeń elektrycznych.
	Zarząd Przedsiębiorstw Budowy Kopalń Mikołów, ul. Waryńskiego 4		
8.	Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń w Jaworznie Jaworzno, ul. Chopina 2, woj. krakowskie	pow. Jaworzno woj. krakowskie	Budowa i rozbudowa kopalni węgla kamiennego „Kościuszko Nowa“ w budowie.
9.	Przedsiębiorstwo Budowy Kopalni w Zagórzu Zagórze, ul. Krakowska, pow. Będzin, woj. stalinogrodzkie	pow. Będzin woj. stalinogrodzkie	Budowa i rozbudowa kopalni węgla kamiennego „Porąbka“ w budowie.
10.	Przedsiębiorstwo Budowy Kopalni w Piekarach Śląskich Piekary Śląskie, ul. Klasztorna 51, pow. Tarnowskie Góry, woj. stalinogrodzkie	pow. Tarnowskie Góry woj. stalinogrodzkie	Budowa i rozbudowa kopalni węgla kamiennego „Julian“ w budowie.
11.	Przedsiębiorstwo Budowy Kopalni w Halembie Halemba, pow. Świętochłowice, woj. stalinogrodzkie	pow. Świętochłowice woj. stalinogrodzkie	Budowa i rozbudowa kopalni węgla kamiennego „Halemba“ w budowie.

L.p.	Nazwa i siedziba	Rejon działania	Charakterystyka specjalności wykonawstwa
12.	Przedsiębiorstwo Budowy Kopalni w Nowym Bytomiu Nowy Bytom — Kochłowice, ul. Piotra Skargi, woj. stalinogrodzkie	miasto wydzielone Nowy Bytom — Kołchowice, woj. stalinogrodzkie	Budowa i rozbudowa kopalni węgla kamiennego „Halemba" w budowie.
13.	Przedsiębiorstwo Budowy Kopalni w Wilchwach Wilchwy — Wodzisław, pow. Rybnik, woj. stalinogrodzkie	pow. Rybnik woj. stalinogrodzkie	Budowa i rozbudwa kopalni węgla kamiennego „Mszana" w budowie.
14.	Przedsiębiorstwo Budowy Kopalni w Wesołej Wesoła, pow. Pszczyna, woj. Stalinogrodzkie	pow. Pszczyna woj. stalinogrodzkie	Rozbudwa kopalni węgla kamiennego „Wesoła II" i „Ziemowit II".
15.	Przedsiębiorstwo Budowy Kopalni w Kłodawie Kłodawa, pow. Koło, woj. poznańskie	pow. Koło woj. poznańskie	Budowa kopalni soli potasowych.
	Zarząd Przedsiębiorstw Robót Górniczych Bytom, ul. Moniuszki 20/22		
16.	Przedsiębiorstwo Robót Górniczych w Sosnowcu Sosnowiec, ul. 3 Maja 24	woj. krakowskie i stalinogrodzkie	Rozbudowa czynnych kopalń Jaworznicko-Mikoławskiego, Dąbrowskiego i Stalinogrodzkiego Zjednoczenia Węglowego.
17.	Przedsiębiorstwo Robót Górniczych w Bytomiu Bytom, ul. Kościuszki 25	woj. stalinogrodzkie	Rozbudowa czynnych kopalń Bytomskiego, Chorzowskiego i Rudzkiego Zjednoczenia Węglowego.
18.	Przedsiębiorstwo Robót Górniczych w Gliwicach Gliwice, Pl. Wolności 4	woj. stalinogrodzkie	Rozbudowa czynnych kopalń Gliwickiego, Zabrzańskiego i Rybnickiego Zjednoczenia Węglowego.
19.	Przedsiębiorstwo Robót Górniczych w Wałbrzychu Wałbrzych, ul. Dzierżyńskiego 22	woj. wrocławskie	Rozbudowa czynnych kopalń Dolnośląskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego i Zjednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego.
20.	Przedsiębiorstwo Robót Górniczych w Bolesławcu Bolesławiec, ul. Mickiewicza 12, woj. wrocławskie	woj. zielonogórskie	Rozbudowa czynnych kopalń węgla brunatnego i rud nieżelaznych.
21.	Przedsiębiorstwo Robót Górniczych w Wieliczce Wieliczka, pow. Kraków	woj. krakowskie	Rozbudowa zakładów Przemysłu Solnego
22.	Przedsiębiorstwo Budowy Płytkich Kopalń Węgla Kamiennego Stalinogród, ul. Lampy 17	woj. krakowskie i stalinogrodzkie	Budowa i rozbudowa płytkich kopalń i upadowych.
	Centralny Zarząd Gazownictwa, Warszawa, ul. Krucza 6/14		
23.	Budownictwo Urządzeń Gazowniczych „Gazobudowa", Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione Zabrze, ul. Wolności 339	teren całego kraju	Budowa rurociągów gaz. dalekosiężnych wysokiego ciśnienia z uzbrojeniem —gazu ziemnego i koksowniczego w obiektach powyżej zł. 300.000. Budowa i montaż urządzeń stacji redukcyjno-pomiarowych gazu. Budowa i montaż urządzeń stacji do tankowania gazu. Budowa i montaż urządzeń stacji do tankowania gazu. Budowa i montaż urządzeń tłoczni gazu. Budowa i montaż urządzeń odsiarczalni gazu (bez montażu zbiorników odsiarczalni gazu).
24.	Przedsiębiorstwo Budowy Gazowni, Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione Warszawa, ul. Piękna 43	teren całego kraju	Budowa i montaż pieców gazowniczych w Zakładach Gazownictwa. Budowa i montaż urządzeń transportowych w Zakładach Gazownictwa. Budowa i montaż urządzeń aparatury chemicznej w Zakładach Gazownictwa. Montaż kotłowni parowych dla potrzeb gazownictwa. Kapitalne remonty pieców gazowniczych, urządzeń transportowych, aparatury chemicznej w Zakładach Gazownictwa.
	Zarząd Przedsiębiorstw Geologicznych Przemysłu Węglowego, Stalinogród, ul. Powstańców 17		
25.	Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Wierceń Geologiczno-Poszukiwawczych Sosnowiec, ul. Małachowskiego 26	okręg stalinogrodzki	roboty wiertniczo-poszukiwawcze i górniczo-badawcze.
26.	Warszawskie Budownictwo Wierceń Geologiczno-Poszukiwawczych Warszawa, ul. Puławska 18	okręg warszawski, łódzki i bydgoski	roboty wiertniczo-badawcze i hydrogeologiczne.
27.	Wrocławskie Przedsiębiorstwo Wierceń Geologiczno-Poszukiwawczych Wrocław, ul. Rychtalska 5	woj. wrocławskie	wiercenia badawczo-poszukiwawcze.
28.	Kieleckie Przedsiębiorstwo Wierceń Geologiczno-Poszukiwawczych Kielce — Białogon, ul. Krakowska	Góry Świętokrzyskie i południowa część kraju	Roboty wiertniczo-poszukiwawcze i górniczo-badawcze.

L.p.	Nazwa i siedziba	Rejon działania	Charakterystyka specjalności wykonawstwa
	Centralny Zarząd Przemysłu Naftowego, Kraków, ul. Lubicz 25		
29.	Przedsiębiorstwo Geologiczne Przemysłu Naftowego Jasło, ul. Staszica 1	teren całego kraju	wiercenia poszukiwawcze za ropą i gazem.
	VII. Resort: **CENTRALNY URZĄD GEOLOGII**		
	Zlecenia zarówno rejestruje jak i przyjmuje niżej podane przedsiębiorstwo:		
1.	Przedsiębiorstwo Poszukiwań Geofizycznych Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione Warszawa, ul. Rakowiecka 4	teren całego kraju	Badania i poszukiwania geofizyczne (ropa, gaz, rudy, węgiel, sól, surowce skalne), oraz prace hydrologiczne i geologiczno-techniczne.
	VIII. Resort: **MINISTERSTWO ENERGETYKI**		
	Zlecenia zarówno rejestrują jak i przyjmują wszystkie podane niżej przedsiębiorstwa.		
	Zarząd Przedsiębiorstw Budowy Elektrowni Stalinogród		
1.	Przedsiębiorstwo Montażu Elektrowni „Energomontaż Południe" Stalinogród, ul. Mickiewicza 15	woj. stalinogrodzkie, wrocławskie, krakowskie, rzeszowskie, lubelskie, kieleckie	Wykonawstwo robót cieplno-mechanicznych w zakresie urządzeń kotłowych i turbinowych.
2.	Przedsiębiorstwo Montażu Elektrowni „Elektromontaż Północ" Warszawa, ul. Ludna 16	Warszawa i woj. warszawskie, Łódź i woj. łódzkie, szczecińskie, poznańskie, bydgoskie, gdańskie, olsztyńskie, koszalińskie, białostockie	„ „ „
3.	Przedsiębiorstwo Montażu Elektrowni „Elektrobudowa' Stalinogród, ul. Sokolska 20	teren całego kraju	Wykonawstwo robót elektrycznych części urządzeń energetycznych siłownianych.
4.	Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni „Energobudowa" Stalinogród, ul. Damrota 69	teren całego kraju	Wykonawstwo robót budowlanych, elektrownianych oraz budowa chłodni kominowych (specjalnie zastrzeżone dla Energetyki)
5.	Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych „Termoizolacja" Zabrze, ul. Wandy 2	teren całego kraju	Wykonawstwo robót termoizolacyjnych zimno i ciepło-chronnych.
	Zarząd Przedsiębiorstw Budowy Sieci, Kraków		
6.	Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Warszawa, ul. Bracka 22	Warszawa i woj. warszawskie, Łódź i woj. łódzkie, lubelskie, białostockie	Wykonawstwo robót w zakresie budowy sieci najwyższych i średnich napięć oraz robót kablowych i stacyjnych.
7.	Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Stalinogród, ul. Dzierżyńskiego 184	woj. stalinogrodzkie, krakowskie, wrocławskie	„ „ „
8.	Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Kraków, ul. Wadowicka 36	woj. krakowskie, rzeszowskie, stalinogrodzkie, kieleckie	„ „ „
9.	Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Gdańsk—Wrzeszcz, ul. Jaśkowa Dolina 26	woj. gdańskie, szczecińskie, bydgoskie, olsztyńskie, koszalińskie, poznańskie	„ „ „
	IX. Resort: **MINISTERSTWO HUTNICTWA**		
	Zlecenia zarówno rejestrują jak i przyjmują wszystkie podane niżej przedsiębiorstwa.		
1.	Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Gliwice, ul. Zwycięstwa 6/8	teren całego kraju	Kapitalne, średnie i bieżące remonty pieców i urządzeń hutniczych oraz remonty budowlane.
2.	Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud Żelaznych Częstochowa, ul. Kościuszki 14a	teren całego kraju	Budowa i rozbudowa kopalń rud żelaznych.
3.	Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Gliwice, ul. Ormowców 14	teren całego kraju	Wykonawstwo robót budowlano-montażowych w zakresie kapitalnych średnich remontów oraz inwestycji.
4.	Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe Kopalnictwa Rud Nieżelaznych Wrocław, ul. Kubska 35	teren całego kraju	Wykonawstwo robót remontowo-montażowych i budowlanych w zakresie inwestycji kapitalnych i średnich remontów.
5.	Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud Nieżelaznych Bytom — siedziba tymczasowa	teren całego kraju	Budowa i rozbudowa kopalni rud nieżelaznych.
6.	Przedsiębiorstwo Geologiczno-Wiertnicze Kopalnictwa Rud Żelaznych Częstochowa, ul. Wolności 79	teren całego kraju	Prace poszukiwawcze pokładów rudy żelaznej
7.	Przedsiębiorstwo Geologiczno-Poszukiwawcze Gliwice, ul. Zwycięstwa 7	teren całego kraju	Prace poszukiwawcze podkładów glinki ogniotrwałej
8.	Przedsiębiorstwo Robót Mierniczo-Wiertniczych Metali Nieżelaznych Kraków, ul. Karmelicka 22	teren całego kraju	Prace poszukiwawcze pokładów rudy metali nieżelaznych oraz prace miernicze kopalń.

Lp.	Nazwa i siedziba	Rejon działania	Charakterystyka specjalności wykonawstwa
	X. Resort: **MINISTERSTWO PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO**		
	Zlecenia rejestrują przedsiębiorstwa, zlecenia przyjmuje centralny zarząd		
	Centralny Zarząd Budowy Zakładów Chemicznych Gliwice, ul. Zwycięstwa 17		
1.	Przedsiębiorstwo Robót Montażowych Przemysłu Chemicznego Gliwice, ul. Zygmunta Starego 1	teren całego kraju	Prowadzenie robót montażowych, aparatury i urządzeń zakładów przemysłu chemicznego.
2.	Przedsiębiorstwo Budowy Zakładów Chemicznych Oświęcim	Oświęcim	Generalne wykonawstwo robót inwestycyjnych dla zakładów chemicznych — Oświęcim.
3.	Zakłady Remontowo-Montażowe Przemysłu Chemicznego „Kotłomontaż" Siemianowice Śl.	teren całego kraju	Przeprowadzanie remontów i montaży kotłów par. i instalacji z nimi związanych w przemyśle chemicznym.
	XI. Resort: **MINISTERSTWO PRZEMYSŁU LEKKIEGO**		
	Zlecenia rejestrują przedsiębiorstwa, zlecenia przyjmują centralne zarządy		
	Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Remontowo-Budowlanych Przemysłu Lekkiego, Łódź, ul. Piotrkowska 171		
1.	Łódzkie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Przemysłu Lekkiego Łódź, ul. Piotrkowska 171	woj. łódzkie, warszawskie, białostockie	1. Roboty remontowe typu budowlanego, których koszt przekracza 17.500 zł. 2. Mniejsze roboty inwestycyjne typu budowlanego.
2.	Poznańskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Przemysłu Lekkiego Poznań, ul. Noskowskiego 4	woj. poznańskie, zielonogórskie, bydgoskie	„ „ „
3.	Bielskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Przemysłu Lekkiego Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 17	woj. stalinogrodzkie, krakowskie, rzeszowskie, lubelskie	„ „ „
4.	Opolskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Przemysłu Lekkiego Opole, ul. Struga 16	woj. opolskie, stalinogrodzkie, krakowskie, zielonogórskie, wrocławskie	„ „ „
5.	Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Przemysłu Lekkiego Łomża, ul. Świerczewskiego 22	woj. białostockie, olsztyńskie, gdańskie, warszawskie	„ „ „
	Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Remontowo-Montażowych Przemysłu Lekkiego, Łódź, Plac Zygmunta 2		
6.	Bielskie Zakłady Remontowo-Montażowe Przemysłu Lekkiego Bielsko-Biała, Dubois 4	woj. stalinogrodzkie, krakowskie, rzeszowskie	Przeprowadzenie remontów i montaży urządzeń energetycznych instalacji z nimi związanych, zmiękczanie wody dla przedsiębiorstw nadzorowanych przez Ministra Przemysłu Lekkiego.
7.	Częstochowskie Zakłady Remontowo-Montażowe Przemysłu Lekkiego Częstochowa	woj. opolskie, stalinogrodzkie, kieleckie	Przeprowadzanie remontów i montaży kotłów parowych i instalacji z nimi związanych dla przedsiębiorstw nadzorowanych przez Ministra Przemysłu Lekkiego.
8.	Wałbrzyskie Zakłady Rem.-Montażowe Przemysłu Lekkiego Wałbrzych, ul. Przemysłowa 12	woj. wrocławskie	Wykonywanie izolacji przewodów dla przedsiębiorstw nadzorowanych przez Ministra Przem. Lekkiego.
9.	Gdańskie Zakłady Remontowo-Montażowe Przemysłu Lekkiego Gdańsk—Oliwa, ul. Armii Czerwonej 20	woj. gdańskie, szczecińskie, pomorskie	Przeprowadzanie remontów urządzeń kotłowych, silnikowych, instalacji parowodnych, urządzeń cieplnych i elektrycznych wytwórczych, przetwórczych i rozdzielczych niskiego i wysokiego napięcia, urządzeń klimatyzacyjnych w przedsiębiorstwach nadzorowanych przez Ministra Przem. Lekkiego.
10.	Poznańskie Zakłady Remontowo-Montażowe Przemysłu Lekkiego Poznań, ul. Rokossowskiego 127	woj. poznańskie, zielonogórskie	„ „ „
11.	Śląskie Zakłady Remontowo-Montażowe Przemysłu Lekkiego Szopienice, Janty 1	województwa południowo-wschodnie	„ „ „
12.	Wrocławskie Zakłady Remontowo-Montażowe Przemysłu Lekkiego Wrocław, ul. Opolska 15/17	województwa południowo-zachodnie	„ „ „
13.	Łódzkie Zakłady Remontowo-Montażowe Przemysłu Lekkiego Łódź, ul. Limanowskiego 111a	województwa północne	Zakres jak wyżej oraz wiercenia wody przemysłowej (w zakresie remontów).

Lp.	Nazwa i siedziba	Rejon działania	Charakterystyka specjalności wykonawstwa
14.	Łódzkie Zakłady Remontu Maszyn Elektrycznych Łódź, ul. Piotrkowska 275	teren całego kraju	Przewijanie i remont maszyn elektrycznych dla przedsiębiorstw nadzorowanych przez Ministra Przemysłu Lekkiego.
15.	Paczkarskie Zakłady Remontu Maszyn Elektrycznych Paczków, woj. Stalinogród, ul. Daszyńskiego 8	teren całego kraju	„ „ „
	XII. Resort: **MINISTERSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO I PAPIERNICZEGO** Zlecenia zarówno rejestrują jak i przyjmują wszystkie podane niżej przedsiębiorstwa		
1.	Zakłady Remontowo-Montażowe Przemysłu Papierniczego Krapkowice, ul. Kazimierzowska 17 Stalinogród, ul. Powstańców 27 B	teren całego kraju	Remonty i montaże aparatury i urządzeń przemysłu papierniczego i pokrewnych
2.	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Przemysłu Drzewnego i Papierniczego Gdańsk, Oliwa, ul. Grunwaldzka 346	teren całego kraju	1. Roboty remontowe typu budowlanego, których koszt przekracza kwotę 15.000 tys. zł. 2. Mniejsze roboty inwestycyjne typu budowlanego.
	XIII. Resort: **MINISTERSTWO PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH** Zlecenia zarówno rejestruje jak i przyjmuje podane niżej przedsiębiorstwo		
1.	Przedsiębiorstwo Geologiczne Surowców Skalnych Kraków, ul. Sebastiana 4	teren całego kraju	Opracowanie dokumentacji geologicznych.
	XIVA. Resort **MINISTERSTWO PRZEMYSŁU ROLNEGO I SPOŻYWCZEGO** Zlecenia rejestrują przedsiębiorstwa, zlecenia przyjmuje Zarząd		
	Zarząd Przemysłu Maszynowego i Mechanizacji, Warszawa, ul. Szkolna 2	teren całego kraju	
1.	Łódzkie Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe Przemysłu Rolnego i Spożywczego Łódź, ul. Lipowa 85	teren całego kraju	Budowa i montaż kominów żelaznych i murowanych. Obmurowanie, remont i montaż wysoko i niskoprężnych kotłów. Remont i montaż różnej aparatury maszyn i urządzeń zakładów przemysłu rolno-spożywczego.
2.	Wrocławskie Przeds. Remontowo-Montażowe Przemysłu Rolnego i Spożywczego Wronki, ul. Fabryczna 12	teren całego kraju	Montaże ekstrakcji, piekarni mechan. Roboty remont. wymiany i instalacja siły i światła. Remonty i montaże maszyn par., pomp, zbiorników olejowych i innych urządzeń.
3.	Wrocławskie Przeds. Remontowo-Montażowe Przemysłu Rolnego i Spożywczego Wrocław, ul. Krakowska 98	połudn. województwa	Roboty remont.-montaż. maszyn i urządzeń dla przemysłów: piwowarskiego, owoc.-warzywn., tytoniowego, tłuszczowego. (remonty myjek, rozlewaczek kompresorów i instal. chłod. mieszadeł, młynków itp).
4.	Chojnickie Przeds. Remontowo-Montażowe Przemysłu Rolnego i Spożywczego Chojnice, ul. Świerczewskiego 21	północne województwa	„ „ „
	XIV-B. Resort: **MINISTERSTWO SKUPU** Zlecenia zarówno rejestruje jak i przyjmuje podane niżej przedsiębiorstwo		
1.	Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe Przemysłu Młynarskiego Toruń, ul. Grudziądzka 124	teren całego kraju	montaż i remont maszyn i urządzeń młyńskich oraz spichrzy zbożowych.
	XV. Resort: **MINISTERSTWO PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO** Zlecenia zarówno rejestruje jak i przyjmuje Centralny Zarząd		
	Centralny Zarząd Przemysłu Maszyn Włókienniczych Łódź, Pl. Wolności 2		
1.	Przedsiębiorstwo Montażu Maszyn Włókienniczych Łódź, ul. Wodna 22	teren całego kraju	Montaż maszyn włókieniczych produkcji C. Z. Przem. Masz. Włókien. u odbiorców oraz kapitalne remonty obrabiarek i przewijanie silników elektrycznych.
	XVI. Resort: **MINISTERSTWO ŻEGLUGI** Zlecenia zarówno rejestrują jak i przyjmują podane niżej przedsiębiorstwa		
1.	Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Gdańsk — Zawiśle, ul. Przetoczna 82	teren całego kraju	Wykonywanie robót czerpalnych i podwodnych oraz wydobywanie wraków itp.

Lp.	Nazwa i siedziba	Rejon działania	Charakterystyka specjalności wykonawstwa
2.	Przedsiębiorstwo Budowy Urządzeń Chłodniczych i Mechanizacji Rybołówstwa Morskiego Gdynia, ul. Washingtona 34	teren całego kraju	Produkcja i montaż urządzeń chłodniczych. Produkcja i montaż urządzeń transportowych, wyładunkowych w zakresie rybołówstwa morskiego.
	XVII. Resort: **MINISTERSTWO ROLNICTWA** Zlecenia zarówno rejestrują jak i przyjmują wszystkie podane niżej przedsiębiorstwa		
	Centralny Zarząd Elektryfikacji Rolnictwa Warszawa, ul. Nowogrodzka 40		
1.	Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa Warszawa, Racławicka 21/23	woj. warszawskie i białostockie	Elektryfikacja wsi.
2.	Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa Lublin, Droga Męczenników 26	woj. lubelskie	„ „
3.	Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa Rzeszów, ul. Mikołaja 13	woj. rzeszowskie	„ „
4.	Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa Kraków, ul. Dajwur 14	woj. krakowskie, stalinogrodzkie i opolskie	„ „
5.	Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa Poznań, ul. Wawrzyńca 1/7	woj. poznańskie, wrocławskie i zielonogórskie	„ „
6.	Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa Szczecin, ul. Czesława 4	woj. szczecińskie i koszalińskie	„ „
7.	Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa Gdańsk, ul. Lendziana 1	woj. gdańskie, bydgoskie i olsztyńskie	„ „
8.	Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa Łódź, ul. Piotrkowska 105	woj. łódzkie i kieleckie	„ „
	XVIII. Resort: **MINISTERSTWO PRZEMYSŁU DROBNEGO I RZEMIOSŁA** Zlecenia rejestruje i przyjmuje podane niżej przedsiębiorstwo		
1.	Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń Spichrzowych Poznań, ul. Karola Libelta 36	teren całego kraju	roboty montażowe i remontowe urządzeń spichrzowych i piekarniczych.

B. PRZEDSIĘBIORSTWA OBJĘTE PLANAMI TERENOWYMI

Lp.	Nazwa i siedziba	Rejon działania	Charakterystyka specjalności wykonawstwa
1.	Resort: **MINISTERSTWO BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI**		
	Zarząd Budowlanych Przedsiębiorstw Powiatowych Warszawa, ul. Świętokrzyska 28/34 Zlecenia rejestrują przedsiębiorstwa Zlecenia przyjmują wojewódzkie zarządy budowlanych przedsiębiorstw powiatowych		
	Wojewódzki Zarząd BPP Białystok, ul. Botaniczna 9 Budowlane Przedsiębiorstwa Powiatowe:		
1.	Augustów, ul. Żymierskiego 8	pow. Augustów	budownictwo ogólne wiejskie
2.	Białystok, ul. Botaniczna 9	pow. Białystok	„ „ „
3.	Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 81	pow. Bielsk Podlaski	„ „ „
4.	Ełk, ul. Moniuszki 4	pow. Ełk	„ „ „
5.	Łomża, ul. 1 Maja 18	pow. Łomża	„ „ „
6.	Olecko, ul. Milczarskiego 21	pow. Olecko i Gołdap	„ „ „
7.	Sokółka, ul. Kościuszki 8	pow. Sokółka	„ „ „
8.	Suwałki, ul. Kościuszki 65	pow. Suwałki	„ „ „
9.	Wysokie Maz., ul. Ogrodowa 9	pow. Wysokie Maz.	„ „ „
10.	Grajewo, ul. Strażacka 15	pow. Grajewo	„ „ „
11.	Kolno, ul. Armii Czerwonej 1	pow. Kolno	„ „ „
	Wojewódzki Zarząd BPP Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 11 Budowlane Przedsiębiorstwa Powiatowe:		
12.	Brodnica, ul. Hanki Sawickiej 13	pow. Brodnica	„ „ „
13.	Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 11	pow. Bydgoszcz i Świecie	„ „ „
14.	Chojnice, ul. Dworcowa 28	pow. Chojnice	„ „ „
15.	Grudziądz, ul. Mickiewicza 23	pow. Grudziądz	„ „ „
16.	Inowrocław, ul. Dworcowa 33	pow. Inowrocław	„ „ „
17.	Lipno, ul. Wrocławska 3	pow. Lipno	„ „ „
18.	Mogilno, ul. Rokossowskiego 16	pow. Mogilno	„ „ „
19.	Rypin, ul. Mławska 17	pow. Rypin	„ „ „
20.	Toruń, ul. Krasińskiego 4	pow. Toruń	„ „ „
21.	Włocławek, ul. Dubois 9/15	pow. Włocławek	„ „ „
22.	Wyrzysk, Nakło, ul. Sądowa 5	pow. Wyrzysk	„ „ „
	Wojewódzki Zarząd BPP Gdańsk, ul. Słowackiego 14 Budowlane Przedsiębiorstwa Powiatowe:		
23.	Gdańsk, ul. Obywatelska 2	pow. Gdańsk	„ „ „
24.	Kwidzyń, ul. gen. Świerczewskiego 5	pow. Kwidzyń	„ „ „

Lp.	Nazwa i siedziba	Rejon działania	Charakterystyka specjalności wykonawstwa
25.	Lębork, ul. Bohaterów Stalinogrodu 15	pow. Lębork	budownictwo ogólne wiejskie
26.	Sztum, ul. Sienkiewicza 15	pow. Sztum	„ „ „
27.	Malborg, ul. Żymierskiego 83	pow. Malborg	„ „ „
28.	Tczew, ul. Sobieskiego 38	pow. Tczew	„ „ „
29.	Wejherowo, ul. 12 Marca 207	pow. Wejherowo	„ „ „
30.	Elbląg	pow. Elbląg	„ „ „
31.	Starogard	pow. Starogard	„ „ „
32.	Kartuzy	pow. Kartuzy	„ „ „
	Wojewódzki Zarząd BPP Stalinogród, ul. Mariańska 17 Budowlane Przedsiębiorstwa Powiatowe:		
33.	Będzin, ul. 22 Lipca 13	pow. Będzin	„ „ „
34.	Bielsko, ul. Jagiellońska 9	pow. Bielsko	„ „ „
35.	Cieszyn, ul. Chemiczna 14	pow. Cieszyn	„ „ „
36.	Gliwice, ul. Górne Wały 21/23	pow. Gliwice	„ „ „
37.	Pszczyna, Pow. Rada Nar. 3 Maja 6	pow. Pszczyna	„ „ „
38.	Rybnik, ul. Paderewskiego 1	pow. Rybnik	„ „ „
39.	Zawiercie, ul. Sienkiewicza	pow. Zawiercie	„ „ „
40.	Lubliniec, ul. Mickiewicza 29	pow. Lubliniec	„ „ „
41.	Częstochowa, ul. N. Marii Panny 35	pow. Częstochowa	„ „ „
42.	Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 6	pow. Tarnowskie Góry	„ „ „
	Wojewódzki Zarząd BPP Kielce, ul. Daszyńskiego 30/32 Budowlane Przedsiębiorstwa Powiatowe:		
43.	Busko, ul. Batorego 29	pow. Busko	„ „ „
44.	Jędrzejów, ul. Strażacka 14	pow. Jędrzejów	„ „ „
45.	Kozienice, ul. 1 Maja 6	pow. Kozienice	„ „ „
46.	Kielce, ul. Daszyńskiego 30/32	pow. Kielce	„ „ „
47.	Opatów, ul. Sienkiewicza 7	pow. Opatów	„ „ „
48.	Pińczów, ul. Cmentarna	pow. Pińczów	„ „ „
49.	Radom, ul. Żeromskiego 53	pow. Radom	„ „ „
50.	Sandomierz, ul. Opatowska 13	pow. Sandomierz	„ „ „
51.	Starachowice, ul. Iłżecka 42	pow. Starachowice	„ „ „
52.	Włoszczowa, ul. Koniecpolska 2	pow. Włoszczowa	„ „ „
53.	Opoczno, ul. 17 Stycznia 5	pow. Opoczno	„ „ „
54.	Końskie, ul. Kąpielowa 3	pow. Końskie	„ „ „
	Wojewódzki Zarząd BPP Koszalin, ul. Gnieźnieńska 36 Budowlane Przedsiębiorstwa Powiatowe:		
55.	Białogard, ul. Roli-Żymierskiego 23	pow. Białogard	„ „ „
56.	Bytów, ul. Dworcowa 13	pow. Bytów	„ „ „
57.	Człuchów, ul. Józefa Stalina 4	pow. Człuchów	„ „ „
58.	Kołobrzeg, ul. Kamienna 11	pow. Kołobrzeg	„ „ „
59.	Koszalin, ul. Spółdzielcza 3/5	pow. Koszalin	„ „ „
60.	Miastko, ul. Dworcowa 6	pow. Miastko	„ „ „
61.	Szczecinek, ul. Limanowskiego 11	pow. Szczecinek	„ „ „
62.	Wałcz, ul. Wybudowanie 95	pow. Wałcz	„ „ „
63.	Złotów, Pl. Wolności 11	pow. Złotów	„ „ „
64.	Drawsko, ul. Złociniecka 3	pow. Drawsko	„ „ „
65.	Sławno, ul. Koszalińska 48	pow. Sławno	„ „ „
66.	Słupsk, Pl. Zwycięstwa 4	pow. Słupsk	„ „ „
	Wojewódzki Zarząd BPP Kraków, ul. 1 Maja 7 Budowlane Przedsiębiorstwa Powiatowe:		
67.	Chrzanów, ul. Oświęcimska 75	pow. Chrzanów	„ „ „
68.	Kraków, ul. Stalina 12	pow. Kraków	„ „ „
69.	Miechów, ul. Jedn. Robotniczej 2	pow. Miechów	„ „ „
70.	Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 26	pow. Nowy Sącz	„ „ „
71.	Nowy Targ, ul. Sobieskiego 9	pow. Nowy Targ	„ „ „
72.	Olkusz, ul. Kościuszki	pow. Olkusz	„ „ „
73.	Tarnów, ul. Bartla 10	pow. Tarnów	„ „ „
74.	Wadowice, ul. Mickiewicza 18	pow. Wadowice	„ „ „
75.	Żywiec, ul. Sobieskiego 2	pow. Żywiec i Oświęcim	„ „ „
76.	Brzesko, Pow. Rada Naradowa	pow. Brzesko i Bochnia	„ „ „
77.	Myślenice	pow. Myślenice	„ „ „
	Wojewódzki Zarząd BPP Lublin, ul. Okopowa 7 Budowlane Przedsiębiorstwa Powiatowe:		
78.	Biała Podlaska, ul. Kolejowa 2	pow. Biała Podlaska	„ „ „
79.	Biłgoraj, Prez. Pow. Rady Narodowej	pow. Biłgoraj	„ „ „
80.	Chełm, Prez. Pow. Rady Narodowej	pow. Chełm	„ „ „
81.	Hrubieszów, ul. 3 Maja 19	pow. Hrubieszów	„ „ „
82.	Krasnystaw, ul. Sikorskiego 6	pow. Krasnystaw	„ „ „
83.	Kraśnik, ul. Sienkiewicza 23	pow. Kraśnik	„ „ „
84.	Lublin, ul. Chopina 12	pow. Lublin	„ „ „
85.	Łuków, ul. Międzyrzecka (Baraki)	pow. Łuków	„ „ „
86.	Puławy, ul. Kościelna 3	pow. Puławy	„ „ „
87.	Tomaszów, Bełżec	pow. Tomaszów	„ „ „
88.	Włodawa, ul. Zabugami 1	pow. Włodawa	„ „ „
89.	Zamość, ul. Mickiewicza 1	pow. Zamość	„ „ „
90.	Lubartów	pow. Lubartów	„ „ „
91.	Radzyń	pow. Radzyń	„ „ „

Lp.	Nazwa i siedziba	Rejon działania	Charakterystyka specjalności wykonawstwa
	Wojewódzki Zarząd BPP Łódź, Al. Kościuszki 85		
	Budowlane Przedsiębiorstwa Powiatowe:		
92.	Kutno, ul. 19 Stycznia 14	pow. Kutno	budownictwo ogólne wiejskie
93.	Łęczyca, ul. 3 Maja 4	pow. Łęczyca	„ „ „
94.	Łódź, ul. Piotrkowska 50	pow. Łódź	„ „ „
95.	Piotrków Tryb., ul. Słowackiego 37	pow. Piotrków Tryb.	„ „ „
96.	Radomsko, ul. Armii Czerwonej 14	pow. Radomsko	„ „ „
97.	Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 22	pow. Rawa Mazow.	„ „ „
98.	Sieradz, ul. Toruńska 10	pow. Sieradz	„ „ „
99.	Wieluń, ul. Panieńska 6	pow. Wieluń	„ „ „
100.	Łask, ul. Warszawska 12	pow. Łask	„ „ „
101.	Brzeziny, ul. 15 Grudnia 16	pow. Brzeziny	„ „ „
102.	Łowicz, ul. Tkaczów 7	pow. Łowicz	„ „ „
103.	Skierniewice	pow. Skierniewice	„ „ „
	Wojewódzki Zarząd BPP Olsztyn, ul. Barbary 9		
	Budowlane Przedsiębiorstwa Powiatowe:		
104.	Bartoszyce, ul. Bohaterów Warszawskich 22	pow. Bartoszyce	„ „ „
105.	Braniewo, ul. Kościuszki 49	pow. Braniewo	„ „ „
106.	Giżycko, ul. Dąbrowskiego 3	pow. Giżycko i Pisz	„ „ „
107.	Kętrzyn, ul. Gen. Sikorskiego 5	pow. Kętrzyn	„ „ „
108.	Morąg, ul. Kwiatowa 8	pow. Morąg	„ „ „
109.	Olsztyn, ul. Św. Barbary	pow. Olsztyn i Biskupice	„ „ „
110.	Ostruda, ul. Gen. Świerczewskiego 50	pow. Ostruda	„ „ „
111.	Działdowo, ul. Dworcowa 29	pow. Działdowo	„ „ „
112.	Pasłęk, Prez. Pow. Rady Narodowej	pow. Pasłęk	„ „ „
113.	Mrągowo, ul. Mariana Buczka 1	pow. Mrągowo	„ „ „
	Wojewódzki Zarząd BPP Opole, ul. 1 Maja 17		
	Budowlane Przedsiębiorstwa Powiatowe:		
114.	Głubczyce, ul. Stalina 9	pow. Głubczyce	„ „ „
115.	Grodków, ul. Warszawska 40	pow. Grodków	„ „ „
116.	Nysa, ul. Parkowa 2	pow. Nysa	„ „ „
117.	Opole, ul. 3 Maja 17	pow. Opole	„ „ „
118.	Racibórz, ul. Bosacka 55	pow. Racibórz	„ „ „
119.	Strzelce Opolskie, ul. Krakowska 5	pow. Strzelce Opolskie	„ „ „
120.	Brzeg, ul. Chrobrego 61	pow. Brzeg	„ „ „
121.	Kluczbork, Pow. Rada Narodowa	pow. Kluczbork	„ „ „
122.	Koźle, ul. Skarbowa 4	pow. Koźle	„ „ „
	Wojewódzki Zarząd BPP Poznań, ul. Zwierzyniecka 11		
	Budowlane Przedsiębiorstwa Powiatowe:		
123.	Chodzież, Pow. Rada Narodowa	pow. Chodzież	„ „ „
124.	Gniezno, ul. Roosevelta 27	pow. Gniezno	„ „ „
125.	Gostyń, ul. 3 Maja 18	pow. Gostyń	„ „ „
126.	Konin, ul. Bohaterów Stalingradu 16	pow. Konin i Turek	„ „ „
127.	Kościan, ul. Ks. Bączkowskiego 5	pow. Kościan i Śrem	„ „ „
128.	Leszno, ul. Zaborowa 15	pow. Leszno i Rawicz	„ „ „
129.	Ostrów Wlkp., ul. Kościelna 13	pow. Ostrów Wlkp.	„ „ „
130.	Poznań, Droga Dębińska 10	pow. Poznań	„ „ „
131.	Szamotuły, ul. Rynek 21	pow. Szamotuły i Oborniki	„ „ „
132.	Środa, ul. 20 Października 88	pow. Środa	„ „ „
133.	Wągrowiec, ul. Kolejowa 53	pow. Wągrowiec	„ „ „
134.	Września, ul. Przemysłowa 15	pow. Września	„ „ „
135.	Piła	pow. Piła	„ „ „
136.	Wolsztyn, ul. Dąbrowskiego 1	pow. Wolsztyn i Nowy Tomyśl	„ „ „
	Wojewódzki Zarząd BPP Rzeszów, ul. Poniatowskiego 1		
	Budowlane Przedsiębiorstwa Powiatowe:		
137.	Jasło, ul. Metzgera 8	pow. Jasło	„ „ „
138.	Jarosław, ul. Poniatowskiego 12	pow. Jarosław	„ „ „
139.	Krosno, ul. Nowotki 2	pow. Krosno	„ „ „
140.	Lubaczów, ul. Kościuszki 1	pow. Lubaczów	„ „ „
141.	Mielec, siedziba w Rzemieniu	pow. Mielec	„ „ „
142.	Nisko, ul. Daszyńskiego 47	pow. Nisko	„ „ „
143.	Przemyśl, ul. Kościuszki 5	pow. Przemyśl	„ „ „
144.	Rzeszów, ul. Baldachówka 12	pow. Rzeszów	„ „ „
145.	Sanok, ul. 22 Lipca 2	pow. Sanok	„ „ „
	Wojewódzki Zarząd BPP Szczecin, ul. Wojska Polskiego 2		
	Budowlane Przedsiębiorstwa Powiatowe:		„ „ „
146.	Dębno, ul. Bohaterów Stalingradu 16	pow. Dębno	„ „ „
147.	Kamień Pom., Plan Katedralny 4	pow. Kamień Pomorski	„ „ „
148.	Nowogard, Al. Stalina 10	pow. Nowogard	„ „ „
149.	Pyrzyce, ul. Kostrzyńska 1	pow. Pyrzyce	„ „ „
150.	Szczecin, ul. Twardowskiego 1	pow. Szczecin	„ „ „
151.	Gryfice, ul. Kościuszki 39	pow. Gryfice	„ „ „
152.	Łobez, ul. Hanki Sawickiej 15	pow. Łobez	„ „ „
153.	Gryfino, ul. Stalina 51	pow. Gryfino	„ „ „
154.	Stargard-Szczeciński, ul. Żymierskiego 19	pow. Stargard Szczec.	„ „ „
155.	Choszczno, ul. Mickiewicza, róg ul. Jagiełły	pow. Choszczno	„ „ „
156.	Myślibórz, ul. Królewska 5	pow. Myślibórz	„ „ „

L.p.	Nazwa i siedziba	Rejon działania	Charakterystyka specjalności wykonawstwa
	Wojewódzki Zarząd BPP Warszawa, ul. Grójecka 12/14 Budowlane Przedsiębiorstwa Powiatowe:		
157.	Ciechanów, ul. Gen. Świerczewskiego 47	pow. Ciechanów	budownictwo ogólne wiejskie
158.	Garwolin, ul. Kościuszki 25	pow. Garwolin	„ „ „
159.	Gostynin, Szosa Płocka 36	pow. Gostynin i Sochaczew	„ „ „ „ „ „
160.	Grodzisk Maz., ul. Środkowa 11	pow. Grodzisk Maz.	„ „ „
161.	Grójec, ul. Walki Młodych 28	pow. Grójec	„ „ „
162.	Mińsk Maz., ul. Stalina 37	pow. Mińsk Maz.	„ „ „
163.	Mława, ul. Czernichowa 25	pow. Mława	„ „ „
164.	Ostrowiec Maz., ul. Ostrołęcka 7	pow. Ostrowiec Maz	„ „ „
165.	Płock, ul. Nowy Rynek 7	pow. Płock i Sierpc	„ „ „
166.	Płońsk, Szosa Płocka 8	pow. Płońsk	„ „ „
167.	Przasnysz, Pl. Bieruta 23	pow. Przasnysz i Maków Maz.	„ „ „
168.	Pułtusk, ul. Kościuszki 109	pow. Pułtusk	„ „ „
169.	Siedlce, Gen. Świerczewskiego 66	pow. Siedlce	„ „ „
170.	Warszawa, ul. Grzybowska 39	pow. Radzymin	„ „
171.	Sokołów Podl., ul. Wolności 19	pow. Sokołów Podl. i Węgrów	„ „
	Wojewódzki Zarząd BPP Wrocław, ul. Pretficza 11 Budowlane Przedsiębiorstwa Powiatowe:		
172.	Bolesławiec, ul. Pow. Rady Narodowej	pow. Bolesławiec	„ „ „
173.	Jawor, ul. Kolejowa 5	pow. Jawor	„ „ „
174.	Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 13	pow. Jelenia Góra	„ „ „
175.	Kłodzko, ul. Stalina 14	pow. Kłodzko	„ „ „
176.	Legnica, ul. Powstańców 3	pow. Legnica	„ „ „
177.	Oleśnica, ul. Oleśnickiego 26	pow. Oleśnica	„ „ „
178.	Strzelin, ul. Mickiewicza 6	pow. Strzelin	„ „ „
179.	Trzebnica, Pow. Rada Narodowa	pow. Trzebnica	„ „ „
180.	Świdnica, ul. Kupiecka 16	pow. Świdnica	„ „ „
181.	Wołów, ul. Wolności 1a	pow. Wołów i Góra Śl.	„ „ „
182.	Wrocław, ul. Świerczewskiego 71	pow. Wrocław	„ „ „
	Wojewódzki Zarząd BPP Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 36 z siedzibą w Nowej Soli Budowlane Przedsiębiorstwa Powiatowe:		
183.	Gorzów, ul. 30 Stycznia 30	pow. Gorzów	„ „ „
184.	Krosno/Odrz., ul. Srebrna Góra 30	pow. Krosno/Odrz.,	„ „ „
185.	Międzyrzec, ul. 22 Lipca 10/11	pow. Międzyrzec i Świebodzin	„ „ „
186.	Strzelce Krajeńskie, Drezdenko, ul. Czerwonej Armii 36	pow. Strzelce Kraj.	„ „ „
187.	Sulęcin, ul. Młynarska 11	pow. Sulęcin i Słubice	„ „ „
188.	Żary, ul. Mariana Buczka 8	pow. Żary	„ „ „
189.	Głogów, ul. Lipowa 49	pow. Głogów	„ „ „
	II Resort: **MINISTERSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ** **Centralny Zarząd Miejskich Przedsiębiorstw Remontowo-Budowlanych** Zlecenia rejestrują przedsiębiorstwa. Zlecenia przyjmują wojewódzkie zarządy miejskich przedsiębiorstw remontowo-budowlanych i miejskie zarządy miejskich przedsiębiorstw remontowo-budowlanych w m. st. Warszawie i m. Łodzi. **Grupa przedsiębiorstw remontowo-budowlanych: Miejski Zarząd MPRB Warszawa,** ul. Kredytowa 3/5		
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Nr 1	m. Warszawa	remonty budynków
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Nr 2	m. Warszawa	„ „
3.	Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Nr 3	m. Warszawa	„ „
	Wojewódzki Zarząd MPRB Warszawa, ul. Sienkiewicza 12		
4.	Miejskie Przeds. Rem.-Bud. Ciechanów	Ciechanów	„ „
5.	„ „ „ „ Grodzisk Maz.	Grodzisk Maz.	„ „
6.	„ „ „ „ Mińsk Mazowiecki	Mińsk Maz.	„ „
7.	„ „ „ „ Mława	Mława	„ „
8.	„ „ „ „ Nowy Dwór	Nowy Dwór	„ „
9.	„ „ „ „ Ostrołęka	Ostrołęka	„ „
10.	„ „ „ „ Otwock	Otwock	„ „
11.	„ „ „ „ Piaseczno	Piaseczno	„ „
12.	„ „ „ „ Płock	Płock	„ „
13.	„ „ „ „ Pruszków	Pruszków	„ „
14.	„ „ „ „ Przasnysz	Przasnysz	„ „
15.	„ „ „ „ Rembertów	Rembertów	„ „
16.	„ „ „ „ Siedlce	Siedlce	„ „
17.	„ „ „ „ Sierpc	Sierpc	„ „
18.	„ „ „ „ Sochaczew	Sochaczew	„ „
19.	„ „ „ „ Sokołów Podlaski	Sokołów Podl.	„ „
20.	„ „ „ „ Żyrardów	Żyrardów	„ „
21.	„ „ „ „ Garwolin	Garwolin	„ „
	Wojewódzki Zarząd MPRB Bydgoszcz, ul. Gen. Stalina 68		
22.	Miejskie Przeds. Rem.-Bud. Aleksandrów Kujawski	Aleksandrów Kujawski	„ „

Lp.	Nazwa i siedziba	Rejon działania	Charakterystyka specjalności wykonawstwa
23.	Miejskie Przeds. Rem.-Bud. Brodnica	Brodnica	remonty budynków
24.	„ „ „ „ Bydgoszcz	Bydgoszcz	„ „
25.	„ „ „ „ Chełmno	Chełmno	„ „
26.	„ „ „ „ Chojnice	Chojnice	„ „
27.	„ „ „ „ Grudziądz	Grudziądz	„ „
28.	„ „ „ „ Inowrocław	Inowrocław	„ „
29.	„ „ „ „ Toruń	Toruń	„ „
30.	„ „ „ „ Tuchola	Tuchola	„ „
31.	„ „ „ „ Wąbrzeźno	Wąbrzeźno	„ „
32.	„ „ „ „ Włocławek	Włocławek	„ „
	Wojewódzki Zarząd M.P.R.B. Poznań, ul. Paderewskiego 7		
33.	Miejskie Przeds. Rem.-Bud. Chodzież	Chodzież	
34.	„ „ „ „ Czarnków	Czarnków	„ „
35.	„ „ „ „ Gniezno	Gniezno	„ „
36.	„ „ „ „ Jarocin	Jarocin	„ „
37.	„ „ „ „ Kalisz	Kalisz	„ „
38.	„ „ „ „ Konin	Konin	„ „
39.	„ „ „ „ Koło	Koło	„ „
40.	„ „ „ „ Krotoszyn	Krotoszyn	„ „
41.	„ „ „ „ Leszno	Leszno	„ „
42.	„ „ „ „ Międzychód	Międzychód	„ „
43.	„ „ „ „ Oborniki	Oborniki	„ „
44.	„ „ „ „ Ostrów Wlkp.	Ostrów Wielkopolski	„ „
45.	„ „ „ „ Piła	Piła	„ „
46.	„ „ „ „ Poznań	Poznań	„ „
47.	„ „ „ „ Rawicz	Rawicz	„ „
48.	„ „ „ „ Szamotuły	Szamotuły	„ „
49.	„ „ „ „ Turek	Turek	„ „
50.	„ „ „ „ Wągrowiec	Wągrowiec	„ „
51.	„ „ „ „ Wronki	Wronki	„ „
	Miejski Zarząd M.P.R.B. Łódź, ul. Piotrkowska 17		
52.	Miejskie Przeds. Rem.-Bud. Nr 1	Łódź	
53.	„ „ „ „ Nr 2	„	„ „
54.	„ „ „ „ Nr 3	„	„ „
	Wojewódzki Zarząd M.P.R.B. Łódź, ul. Piotrkowska 73		
55.	Miejskie Przeds. Rem.-Bud. Kutno	Kutno	
56.	„ „ „ „ Łęczyca	Łęczyca	„ „
57.	„ „ „ „ Łowicz	Łowicz	„ „
58.	„ „ „ „ Ozorków	Ozorków	„ „
59.	„ „ „ „ Pabianice	Pabianice	„ „
60.	„ „ „ „ Piotrków Tryb.	Piotrków Trybunalski	„ „
61.	„ „ „ „ Radomsko	Radomsko	„ „
62.	„ „ „ „ Rawa Maz.	Rawa Maz.	„ „
63.	„ „ „ „ Sieradz	Sieradz	„ „
64.	„ „ „ „ Skierniewice	Skierniewice	„ „
65.	„ „ „ „ Tomaszów Mazow.	Tomaszów Mazow.	„ „
66.	„ „ „ „ Wieluń	Wieluń	„ „
67.	„ „ „ „ Zduńska Wola	Zduńska Wola	„ „
68.	„ „ „ „ Zgierz	Zgierz	„ „
	Wojewódzki Zarząd M.P.R.B. Kielce, Pl. Zamkowy 1		
69.	Miejskie Przeds. Rem.-Bud. Busko-Zdrój	Busko-Zdrój	
70.	„ „ „ „ Jędrzejów	Jędrzejów	„ „
71.	„ „ „ „ Kielce	Kielce	„ „
72.	„ „ „ „ Końskie	Końskie	„ „
73.	„ „ „ „ Opatów	Opatów	„ „
74.	„ „ „ „ Ostrowiec	Ostrowiec	„ „
75.	„ „ „ „ Radom	Radom	„ „
76.	„ „ „ „ Sandomierz	Sandomierz	„ „
77.	„ „ „ „ Skarżysko Kamienna	Skarżysko Kamienna	„ „
78.	„ „ „ „ Starachowice	Starachowice	„ „
	Wojewódzki Zarząd M.P.R.B. Lublin, ul. 22 Lipca 7		
79.	Miejskie Przeds. Rem.-Bud. Biała Podlaska	Biała Podlaska	
80.	„ „ „ „ Biłgoraj	Biłgoraj	„ „
81.	„ „ „ „ Chełm	Chełm	„ „
82.	„ „ „ „ Kraśnik	Kraśnik	„ „
83.	„ „ „ „ Krasnystaw	Krasnystaw	„ „
84.	„ „ „ „ Lublin	Lublin	„ „
85.	„ „ „ „ Puławy	Puławy	„ „
86.	„ „ „ „ Zamość	Zamość	„ „
	Wojewódzki Zarząd M.P.R.B. Białystok, ul. Rokossowskiego 2		
87.	Miejskie Przeds. Rem.-Bud. Bielsk Podlaski	Bielsk Podlaski	
87a.	„ „ „ „ Białystok	Białystok	„ „
88.	„ „ „ „ Ełk	Ełk	„ „

Lp.	Nazwa i siedziba	Rejon działania	Charakterystyka specjalności wykonawstwa
89.	Miejskie Przeds. Bud.-Rem. Grajewo	Grajewo	remonty budynków
90.	„ „ „ „ Łapy	Łapy	„ „
91.	„ „ „ „ Łomża	Łomża	„ „
92.	„ „ „ „ Olecko	Olecko	„ „
93.	„ „ „ „ Sokółka	Sokółka	„ „
94.	„ „ „ „ Suwałki	Suwałki	„ „
	Wojewódzki Zarząd M.P.R.B. Olsztyn, ul. Szrajbera 11		
95.	Miejskie Przeds. Rem.-Bud. Biskupice	Biskupice	„ „
96.	„ „ „ „ Braniewo	Braniewo	„ „
97.	„ „ „ „ Działdowo	Działdowo	„ „
98.	„ „ „ „ Giżycko	Giżycko	„ „
99.	„ „ „ „ Kętrzyn	Kętrzyn	„ „
100.	„ „ „ „ Lidzbark Warmiński	Lidzbark Warmiński	„ „
101.	„ „ „ „ Mrągowo	Mrągowo	„ „
102.	„ „ „ „ Nowe Miasto Lubarsk.	Nowe Miasto Lubarsk.	„ „
103.	„ „ „ „ Olsztyn	Olsztyn	„ „
104.	„ „ „ „ Olsztynek	Olsztynek	„ „
105.	„ „ „ „ Ostróda	Ostróda	„ „
106.	„ „ „ „ Pisz	Pisz	„ „
107.	„ „ „ „ Szczytno	Szczytno	„ „
108.	„ „ „ „ Węgorzewo	Węgorzewo	„ „
	Wojewódzki Zarząd M.P.R.B. Gdańsk, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Batorego 26		
109.	Miejskie Przeds. Rem.-Bud. Elbląg	Elbląg	„ „
110.	„ „ „ „ Gdańsk	Gdańsk	„ „
111.	„ „ „ „ Gdynia	Gdynia	„ „
112.	„ „ „ „ Kościerzyna	Kościerzyna	„ „
113.	„ „ „ „ Kwidzyń	Kwidzyń	„ „
114.	„ „ „ „ Lębork	Lębork	„ „
115.	„ „ „ „ Malborg	Malborg	„ „
116.	„ „ „ „ Nowy Dwór Gdański	Nowy Dwór Gdański	„ „
117.	„ „ „ „ Pruszcz Gdański	Pruszcz Gdański	„ „
118.	„ „ „ „ Sopot	Sopot	„ „
119.	„ „ „ „ Starogard	Starogard	„ „
120.	„ „ „ „ Sztum	Sztum	„ „
121.	„ „ „ „ Tczew	Tczew	„ „
122.	„ „ „ „ Wejherowo	Wejherowo	„ „
	Wojewódzki Zarząd M.P.R.B. Koszalin, Słupsk, ul. Stalina 23		
123.	Miejskie Przeds. Rem.-Bud. Białogard	Białogard	„ „
124.	„ „ „ „ Bytów	Bytów	„ „
125.	„ „ „ „ Kołobrzeg	Kołobrzeg	„ „
126.	„ „ „ „ Koszalin	Koszalin	„ „
127.	„ „ „ „ Słupsk	Słupsk	„ „
128.	„ „ „ „ Szczecinek	Szczecinek	„ „
129.	„ „ „ „ Wałcz	Wałcz	„ „
	Wojewódzki Zarząd M.P.R.B. Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 4		
130.	Miejskie Przeds. Rem.-Bud. Barlinek	Barlinek	„ „
131.	„ „ „ „ Dębno	Dębno	„ „
132.	„ „ „ „ Goleniów	Goleniów	„ „
133.	„ „ „ „ Gryfice	Gryfice	„ „
134.	„ „ „ „ Łobez	Łobez	„ „
135.	„ „ „ „ Międzyzdroje	Międzyzdroje	„ „
136.	„ „ „ „ Pyrzyce	Pyrzyce	„ „
137.	„ „ „ „ Stargard	Stargard	„ „
138.	„ „ „ „ Szczecin	Szczecin	„ „
139.	„ „ „ „ Szczecin Zaodrze	Szczecin Zaodrze	„ „
	Wojewódzki Zarząd M.P.R.B. Zielona Góra, ul. Kasprowicza 1		
140.	Miejskie Przeds. Rem.-Bud. Głogów	Głogów	„ „
141.	„ „ „ „ Gorzów Wielkopolski	Gorzów Wlkp.	„ „
142.	„ „ „ „ Nowa Sól	Nowa Sól	„ „
143.	„ „ „ „ Sulechów	Sulechów	„ „
144.	„ „ „ „ Szprotawa	Szprotawa	„ „
145.	„ „ „ „ Świebodzin	Świebodzin	„ „
146.	„ „ „ „ Zielona Góra	Zielona Góra	„ „
147.	„ „ „ „ Żagań	Żagań	„ „
148.	„ „ „ „ Żary	Żary	„ „
	Wojewódzki Zarząd M.P.R.B. Wrocław, ul. Świerczewskiego 15/17		
149.	Miejskie Przeds. Rem.-Bud. Bolesławiec	Bolesławiec	„ „
150.	„ „ „ „ Bystrzyca Kłodzka	Bystrzyca Kłodzka	„ „
151.	„ „ „ „ Dzierżoniów	Dzierżoniów	„ „
152.	„ „ „ „ Jawor	Jawor	„ „
153.	„ „ „ „ Jelenia Góra	Jelenia Góra	„ „

Lp.	Nazwa i siedziba	Rejon działania	Charakterystyka specjalności wykonawstwa
154.	Miejskie Przeds. Rem.-Bud. Kamienna Góra	Kamienna Góra	remonty budynków
155.	„ „ „ „ Kłodzko	Kłodzko	„ „
156.	„ „ „ „ Legnica	Legnica	„ „
157.	„ „ „ „ Lubań	Lubań	„ „
158.	„ „ „ „ Lubin	Lubin	„ „
159.	Powiatowe Przeds. Rem-Bud. Lwówek	Lwówek	„ „
160.	Miejskie Przeds. Rem.-Bud. Oborniki Śląskie	Oborniki Śl.	„ „
161.	„ „ „ „ Oława	Oława	„ „
162.	„ „ „ „ Strzegoń	Strzegoń	„ „
163.	„ „ „ „ Świdnica	Świdnica	„ „
164.	„ „ „ „ Wałbrzych	Wałbrzych	„ „
165.	„ „ „ „ Wołów	Wołów	„ „
166.	Powiatowe Przeds. Rem.-Bud. Wrocław	pow. Wrocław	„ „
167.	Miejskie Przeds. Rem.-Bud. Zgorzelec	Zgorzelec	„ „
168.	„ „ „ „ Złotoryja	Złotoryja	„ „
169.	„ „ „ „ Ząbkowice	Ząbkowice	„ „
	Wojewódzki Zarząd M.P.R.B. Opole, ul. Ozimińska 73a		
170.	Miejskie Przeds. Rem.-Bud. Brzeg	Brzeg	„ „
171.	„ „ „ „ Głogówek	Głogówek	„ „
172.	„ „ „ „ Głubczyce	Głubczyce	„ „
173.	„ „ „ „ Kędzierzyn	Kędzierzyn	„ „
174.	„ „ „ „ Kluczbork	Kluczbork	„ „
175.	„ „ „ „ Koźle	Koźle	„ „
176.	„ „ „ „ Namysłów	Namysłów	„ „
177.	„ „ „ „ Niemodlin	Niemodlin	„ „
178.	„ „ „ „ Nysa	Nysa	„ „
179.	„ „ „ „ Opole	Opole	„ „
180.	„ „ „ „ Prudnik	Prudnik	„ „
181.	„ „ „ „ Racibórz	Racibórz	„ „
182.	„ „ „ „ Strzelce	Strzelce	„ „
	Wojewódzki Zarząd M.P.R.B. Stalinogród, ul. Milendzkiego 8		
183.	Miejskie Przeds. Rem.-Bud. Będzin	Będzin	„ „
184	Powiatowe „ „ „ Będzin	Będzin	„ „
185.	Miejskie Przeds. Rem.-Bud. Bielsko Biała	Bielsko Biała	„ „
186.	„ „ „ „ Bytom	Bytom	„ „
187.	„ „ „ „ Chorzów	Chorzów	„ „
188.	„ „ „ „ Cieszyn	Cieszyn	„ „
189.	„ „ „ „ Czechowice-Dziedzice	Czechowice — Dziedzice	„ „
190.	„ „ „ „ Częstochowa	Częstochowa	„ „
191.	„ „ „ „ Czeladź	Czeladź	„ „
192.	„ „ „ „ Dąbrowa Górnicza	Dąbrowa Górnicza	„ „
193.	„ „ „ „ Gliwice	Gliwice	„ „
194.	„ „ „ „ Mysłowice	Mysłowice	„ „
195.	„ „ „ „ Wirek	Nowy Bytom	„ „
196.	Gminne „ „ „ Łabędy	gm. Łabędy	„ „
197.	Powiatowe „ „ „ Tychy	Pszczyna	„ „
198.	Miejskie „ „ „ Siemianowice Śląskie	Siemianowice Śląskie	„ „
199.	„ „ „ „ Sosnowiec	Sosnowiec	„ „
200.	„ „ „ „ Stalinogród	Stalinogród	„ „
201.	„ „ „ „ Szopienice	Szopienice	„ „
202.	„ „ „ „ Ruda Śląska	Ruda Śl.	„ „
203.	„ „ „ „ Świętochłowice	Świętochłowice	„ „
204.	Powiatowe „ „ „ Tarnowskie Góry	Tarnowskie Góry — Powiat	„ „
205.	Miejskie „ „ „ Wodzisław	Wodzisław	„ „
206.	„ „ „ „ Zabrze	Zabrze	„ „
207.	„ „ „ „ Zawiercie	Zawiercie	„ „
208.	„ „ „ „ Żary	Żary	„ „
	Wojewódzki Zarząd M.P.R.B. Kraków, ul. Basztowa 22		
209.	Miejskie Przeds. Rem.-Bud. Chrzanów	Chrzanów	„ „
210.	„ „ „ „ Jaworzno	Jaworzno	„ „
211.	„ „ „ „ Kraków	Kraków	„ „
212.	„ „ „ „ Olkusz	Olkusz	„ „
213.	„ „ „ „ Oświęcim	Oświęcim	„ „
214.	„ „ „ „ Nowy Sącz	Nowy Sącz	„ „
215.	„ „ „ „ Nowy Targ	Nowy Targ	„ „
216.	„ „ „ „ Tarnów	Tarnów	„ „
217.	„ „ „ „ Zakopane	Zakopane	„ „
	Wojewódzki Zarząd M.P.R.B. Rzeszów, ul. Świerczewskiego 5		
218.	Miejskie Przeds. Rem.-Bud. Brzozów	Brzozów	„ „
219.	„ „ „ „ Dębica	Dębica	„ „
220.	„ „ „ „ Gorlice	Gorlice	„ „
221.	„ „ „ „ Jarosław	Jarosław	„ „
222.	„ „ „ „ Jasło	Jasło	„ „
223.	„ „ „ „ Krosno	Krosno	„ „
224.	„ „ „ „ Mielec	Mielec	„ „

Lp.	Nazwa i siedziba	Rejon działania	Charakterystyka specjalności wykonawstwa
225.	Miejskie Przeds. Rem.-Bud. Przemyśl	Przemyśl	remonty budynków
226.	„ „ „ „ Rzeszów	Rzeszów	„ „
227.	„ „ „ „ Sanok	Sanok	„ „
	Grupa przedsiębiorstw rozbiórkowo-porządkowych		
1.	Miejskie Przeds. Rozb.-Porz. w Warszawie	m. Warszawa	rozbiórka budynków i porządkowanie terenu
2.	Miejskie Przeds. Rozb.-Porz. w Gdańsku	Gdańsk	„ „ „
3.	Miejskie Przeds. Rozb.-Porz. w Szczecinie	Szczecin	„ „ „
4.	Miejskie Przeds. Rozb.-Porz. we Wrocławiu	Wrocław	„ „ „
	Grupa przedsiębiorstw robót drogowych		
1.	Wojewódzkie Przeds. Robót Drog. w Bydgoszczy	woj. Bydgoszcz	roboty drogowe
2.	Miejskie „ „ „ Częstochowa	Częstochowa	„ „
3.	Wojewódzkie „ „ „ Gdańsk	woj. Gdańsk	„ „
4.	Miejskie „ „ „ i Mostów w Krakowie	Kraków	„ „ i mostowe
5.	„ „ „ „ Lublin	Lublin	„ „
6.	„ „ „ „ Łódź	Łódź	„ „
7.	Wojewódzkie „ „ „ Olsztyn	woj. Olsztyn	„ „
8.	Miejskie „ „ „ Poznań	Poznań	„ „
9.	„ „ „ „ Stalinogród	Stalinogród	„ „
10.	Wojewódzkie „ „ „ Szczecin	woj. Szczecin	„ „
11.	Miejskie „ „ „ m. st. Warszawa	m. st. Warszawa	„ „
	Grupa przedsiębiorstw robót wodociągowych i kanalizacyjnych		
1.	Miejskie Przeds. Rob. Wod. i Kanal. w Częstochowie	Częstochowa	roboty wodno-kanalizacyjne; budowa tras wodno-kanalizacyjnych
2.	Wojewódzkie „ „ „ „ Gdańsk	woj. gdańskie	„ „ „
3.	„ „ „ „ „ Kraków	woj. Kraków	„ „ „
4.	Miejskie „ „ „ „ Lublin	Lublin	„ „ „
5.	„ „ „ „ „ Łódź	Łódź	„ „ „
6.	„ „ „ „ „ Warszawa	Warszawa	„ „ „
7.	Wojewódzkie „ „ „ „ Wrocław	woj. Wrocław	„ „ „
8.	„ „ „ „ „ Kielce	woj. Kielce	„ „ „
	Grupa przedsiębiorstw instalacyjnych		
1.	Wojewódzkie Przeds. Instalac. w Gdańsku	woj. gdańskie	instalacje wodno-kan., centralnego ogrzew., gazowe w budynkach mieszkalnych i gmachach użyteczności publicznej
2.	Miejskie „ „ w Łodzi	Łódź	„ „ „
3.	„ „ „ w Warszawie	m. st. Warszawa	„ „ „
III.	**RESORT: MINISTERSTWO PRZEMYSŁU DROBNEGO I RZEMIOSŁA.**		
	Zarząd Budownictwa Przemysłu Drobnego, Warszawa, ul. Markowska 18 Zlecenia zarówno rejestrują jak i przyjmują wszystkie podane przedsiębiorstwa.		
1.	Warsz. Zespół Bud. Przem. Drobn. Wytwórczości, W-wa, ul. Piękna 43	woj. warszawskie i m. Warszawa	roboty budownictwa ogólnego i przemysłowego w zakresie zakładów drobnej wytwórczości
2.	Poznański Zesp. Bud. Przem. Drobn. Wytw. Poznań, ul. Rokossowskiego 101	woj. poznańskie i zielonogórskie	„ „ „
3.	Bydgoski Zesp. Bud. Przem. Drobn. Wytw. Bydgoszcz, ul. Wrocławska 7	woj. poznańskie	„ „ „
4.	Olsztyński Zesp. Bud. Przem. Drobn. Wytw. Lidzbark Warm., ul. Armii Czerwonej	woj. olsztyńskie i białostockie	„ „ „
5.	Gdański Zesp. Bud. Przem. Drobn. Wytw. Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Wajdeloty 22a	woj. gdańskie	„ „ „
6.	Szczeciński Zesp. Bud. Przem. Drobn. Wytw. Szczecin, ul. Mieszka I 23	woj. szczecińskie i koszalińskie	„ „ „
7.	Wrocławski Zesp. Bud. Przem. Drobn. Wytw. Wrocław, Pl. Czerwony 1	woj. wrocławskie	„ „ „
8.	Opolski Zesp. Bud. Przem. Drobn. Wytw. Opole, ul. Katowicka 81	woj. opolskie	„ „ „
9.	Stalinogrodzki Zesp. Bud. Przem. Drobn. Wytw. Gliwice, Nowy Świat 4	woj. stalinogrodzkie	„ „ „
10.	Krakowski Zesp. Bud. Przem. Drobn. Wytw. Kraków, ul. Karmelicka 22	woj. krakowskie	„ „ „
11.	Rzeszowski Zesp. Bud. Przem. Drobn. Wytw. Rzeszów, ul. Szpitalna 7	woj. rzeszowskie	„ „ „
12.	Kielecki Zesp. Bud. Przem. Drobn. Wytw. Kielce, ul. 1 Maja 32/35	woj. kieleckie	„ „ „
13.	Łódzki Zesp. Bud. Przem. Drobn. Wytw. Łódź, ul. Słowiańska 5/7	woj. łódzkie i m. Łódź	„ „ „
14.	Lubelski Zesp. Bud. Przem. Drobn. Wytw. Lublin, ul. Północna 2a	woj. lubelskie	„ „ „

Załącznik Nr 2

WZÓR K-1

KWESTIONARIUSZ ZLECENIA OBIEKTU (ROBOTY)

Z planu inwestycyjnego centralnego*) Z planu inwestycyjnego terenowego*) Z planu kapitalnych remontów*) Z innych środków (wymienić jakich)*)	Nr wniosku inwestycyjnego ,, ewid. biura projektów ,, ,, generalnego ,, ,, bezpośredniego } wykonawcy	

I. 1. Nazwa i adres (zleceniodawcy)
centralnego .....
naczelnego .....
głównego .....
bezpośredniego .....

2. Nazwa i adres agendy inwestora powołanej do bezpośrednich rozmów z biurem projektów i wykonawcą ..... Telefon .....

3. Brzmienie tytułu inwestycyjnego i składnika tytułu wg wniosku inwestora .....

4. a) Założenia projektu przyjęte przez ..... dnia .....
wymagają zatwierdzenia przez .....
b) zatwierdzone przez ..... dnia .....

5. Charakterystyka ogólna obiektu .....
a) Nazwa .....
b) Przeznaczenie .....
c) Typ budownictwa .....
typ ..... pozycja .....
d) Lokalizacja .....
e) Przewidywany termin skompletowania dokumentacji prawnej .....
f) Posiadana dokumentacja projektowo-kosztorysowa:
1. ..... 6. .....
2. ..... 7. .....
3. ..... 8. .....
4. ..... 9. .....
5. ..... 10. .....

6. Charakterystyka techniczna obiektu (robót): typ wg tabel ITB .....
Projekt indywidualny — typowy Nr*) .....

Rodzaj robót	Wielkość obiektu (robót) w jednostkach technicznych			Przyjęty we wniosku koszt jednostki	Nazwa i adres przedsiębiorstwa specjalizowanego proponowanego na podwykonawcę wykonawcy generalnego
	nazwa jednostki	ilość wg wniosku	ilość wg tytułu inwestycyjnego		
1	2	3	4	5	6
1. roboty budowlane ogólne					
2. roboty budowlane specjalne					
a)					
b)					
c)					
3. roboty montażowe					
a)					
b)					
c)					

*) niepotrzebne skreślić

— 2 —

7. Zakres robót i plan wykonania (w 1000,0 złotych w przeliczeniu na ceny netto 1953 r.)

Nr kol	Rodzaj i zakres robót	Nazwa jednostek technicznych	Przewid. wykonanie do 31.XII. 1953	Wg wniosku na 1954 rok		Wg tytułu inwestycyjnego na 1954 rok		wartość robót na lata następne
				ilość jednostek technicz.	wartość robót	ilość jednostek technicz.	wartość robót	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	A. dla wykonawcy generalnego (bezpośredniego), dla którego jest przeznaczony kwestionariusz							
	1. Roboty budowlane ogólne wyposażenie normalne							
1	a) przygotowanie terenu (odgruzowanie i niwelacja terenu pod budowę)							
2	b) organizacja placu budowy							
3	c) stan surowy	m^3						
4	d) roboty wykończeniowe budowlane	m^3						
5	e) roboty instalacji wod.-kan., gaz., c. o.	m^3						
6	f) roboty elektryczne	m^3						
	Wyposażenie specjalne							
7	g)	m^3						
8	h)	m^3						
9	i)							
10	razem roboty budowl. ogólne	×		×		×		
	2. Roboty specjalne							
11	a)							
12	b)							
13	c)							
14	razem rob. budowl. specjalne	×		×		×		
	3. Roboty montażowe							
15	a)							
16	b)							
17	c)							
18	razem roboty montażowe	×		×		×		
19	**ogółem wartość robót dla wykonawcy, dla którego jest przeznaczony kwestionariusz**			×		×		
20	B. Wartość robót dla innych wykonawców bezpośrednich			×		×		
21	ogółem wartość robót wykonywanych systemem zlecenionym			×		×		
22	C. Wartość robót wykonywanych systemem gospodarczym			×		×		
23	ogólna wartość rob. budowl.-montaż.			×		×		

— 3 —

8. **Orientacyjne terminy wykonania robót przewidzianych do zlecenia generalnemu ewentualnie bezpośredniemu wykonawcy (oddanie obiektu do użytku):**

a) termin końcowy wykonania całości robót: data .....

b) terminy wykonania części robót:

1. ..... data .....
2. ..... data .....
3. ..... data .....
4. ..... data .....
5. ..... data .....

podpis inwestora bezpośredniego (głównego)

....., dnia ..... (pieczęć)

II. **Oświadczenie biura projektów (inwestora bezpośredniego lub głównego)**

A. Wycena opisanego w części I obiektu (roboty) odpowiada założeniom przyjętym do planowania inwestycji (remontu) na 1954 r.

.....

.....

B. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została zlecona i będzie wykonana w następujących terminach

Rodzaj dokumentacji	Instytucja wykonująca nazwa i adres	Termin wykonania
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

C. W granicach akceptowanego przez inwestora centralnego limitu przewiduje się następujące wykonanie:

1. Fundamenty .....
2. Konstrukcja nośna .....
3. Stropy .....
4. Ściany zewnętrzne .....
5. Dach (konstr. i pokrycie) .....
6. Otwory .....
7. Podłogi .....
8. Instalacje c. o., wod., kan., gaz., ...
9. Instalacje elektryczne .....
10. .....
11. .....
12. .....

podpis .....

(pieczęć biura projektów)

III. **Rejestracja kwestionariusza zlecenia.**

Wstępne oświadczenie generalnego (bezpośredniego) wykonawcy

Opisany w części I obiekt (robota) może być włączony do projektu naszego programu generalnego (bezpośredniego) wykonawstwa na 1954 r. — Obiekt (robota) objęty jest umową wieloletnią.

Odnośnie charakterystyki technicznej i wyceny nie zgłaszamy zastrzeżeń / zgłaszamy następujące zastrzeżenia } niepotrzebne skreślić

.....

.....

.....

.....

.....

podpis

....., dnia ..... (pieczęć)

IV. **Zlecenie inwestora naczelnego**

Zlecam włączenie opisanego obiektu (roboty) do projektu programu na rok 1954 na kwotę zł .....

słownie zł ..... dnia .....

podpis inwestora naczelnego
(pieczęć)

V. **Oświadczenie jednostki nadrzędnej generalnego (bezpośredniego) wykonawcy (centralnego zarządu, zarządu wojewódzkiego)**

Nazwa i adres: .....

Przyjmuję: $\frac{\text{obiekt}}{\text{robotę}}$ opisany w części I niniejszego kwestionariusza do projektu programu generalnego (bezpośredniego) wykonawstwa na 1954 r., na kwotę ..... słownie zł .....

(podpis)

(pieczęć)

....., dnia .....

VI. **Potwierdzenie zlecenia przez inwestora centralnego (naczelnego)**

Opisany w części I obiekt (robota) jest objęty składnikami tytułu inwestycyjnego na rok 1954 w ramach akceptowanego limitu

kwota zł ..... słownie zł .....

w tym:

na rob. budowlane	ogólne	zł .....
,, ,, ,,	specjalne	zł .....
,, ,, ,,	montażowe	zł .....
razem roboty bud. montaż.		zł .....
inne nakłady—roboty geologiczno-poszukiwawcze		zł .....
o g ó ł e m r o b o t y		zł .....

, dnia .....

podpis

(pieczęć)

VII. **Oświadczenie generalnego (bezpośredniego) wykonawcy**

Opisany $\frac{\text{obiekt}}{\text{robota}}$ o wartości zł .....

słownie .....

został włączony do programu generalnego (bezpośredniego) wykonawstwa przedsiębiorstwa

podpis

(pieczęć)

Załącznik nr 3

WZÓR K-2

Str 1

KWESTIONARIUSZ ZLECENIA

robót remontowo-budowlanych lub remontowo-montażowych z planu kapitalnych remontów — z zakresu remontów średnich, bieżących, — (niepotrzebne skreślić)

I. 1) Zleceniodawca .....

(Nazwa i adres)

2) Wykonawca .....

(Nazwa i adres)

3) Podstawy finansowania (dział, rozdział, §§ projektu budżetu, pozycja projektu planu kapitalnych remontów itp.) .....

4) Charakterystyka ogólna obiektu:

a) nazwa .....

b) adres .....

c) przeznaczenie .....

d) typ budownictwa .....

5) Roboty podlegające zleceniu:

a) opis i zakres robót .....

b) charakterystyka techniczna .....

6) Ogólna wartość robót zł .....

słownie zł .....

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	Wartość robót	Orientacyjny termin		Uwagi
			rozpoczęcia	zakończenia	

WZÓR K-2

Str 2

II. Rodzaj złożonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zlecenia .....

.....

.....

.....

Termin dostarczenia brakującej dokumentacji .....

.....

.....

.....

III. **Wstępne oświadczenie wykonawcy** (rejestracja kwestionariusza)

Opisana wyżej robota (roboty) może być włączona do naszego programu wykonawstwa.

Odnośnie charakterystyki technicznej i wyceny $\frac{\text{nie zgłaszamy zastrzeżeń}}{\text{zgłaszamy następujące zastrzenia:}}$ (niepotrzebne skreślić)

.....

.....

....., *dnia* ..... *195* ... *r.*

(podpis)

IV. Zlecam wstępnie włączenie wyżej opisanych robót do Waszego projektu programu wykonawstwa na 195.....r. w kwocie zł .....

słownie zł .....

....., *dnia* ..... *195* ... *r.*

(podpis jednostki nadrzędnej zleceniodawcy)

V. Przyjmuję do do naszego projektu programu wykonawstwa na rok 195..... wyżej opisane roboty w kwocie zł .....

słownie zł .....

....., *dnia* ..... *195* ... *r.*

(podpis jednostki nadrzędnej wykonawcy)

VI. Stwierdzam, że wyżej opisane roboty objęte są zatwierdzonym planem remontów na 195..... r.

Kwota zł .....

Słownie zł .....

w tym roboty budowlane zł .....

roboty montażowe zł .....

....., *dnia* ..... *195* ... *r.*

(Podpis jednostki nadrzędnej zleceniodawcy)

VII. Stwierdzam, że wyżej opisane roboty zostały włączone do naszego programu wykonawstwa na 195.... rok.

....., *dnia* ..... *195* ... *r.*

(Podpis wykonawcy)

Inwestor:
centralny .....
naczelny .....
bezpośredni .....

Załącznik nr 5

WZÓR IRB — 2

str. 1

PROJEKT ROZDZIAŁU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH NA ROK 195 ...

ZESTAWIENIE OGÓLNE

zleceń generalnych i bezpośrednich oraz wykonawstwa systemem gospodarczym

Wartość w pełnych tysiącach złotych w przeliczeniu na ceny 1953 r.

Wyszczególnienie	Wartość robót ogółem	Objęte planem inwestycyjnym			Nieobjęte planem inwestycyjnym roboty budowlano-montażowe		
		roboty budowlano-montażowe z planów		roboty geologiczne i geofizyczne	inwestycyjne	remonty	
		centralnego	terenowego			kapitalne	inne
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Ogółem nakłady				X			
B. W tym na roboty budowlano-montażowe							
% udziału robót budowlano-montażowych w całości nakładów B : A × 100							
B. I. Roboty do wykonania systemem gospodarczym ogółem							
w tym przez spółdzielnie							
B. II. Roboty do wykonania systemem zleceniowym ogółem							
z tego przez: 1. Ministerstwo Budownictwa Przemysłowego							
1. 1. CZBP—Północ							
1. 2. CZPB—Południe							
1. 3. itd.							
1. 4.							
1. 5.							
1. 6.							
1. 7.							

Załącznik nr 4

WZÓR IRB — 1

Inwestor:
centralny
naczelny
bezpośredni

PROJEKT ROZDZIAŁU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

z planu inwestycyjnego — spoza planu inwestycyjnego*)
na rok 195...

*) A. Wykaz obiektów planowanych do wykonania systemem gospodarczym i zleceniowym.
*) B. Wykaz zleceń generalnych i bezpośrednich udzielonych:

(nazwa wykonawcy: ministerstwo, centralny zarząd, przedsiębiorstwo)

Nr ewidencyjny zleceniodaw. / wykonawcy	Budowa, obiekt (nazwa, adres)	Województwo (w skrócie)	Projekt planu 195 r.						Nazwa generalnego (G) wzgl. bezpośredn. (B) wykonawcy	
			Wartość robót bud.-mont.			Obiekty planow. do oddania do użytku w roku planowanym				
			Ogółem	z tego systemem		Wielkość w techn. jedn. miary	Uruchomiona zdoln. produkcyjna lub usługowa	Termin uruchomienia (kwartał)	znak	nazwa
				gospodarczym	zleceniowym					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*) niepotrzebne skreślić. Roboty podać kolejno (lub na oddzielnych wzorach) wg rodzajów nakładów z podziałem na: roboty budowlano-montażowe z P. I. centralnego, z P. I. terenowego, roboty geologiczno-poszukiwawcze (zaliczone do „innych nakładów inwestycyjnych") roboty inwestycyjne spoza P. I., remonty kapitalne, remonty inne.

Inwestor:

centralny: _____

naczelny: _____

Załącznik Nr 6

WZÓR IRB-3

Str. 1

Zestawienie obejmuje (niepotrzebne skreślić):

I Roboty z planu inwestycyjnego (P.I.):

1. roboty budowlano-montażowe z PI centralnego
2. „ „ „ „ terenowego
3. „ geologiczne i geofizyczne zaliczane do innych nakładów inwestycyjnych

II. Roboty budowlano-montażowe spoza planu inwestycyjnego:

1. inwestycyjne
2. remonty kapitalne
3. remonty inne

PROJEKT ROZDZIAŁU
ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH NA ROK 195...

Zestawienie zbiorcze zleceń (zgłoszeń) udzielonych generalnym lub bezpośrednim wykonawcom oraz robót planowanych do wykonania systemem gospodarczym

Kwoty w pełnych tysiącach zł. w przeliczeniu na ceny 1953 r.

Lp.	wykonawca / Inwestor naczelny (bezpośredni)	Razem											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	A. Nakłady ogółem (inwestycyjne lub remontowe)												
	B. w tym: wartość robót budowlano-montażowych												
	I. Roboty do wykonania systemem gospodarczym												
	w tym przez spółdzielnie												
	II. Roboty do wykonania systemem zleceniowym												
	z tego: a) przez przedsięb. objęte planami terenowymi												
	w tym: kwota robót zgłoszonych do rezerwy												
	b) przez przedsięb. objęte planem centralnym												
	w tym kwota robót zgłoszonych do rezerwy												

Ad II a) Zestawienie zbiorcze zleceń udzielonych generalnym lub bezpośrednim wykonawcom objętym planami terenowymi

1	Miejskie przedsiębiorstwa remontowo-budowlane i robót rozbiórkowych												
2	Miejskie przedsiębiorstwa robót drogowych												
3	Miejskie przedsiębiorstwa robót specjalnych												
4	Razem przedsiębiorstwa miejskie (1+2+3)												
5	Zespoły budownictwa przem. drobnej wytwórczości												
6	Budowlane przedsiębiorstwa powiatowe												

INWESTOR .....
centralny .....
naczelny .....

Załącznik Nr 6

WZÓR IRB — 3

Str. 2

Kwoty w pełnych tysiącach złotych w przeliczeniu na ceny 1953 r.

Zestawienie zbiorcze zleceń udzielonych generalnym i bezpośrednim wykonawcom objętym planami terenowymi wg. województw*)

zleceniodawcy / wykonawcy — przedsiębiorstwa / województwo	Razem														
	miejskie	powiatowe	zespoły budown. przem.	miejskie	powiatowe	zespoły budown. przem.	miejskie	powiatowe	zespoły budown. przem.	miejskie	powiatowe	zespoły budown. przem.	miejskie	powiatowe	zespoły budown. przem.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
O G Ó Ł E M															
Woj. białostockie															
„ bydgoskie															
„ gdańskie															
itd.															

*) tego samego wzoru należy użyć do zestawienia zbiorczego zleceń udzielonych przedsiębiorstwom terenowym wg województw i rodzajów nakładów (nomenklatura nakładów wg wzoru IRB-2), załączonego do zestawienia ogólnego wg wzoru IRB-2.

Załącznik Nr 7

WZÓR IRB — 4

Str. 1

INWESTOR .....
centralny .....
naczelny .....

PROJEKT ROZDZIAŁU ROBÓT

Zestawienie zbiorcze zleceń udzielonych generalnym lub bezpośrednim wykonawcom objętym planem centralnym

Zestawienie obejmuje (niepotrzebne skreślić):

I Roboty z planu inwestycyjnego (PI):
1. roboty budowlano-montażowe z PI centralnego
2. „ „ „ „ terenowego
3. „ geologiczne i geofizyczne

II Roboty budowlano-montażowe spoza planu inwest.:
1. inwestycyjne
2. remonty kapitalne
3. remonty inne

Kwoty w pełnych tysiącach złotych w przeliczeniu na ceny 1953 r.

Lp.	Inwestor naczelny (bezpośredni) / wykonawca		Razem														
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Min. Budownictwa Przemysłowego	C. Z. Budown. Przemysłowego-Północ															
1.2		C. Z. Budown. Przemysłowego-Południe															
1.3		C. Z. Budown. Przemysłowego-Zachód															
1.4		C- Z. Budown. Przemysłowego-Śląsk															
1.5		.															
1.6		itd.															

Ministerstwo .....

Załącznik nr 8

WZÓR RZ — 1

Uzasadnienie zapotrzebowania materiałów na rurociągi planowanych przez inwestora na rok 195 .....

Lp.	Nazwa i charakterystyka obiektu	Całkowita długość rurociągu wg projektu w m.	Wartość kosztorysowa w tys. zł w przeliczeniu na ceny 53 r.	Długość rurociągu ułożona do dnia 1.I.1954 r. w m.	Zakres robót projektowany na 1954 r.	Wartość kosztorysowa robót na 1954 r. w przeliczeniu na ceny 1953 r.	Rodzaj rur					
							Rury stalowe gr 36		Rury stalowe gr 41		Rury żeliwne ∅ p. 300mm	
							Długość w m	ton	Długość w m	ton	Długość w m	ton
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dla każdego obiektu należy wyodrębnić: a) rurociągi magistrale b) sieć rozprowadzająca c) montaż i instalacje wewnętrzne oraz podłączenia do budynków Ogółem:											

Ministerstwo .....

Załącznik nr 9

WZÓR RZ — 2

Uzasadnienie zapotrzebowania na materiały ogniotrwałe planowane przez inwestora na rok 1954

Lp.	Inwestor Naczelny (bezpośredni) przedsiębiorstwo i jego adres	Nazwa obiektu	Charakterystyka techniczna obiektu	Termin uruchomienia	Wyroby szamotowe				Wyroby krzemionkowe				Wyroby zasadowe			
					Całkowite potrzeby wg projektu jed. miary	Dostarczono do 1. I. 1953 r. jed. miary	Przewidywane dostawy do 31. XII. 1953 jed. miary	Potrzeby na 1954 r.	Całkowite potrzeby wg projektu jed. miary	Dostarczono do 1. I. 1953 r. jed. miary	Przewidywane dostawy do 31. XII. 1953 jed. miary	Potrzeby na 1954 r.	Całkowite potrzeby wg projektu jed. miary	Dostarczono do 1. I. 1953 r. jed. miary	Przewidywane dostawy do 31. XII. 1953 jed. miary	Potrzeby na 1954 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Ogółem															

Załącznik nr 10

WZÓR RZ — 3

Ministerstwo .....

Uzasadnienie zapotrzebowania na kable i przewody planowane przez inwestora na rok 1954

Lp.	Nazwa i charakterystyka obiektu	Nazwa ministerstwa któremu podlega przeds. wykonujące roboty	Kable i przewody wg nomenklatury wykazu 29d-wydawnictwo PKPG						

Ministerstwo powinno zebrać uzupełniające dane techniczne w zakresie potrzeb na poszczególne obiekty. Dane te będą wykorzystane przy pracach nad projektem planu w PKPG.

Załącznik nr 11

WZÓR ZZ — 1

Inwestor Naczelny .....

Zestawienie potrzeb materiałowych na roboty budowlano-montażowe na rok 1954

Roboty zlecone

(Roboty wykonywane systemem gospodarczym) *)

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość robót na 1954	Generalny (bezpośredni) wykonawca (C.Z. Bud.)	Planowane potrzeby na rok 1954		
				Materiał	Materiał	Materiał .....
1	2	3	4	5	6	7
	Razem					

Omówienie sposobu wypełnienia wzoru ZZ-1:

Rubryki 2 i 3 służą do charakterystyki obiektów, których wykonanie powoduje zużycie materiałów określonych w rozdziale V instrukcji § 40 ust. 2.
Rubryka 4 występuje w zestawieniach dotyczących robót zleconych.
Rrubryka 5 i następne — służą do podania planowych ilości zużycia materiałów na rok 1954.
Zestawienia powinny być sporządzane w kolejności obiektów, w której opracowany jest projekt planu rozdziału robót, tzn. należy kolejno wymienić roboty zlecone temu samemu wykonawcy. Materiały przewidywane na roboty wykonywane przez podwykonawców z innych resortów niż resort generalnego wykonawcy powinny być wykazane w odrębnych pozycjach.
Dane w rubr. 3 oraz dane rubr. 5 i następnych powinny być podsumowane w odniesieniu do robót zleconych temu samemu wykonawcy.
W pozycji „razem" podaje się łączne sumy dot. robót zleconych (lub robót wykonywanych systemem gospodarczym).
Odpowiednie wycinki zestawień wg wzoru ZZ-1 dot. robót wykonywanych przez przedsiębiorstwa podległe jednemu centralnemu zarządowi budownictwa przesyłane są temu centralnemu zarządowi przez inwestora naczelnego.

Załącznik nr 12

WZÓR ZZ — 2

Ministerstwo .....

Zbiorcze zestawienie potrzeb materiałowych na roboty budowlano-montażowe na rok 1954

Roboty zlecone

(Roboty wykonywane systemem gospodarczym)

Lp.	Inwestor naczelny	Wartość robót na rok 1954	Generalny wykonawca (CZ Bud.)	Planowane potrzeby	
				Materiał	Materiał .....
1	2	3	4	5	6
	Razem				

Inwestor centralny sporządza zestawienie ZZ — 2 na podstawie zestawień ZZ — 1. Zestawienie ZZ — 2 należy sporządzać wg kolejności inwestorów naczelnych, a w tych ramach — wg centralnych zarządów wykonawczych (jednostek upoważnionych do przyjmowania zleceń). W zestawieniu dot. robót wykonywanych systemem gospodarczym rubr. 4 nie wypełnia się.

*) niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 13

WZÓR ZK-1

W planie:

Inwestor centralny . . . . . .
naczelny . . . . . część . . . . dział . . . . . .
bezpośredni . . . . . rozdział . . . . . .
wniosek inwestyc. Nr . . . . . .

Uzasadnienie zapotrzebowania materiałów żelaznej nawierzchni kolejowej na rok 19.... dla bocznic.

1) Nazwa obiektu (zakładu), dla którego przewidziano roboty:. . . . . .

Toru	
normalnego	wąskiego
km	km

2) W planie 19 . . . . . roku przewidziano dla obsługi obiektu
   a) budowę bocznicy, a to: toru zasadniczego . . . .
   b) torów odgałęźnych . . . . . .
   c) kapitalny remont bocznicy . . . . . .
3) Podstawę do obliczenia ilości, kosztu robót oraz zapotrzebowania materiałów stanowi:
   a) dokumentacja techniczna w dniu sporządzenia niniejszego planu gotowa w . . . . . %
   b) dokumentacja wstępna (przybliżona), a mianowicie: . . . . . .
4) Limit potrzebny tylko na roboty nawierzchniowe wynosił . . . . . .
5) Wykonanie przewidziano:
   a) systemem gospodarczym przez . . . . . .
   b) systemem zleceniowym przez . . . . . .
6) Termin: a) rozpoczęcia robót (miesiąc) . . . . .
   b) ukończenia „ „ . . . . .
7) Założenia:
   a) przewidziany dowóz towarów dla produkcji . . .
   b) przewidziany wywóz własnej produkcji . . . .
   c) przewidziana szybkość maks. taboru na torze zasadniczym km/godz. . . . . .
   d) przewidziany punkt odgałęzienia bocznicy:

Wagonów:	na dobę
	na miesiąc

1) stacji . . . . . z toru stac. Nr . . . . . .
2) na szlaku . . . . . w km . . . . . .
3 inne okoliczności uzasadniające konieczność wykonania robót w roku planowanym w wysokości podanej w pkt. 2 . . . . . .

8) Zestawienie potrzeb materiałów nawierzchni kolejowej żelaznej w roku 19.....

L.p.	Nazwa materiału	Rodzaj typ.	Dla budowy inwestyc.		Dla kap. remontu		Opinia D. O. K. P. odnośnie istotnej potrzeby				
							Omówienie	Dla budowy inwestyc.		Dla kap. remontu	
			toru km	ton	toru km	ton		toru km	ton	toru km	ton
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Normalnotorowe										
1	szyny nowe	S. 49									
2	„ „	S. 42									
3	Szyny z wym. PKP	ciężkie									
4	„ „ „	średnie									
5	„ „ „	lekkie									
	Wąskotorowe										
6	Szyny	115 mm									
7	„	90/80mm									
8	„	70/60mm									
	R a z e m										
	Rozjazdy normalnotorowe nowe		szt.	ton	szt.	ton		szt.	ton	szt.	ton
9	zwyczajne										
10	„										
11	angielskie										
12	„										
	Z wymiany PKP										
13	zwyczajne										
14	„										
15	angielskie										
16	skrzyżowanie toru										
	R a z e m										
	Rozjazdy wąskotor										
17	„ „										
18	„ „										
19	„ „										
20	„ „										
	R a z e m										

Data . . . . . Data . . . . . .
Sporządził: Sprawdził:
podpis podpis

9) opinia D.O.K.P.
   a) o potrzebie użycia planowanych rodzajów i typów nawierzchni nowej czy staroużytecznej z wymiany PKP
   b) o ilości ułożenia torów i rozjazdów, jaka winna być co najmniej wykonana dla umożliwienia obsługi obiektu, a z drugiej strony dla uniknięcia przerostu wymagań zaopatrzenia.

Data . . . . . podpis

Załącznik nr 14

WZÓR ZK-2

Inwestor

Centralny .....
Naczelny .....
Bezpośredni .....

Zbiorcze zestawienie zapotrzebowań na materiały nawierzchni żelaznej normalnotorowej-wąskotorowej na rok 19.....

L. p.	Nazwa podległych jednostek organizacyjnych (zakładów) zgłaszających zapotrzebowania	Zakład podległy centralnemu zarządowi lub zjednoczeniu	Miejsce i rodzaj budowy (nazwa miejscowości	Wykonawca (komu zlecono wykonanie)	Szyny normalnotorowe-wąskotorowe ton/km								Rozjazdy skrzyżowania toru — normalnotorowe-wąskotorowe ton/szt.								UWAGI
					Dla budowy inwest.				Dla kapitalnego remontu				Dla budowy inwest.				Dla kapitalnego remontu				
					z produkcji nowe		z wymiany PKP staroużyteczne		z produkcji nowe		z wymiany PKP staroużyteczne		z produkcji nowe		z wymiany PKP staroużyteczne		z produkcji nowe		z wymiany PKP staroużyteczne		
					S49	S42	typ średni	typ lekki	S49	S42	typ średni	typ lekki	S49	S42	typ średni	typ lekki	S49	S42	typ średni	typ lekki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Ogółem																				
	w tym kwar. I																				
	II																				
	III																				
	IV																				

Załącznik Nr 15
WZÓR Pw–1

Kwestionariusz zlecenia robót dla podwykonawcy

Robota z planu

	budowa	obiekt	robota
Nr ewidencyjny: zleceniodawcy (inwestora)			
biura projektów . . .			
wykonawcy generalnego			
podwykonawcy			

I. Generalny wykonawca zlecający

..... telefon
(nazwa i adres)

Podwykonawca przyjmujący ..... telefon
(nazwa i adres)

A. Obiekt, którego dotyczy zlecenie:

1. Inwestor centralny
2. Inwestor naczelny .....
3. Inwestor główny
4. Inwestor bezpośredni
5. Nazwa i adres agendy inwestora powołanej do bezpośrednich rozmów z wykonawcami

6. Brzmienie tytułu inwestycyjnego i składnika tytułu w/g wniosku inwestora

7. Charakterystyka ogólna obiektu: a) nazwa
   b) adres .....
   c) przeznaczenie .....
   d) typ budownictwa
   typ pozycja

B. Roboty podlegające zleceniu:

1. Opis i zakres robót

2. Charakterystyka techniczna

3. Przewidywana wartość robót dla podwykonawcy w ramach zlecenia dla generalnego wykonawcy:

	Wyszczególnienie robót	Kwoty w tysiącach złotych			Orientacyjny termin		
		Przewidywane wykonanie do 31. XII. 1953	Program na 1954	Pozostaje do wykon. w lat. nast.	rozpocz.	ukończ.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		X		X			
2		X		X			
3		X		X			
4		X		X			
5		X		X			
6		X		X			
7		X		X			
8		X		X			
	Razem						

C. Orientacyjny termin dostarczenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zlecenia (w ramach zobowiązań biura projektów i inwestora).

Wyszczególnienie dokumentacji	Jednostka wykonująca nazwa i adres	Termin dostarczenia
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

II. Zlecam włączenie wyżej opisanych robót do projektu Waszego programu produkcji na 195... rok w kwocie zł:

słownie zł:

, dnia ..... 195 r.

Podpis generalnego wykonawcy (zlecającego)

pieczęć

III. Przyjmuję do projektu naszego programu produkcji na rok 195... wyżej opisane roboty w kwocie zł:

słownie zł:

, dnia 195 r.

Podpis podwykonawcy (przyjmującego)

pieczęć

IV. Potwierdzenie podzlecenia przez generalnego wykonawcę:

Opisana w części I robota objęta jest naszym programem generalnego wykonawstwa

zł

Podpis generalnego wykonawcy

V. Oświadczenie podwykonawcy:

Opisaną robotę przyjmujemy do naszego programu produkcji.

zł

Podpis podwykonawcy

84.

PISMO OKÓLNE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

Nr 19 z dnia 25 czerwca 1953 r.

w sprawie terminarza sporządzania projektu planu rozdziału robót budowlano-montażowych oraz zlecania tych robót na 1954 r.

Na podstawie § 10 uchwały Nr 260 Prezydium Rządu z dnia 11 kwietnia 1953 r. w sprawie opracowania Narodowego Planu Gospodarczego na rok 1954 ustala się następujący terminarz sporządzania projektu planu rozdziału robót budowlano-montażowych oraz zlecania tych robót na 1954 rok.

§ 1. Projekt planu rozdziału robót budowlano-montażowych (projekt rozdziału robót) na 1954 rok należy sporządzić na zasadach przewidzianych w Instrukcji PKPG Nr 24-c w sprawie opracowania projektu planu rozdziału i wstępnego zlecania robót budowlano-montażowych, stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 160 Przewodniczącego PKPG z dnia 24 czerwca 1953 r. oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego pisma okólnego.

§ 2. W rozumieniu niniejszego pisma okólnego, pod pojęciem inwestora bezpośredniego, naczelnego lub centralnego należy rozumieć również odpowiednie jednostki planujące remonty.

§ 3. **Terminarz opracowania projektu rozdziału robót i zlecania robót.**
Dla czynności przewidzianych Instrukcją Nr 24-c ustala się następujące terminy:

1. **w zakresie planu centralnego:**

1) inwestor bezpośredni lub główny wypełnia kwestionariusze zleceń, uzyskuje oświadczenie biura projektów co do prawidłowości danych oraz rejestruje kwestionariusze zleceń u generalnych (bezpośrednich) wykonawców do dnia — 27 lipca 1953 r.

2) inwestor bezpośredni lub główny występuje do właściwej wojewódzkiej — a w m. st. Warszawie i m. Łodzi — do miejskiej komisji planowania gospodarczego (WKPG, MKPG), z wnioskiem o ustalenie wykonawcy dla zleceń nieprzyjętych do rejestracji przez wybranych wykonawców do dnia — 28 lipca 1953 r.

3) WKPG wydaje wstępne decyzje o ustaleniu wykonawcy do dnia — 30 lipca 1953 r.

4) inwestor bezpośredni lub główny rejestruje zgodnie z decyzją WKPG zlecenia nieprzyjęte uprzednio do rejestracji do dnia — 1 sierpnia 1953 r.

5) inwestor bezpośredni lub główny opracowuje projekt rozdziału robót i przesyła go inwestorowi naczelnemu do dnia — 1 sierpnia 1953 r.

6) inwestor naczelny udziela wstępnych zleceń wykonawcom upoważnionym do przyjmowania zleceń (tj. w zasadzie centralnym zarządom budownictwa, zarządom wojewódzkim przedsiębiorstw terenowych) przesyłając im kwestionariusze i wykazy zleceń do dnia — 8 sierpnia 1953 r.

7) inwestor naczelny opracowuje zbiorczy projekt rozdziału robót i przesyła do inwestora centralnego do dnia — 8 sierpnia 1953 r.

8) inwestor centralny uzgadnia z ministerstwami (urządami centralnymi) nadzorującymi wykonawców wykazy zleceń generalnych i bezpośrednich i zawiadamia te ministerstwa oraz — w odniesieniu do zleceń dla przedsiębiorstw terenowych — także właściwe WKPG (MKPG) — o zmianach wprowadzonych do projektu rozdziału robót, wykazu zleceń i kwestionariuszy do dnia — 17 sierpnia 1953 r.

9) inwestor centralny opracowuje zbiorczy projekt rozdziału robót i przesyła go do Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego do dnia — 22 sierpnia 1953 r.

10) generalni wykonawcy (centralne zarządy budownictwa i inne jednostki upoważnione do przyjmowania zleceń) udzielają zleceń podwykonawcom do dnia — 15 sierpnia 1953 r.

2. **w zakresie planów terenowych:**

1) inwestor bezpośredni lub główny wypełnia kwestionariusze zleceń, uzyskuje oświadczenie biura projektów, co do prawidłowości danych oraz rejestruje kwestionariusze zleceń u generalnych (bezpośrednich) wykonawców do dnia — 27 lipca 1953 r.

2) inwestor bezpośredni lub główny występuje do WKPG z wnioskiem o ustalenie wykonawcy dla zleceń nieprzyjętych do rejestracji przez wybranych wykonawców do dnia — 28 lipca 1953 r.

3) WKPG wydaje wstępne decyzje o ustaleniu wykonawcy do dnia — 30 lipca 1953 r.

4) inwestor bezpośredni lub główny rejestruje zgodnie z decyzją WKPG zlecenia nieprzyjęte uprzednio do rejestracji do dnia — 1 sierpnia 1953 r.

5) inwestor bezpośredni lub główny opracowuje projekt rozdziału robót i przesyłając im kwestionariusze i wykazy zleceń do dnia — 1 sierpnia 1953 r.

6) inwestor naczelny udziela wstępnych zleceń wykonawcom na szczeblu upoważnionym do przyjmowania zleceń (tj. w zasadzie centralnym zarządom budownictwa, zarządom wojewódzkim przedsiębiorstw terenowych) — przesyłając im kwestionariusze iw ykazy zleceń do dnia — 8 sierpnia 1953 r.

7) inwestorzy naczelni (wydziały fachowe prezydiów wojewódzkich rad narodowych i jednostki analogicznego szczebla) opracowują zbiorcze projekty rozdziału robót i przesyłają je do inwestorów centralnych oraz WKPG (MKPG) do dnia — 8 sierpnia 1953 r.

8) WKPG (MKPG) analizuje projekty rozdziału robót, uzgadnia wykazy zleceń ze zleceniodawcami i wykonawcami oraz przesyła potwierdzone przez siebie projekty rozdziału robót i wykazy zleceń do inwestorów centralnych i ministerstw nadzorujących wykonawców (przedsiębiorstwa terenowe) do dnia — 14 sierpnia 1953 r.

9) inwestor centralny opracuje zbiorczy projekt rozdziału robót i przesyła go do Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego do dnia — 22 sierpnia 1953 r.

10) generalni wykonawcy (zarządy wojewódzkie przedsiębiorstw terenowych i inne jednostki upoważnione do przyjmowania zleceń) udzielają zleceń podwykonawcom do dnia — 15 sierpnia 1953 r.

§ 4. **Terminarz opracowania przez inwestorów (zleceniodawców) zapotrzebowań na niektóre materiały na roboty budowlano-montażowe.**

1. Inwestorzy bezpośredni lub główni przesyłają inwestorom naczelnym uzasadnienie planowego zapotrzebowania na rury stalowe i żeliwne, materiały ogniotrwałe oraz kable i przewody według wzorów RZ-1, 2 i 3 do dnia — 8 sierpnia 1953 r.

2. Inwestorzy naczelni opracowują zestawienie zbiorcze zapotrzebowań według wzoru ZZ-1 i przesyłają je inwestorowi centralnemu wraz z uzasadnieniami inwestorów bezpośrednich (głównych) do dnia — 17 sierpnia 1953 r.

3. Inwestorzy naczelni przesyłają odpowiednie wycinki zestawień zapotrzebowań według wzoru ZZ-1 wykonawcom generalnym i bezpośrednim (centralnym zarządom budownictwa, zarządom wojewódzkim przedsiębiorstw terenowych) do dnia — 17 sierpnia 1953 r.

4. Inwestorzy centralni przesyłają do Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego — Departament Zaopatrzenia i Bilansów Materiałowych zbiorcze zestawienie według wzoru ZZ-2, zestawienia inwestorów naczelnych według wzoru ZZ-1 oraz uzasadnienia planowego zapotrzebowania według wzorów RZ-1, 2 i 3 do dnia — 22 sierpnia 1953 r.

5. Inwestorzy bezpośredni przesyłają wykonawcom, u których zarejestrowali kwestionariusze zlecenia robót, odpowiednie wycinki uzasadnień planowego zapotrzebowania materiałów według wzorów RZ-1, 2 i 3 — po uwzględnieniu zmian i poprawek wprowadzonych przez jednostki nadrzędne do dnia — 1 września 1953 r.

§ 5. **Terminarz opracowania przez inwestorów (zleceniodawców) zapotrzebowania na materiały żelaznej nawierzchni kolejowej.**

1. Inwestorzy bezpośredni lub główni przedkładają Dyrekcjom Okręgowym Kolei Państwowych (DOKP) do zaopiniowania uzasadnienia planowego zapotrzebowania na materiały żelaznej nawierzchni kolejowej według wzorów ZK-1 do dnia — 1 sierpnia 1953 r.

2. DOKP zwracają inwestorom bezpośrednim (głównym) dwa zaopiniowane przez siebie egzemplarze, a trzeci przesyłają do Ministerstwa Kolei do dnia — 6 sierpnia 1953 r.

3. Inwestor bezpośredni po otrzymaniu uzasadnień zaopiniowanych przez DOKP przesyła jeden egzemplarz do inwestora naczelnego a drugi do inwestora centralnego w terminie do dnia — 8 sierpnia 1953 r.

4. Inwestor naczelny opracowuje zestawienie zbiorcze skorygowanych przez siebie zapotrzebowań według wzoru ZK-2 i przesyła je do inwestora centralnego oraz w odpowiednich wycinkach do wykonawców (centralnych zarządów budownictwa, zarządów wojewódzkich przedsiębiorstw terenowych) do dnia — 17 sierpnia 1953 r.

5. Inwestor centralny opracowuje zestawienie zbiorcze skorygowanych przez siebie zapotrzebowań według wzoru ZK-2 i przesyła do Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego — Departament Zaopatrzenia i Bilansów Materiałowych wraz z zaopiniowanymi przez DOKP uzasadnieniami zapotrzebowań do dnia — 22 sierpnia 1953 r.

6. Ministerstwo Kolei opracowuje zestawienie zbiorcze zapotrzebowania oraz projekt jego pokrycia i przesyła do PKPG — Departament Zaopatrzenia i Bilansów Materiałowych do dnia — 1 września 1953 r.

PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
wz. **(Fr. Blinowski)**

Adres Redakcji: Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego, Departament Organizacyjno-Prawny, Warszawa. Plac Trzech Krzyży 5.
Wydawca: Polskie Wydawnictwa Gospodarcze. Przedsiębiorstwo Państwowe, W-wa, ul. Poznańska 15, tel. 860-71, w. 36

PRENUMERATA: Kwartalna 18 zł, półroczna 36 zł, roczna 72 zł.
Zamówienia i wpłaty na prenumeratę przyjmują wszystkie urzędy pocztowe oraz listonosze

Zamówienie CP[1]P/C49/53, podpisano do druku dnia 3.7.53 r., druk ukończono 7.7.53 r.
Nakład 18056 egz. Papier druk. sat. kl. VII/A[1]/69 gr., ark. wyd. 11,8
Zam. 3301/c. Zakł. Graf. Dom Słowa Polskiego, Warszawa 4-B-16885

CENA NUMERU 2 ZŁ.